

কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর  
খামারবাড়ি, ফার্মগেট  
ঢাকা-১২১৫।



স্মারক নং: ১২.০২.০০০০.০১২.০৬.০০১.১৮- ৭১

তারিখঃ ২৬-১১-২০২০

### সভার নোটিশ

২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচীর অক্টোবর, ২০২০ পর্যন্ত সময়ে বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা ৩০-১১-২০২০ তারিখ (সোমবার) সকাল ১০:০০ ঘটিকার কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় সভাপতিত্ব করবেন কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ।

২। সভায় আলোচ্য সূচীঃ

২.১) বিগত সভার প্রকল্প/কর্মসূচীর অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

২.২) ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প ও রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচীর অক্টোবর, ২০২০ পর্যন্ত সময়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।

২.৩) বিবিধ।

৩। প্রকল্প/কর্মসূচী বাস্তবায়নের হালনাগাদ, পরিস্থিতি, সমস্যা এবং তা নিরসন সম্পর্কিত প্রস্তাবসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও প্রকল্প/কর্মসূচী পরিচালকদের উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(শাহিনাজ বেগম মীনা)

উপ-পরিচালক (পিপি)

ফোনঃ ৪৮১১১০৪৯

e-mail: [neenashahnaz@gmail.com](mailto:neenashahnaz@gmail.com)

কার্যার্থে অনুলিপিঃ (জৈষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)।

- ১। পরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।
- ২। উপ-পরিচালক (আরইটিসি), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
- ৩। উপ-পরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/সিলেট/বরিশাল/রংপুর বিভাগ।
- ৪। কম্পোনেন্ট ডাইরেক্টর, স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসপি) (বিপণন অংগ), ঢাকা।
- ৫। প্রকল্প পরিচালক, বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, ঢাকা।
- ৬। প্রকল্প পরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প, খামারবাড়ি, ঢাকা।
- ৭। কর্মসূচী পরিচালক, কৌঠাল প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে কৌঠালের বহুমুখী ব্যবহার সম্প্রসারণ কর্মসূচী, ঢাকা।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

১। সহকারী পরিচালক (প্রশাসন), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।

(সভায় অংশ গ্রহণকারীদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)

২। সিস্টেম এ্যাডমিন (আইসিটি সেল), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা (ওয়েব সাইট-এ প্রকাশের অনুরোধসহ)।

৩। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।

(প্রয়োজনে সরাসরি সভায় অংশগ্রহণের পরিবর্তে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে অংশগ্রহণ করতে পারেন। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সভা আহবানের পূর্বে অবহিতকরণসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর  
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

বিষয়ঃ কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচীসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যপত্র।

সভাপতি : মোহাম্মদ ইউসুফ, মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।  
স্থান : সভা কক্ষ, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা।  
সময় : সকাল ১০:০০ ঘটিকা।  
তারিখ : ৩০ নভেম্বর, ২০২০ খ্রিঃ।

০১। আলোচ্য সূচী-১: বিগত সভার অনুষ্ঠিত প্রকল্প ও কর্মসূচী'র পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণঃ

গত ২১/১০/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্টদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। বিতরণকৃত কার্যবিবরণীর বিষয়ে কোন সংশোধনী প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। সভার কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত করা যেতে পারে।

০২। আলোচ্য সূচী-২: ২০২০-২১ অর্থ বছরে অধিদপ্তরের আওতায় এডিপিভুক্ত প্রকল্প ও কর্মসূচীসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণঃ

২.১: মোট প্রকল্প ও কর্মসূচী সংখ্যাঃ

২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প/কর্মসূচী	
ক) প্রকল্প	০৩টি
খ) কর্মসূচী	০১টি
মোট=	০৪টি

২.২: ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, অবমুক্তি ও অগ্রগতি (অক্টোবর, ২০২০ পর্যন্ত):

(লক্ষ টাকা)

ক্রঃনং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়ন কাল	২০২০-২১ সালের এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ		মোট অবমুক্তি (বরাদ্দে %) জিওবি (পিএ)	২০২০-২১ অর্থ বছরের বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতি সেপ্টেম্বর/২০২০ ইং মাস পর্যন্ত		২০২০-২১ অর্থ বছরের অগ্রগতি অক্টোবর/২০২০ ইং মাস পর্যন্ত	
		মোট	জিওবি (পিএ)		আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
ক)	স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিভিনেস প্রজেক্ট (এসএসপি) শীর্ষক (বিপণন অংগ) প্রকল্প ০১/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২৪ পর্যন্ত	৪১৭৬.০০	৮৭৮.০০ ৩২৯৮.০০	জিওবি: ৪৩৯.০০ ১০.৫১২% পিএ: (-) ০.০০০	২১৫.৪০ ৫.১৬%	৫%	২৮৯.৩০ ৬.৯৩%	১২%
খ)	বাজার অবকাঠামো সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ শীর্ষক প্রকল্প। ০১/১০/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২১ পর্যন্ত	২২৫১.০০	২২৫১.০০	জিওবি: ৫৬২.৭০ ২৫.০০% পিএ: (-) ০.০০০	১৪.০০ ০.৬২%	১০%	২২.৯০ ১.০২%	৩৪%
গ)	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প ০১/০৭/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২৪ পর্যন্ত	৩৬৫১.০০	৩৬৫১.০০	জিওবি: ৯১২.৭০ ২৫.০০% পিএ: (-) ০.০০০	১৪৪.৫০ ৩.৯৬%	৫%	১৫০.৫০ ৪.১২%	২৫%
প্রকল্প মোটঃ		১০০৭৮.০০	৬৭৮০.০০ ৩২৯৮.০০	১৯১৪.৪০ ১৯.০০%	৩৭৩.৯০ ২২.০৬%		৪৬২.৭০ ৪.৫৯%	



২.৩: ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের দরপত্র পর্যালোচনা (অক্টোবর/২০২০ পর্যন্ত):

সংস্থার নামঃ	দরপত্রের সংখ্যা	দরপত্র আহ্বানের সংখ্যা	দরপত্রের কার্যাদেশ প্রদান সংখ্যা	আরএফকিউ(RFQ) পদ্ধতিতে ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য		
				কোটেশন আহ্বানের লক্ষ্যমাত্রা	কোটেশন আহ্বানের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিউটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসপি) (বিপণন অংগ) প্রকল্প	মোট: ৭০	মোট: ৬১	মোট: ০	মোট: ২	মোট: ০	মোট: ০
	মালামাল: ৪	মালামাল: ০	মালামাল: ০	মালামাল: ২	মালামাল: ০	মালামাল: ০
	কার্য: ০	কার্য: ০	কার্য: ০	কার্য: ০	কার্য: ০	কার্য: ০
	সেবা: ৬৬	সেবা: ৬১	সেবা: ০	সেবা: ০	সেবা: ০	সেবা: ০
বাজার অবকাঠামো সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প।	মোট: ৯	মোট: ১	মোট: ০	মোট: ৫	মোট: ৩	মোট: ৩
	মালামাল: ৪	মালামাল: ১	মালামাল: ০	মালামাল: ৩	মালামাল: ২	মালামাল: ২
	কার্য: ৪	কার্য: ০	কার্য: ০	কার্য: ১	কার্য: ১	কার্য: ১
	সেবা: ১	সেবা: ০	সেবা: ০	সেবা: ১	সেবা: ০	সেবা: ০
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প	মোট: ৭	মোট: ৪	মোট: ০	মোট: ৫	মোট: ১	মোট: ০
	মালামাল: ৪	মালামাল: ৪	মালামাল: ০	মালামাল: ৫	মালামাল: ১	মালামাল: ০
	কার্য: ৩	কার্য: ০	কার্য: ০	কার্য: ০	কার্য: ০	কার্য: ০
	সেবা: ০	সেবা: ০	সেবা: ০	সেবা: ০	সেবা: ০	সেবা: ০
সর্বমোট =	মোট: ৮৬	মোট: ৬৬	মোট: ০	মোট: ১২	মোট: ৪	মোট: ৩
	মালামাল: ১২	মালামাল: ৫	মালামাল: ০	মালামাল: ১০	মালামাল: ৩	মালামাল: ২
	কার্য: ৭	কার্য: ০	কার্য: ০	কার্য: ১	কার্য: ১	কার্য: ১
	সেবা: ৬৭	সেবা: ৬১	সেবা: ০	সেবা: ১	সেবা: ০	সেবা: ০

২.৪: ২০২০-২১ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচীর অনুকূলে বরাদ্দ, অবমুক্তি ও অগ্রগতি (অক্টোবর, ২০২০ পর্যন্ত):

(লক্ষ টাকা)

ক্রঃ নং	কর্মসূচীর নাম ও বাস্তবায়ন কাল	২০২০-২১ সালের বরাদ্দ		অবমুক্তি (বরাদ্দে %)	২০২০-২১ অর্থ বছরের অগ্রগতি		২০২০-২১ অর্থ বছরের বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতি		মন্তব্য
		মোট	জিওবি		সেপ্টেম্বর/২০২০ ইং মাস পর্যন্ত		অক্টোবর/২০২০ ইং মাস পর্যন্ত		
					আর্থিক(%)	বাস্তব	আর্থিক(%)	বাস্তব	
১)	কাঁঠাল প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে কাঁঠালের বহুমুখী ব্যবহার সম্প্রসারণ শীর্ষক কর্মসূচী।	১১৪.০০	১১৪.০০	৫৭.০০ (৫০%)	১.৩০ (১.১৪%)	২০%	১.৩০ (১.১৪%)	২৫%	বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে কর্মসূচি পরিচালক সভাকে অবহিত করবেন।
	কর্মসূচী মোটঃ	১১৪.০০	১১৪.০০	৫৭.০০	১.৩০ (১.১৪%)		১.৩০ (১.১৪%)		



২.৩: ২০২০-২১ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচিসমূহের দরপত্র পর্যালোচনা (অক্টোবর/২০২০পর্যন্ত):

ক্রঃ নং	কর্মসূচীর নাম	দরপত্র/ প্যাকেজের সংখ্যা	দরপত্র আহবান (%)	কার্যাদেশ (%)	RFQ পদ্ধতিতে ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য		
					কোর্টেশনের লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ
০১	কৌঠাল প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে কৌঠালের বহুমুখী ব্যবহার সম্প্রসারণ শীর্ষক কর্মসূচী।	পন্য: ০১টি কার্য: ০০টি সেবা: ০০টি মোট: ০১টি	পন্য: ০০টি কার্য: ০০টি সেবা: ০০টি মোট: ০০টি	পন্য: ০০টি কার্য: ০০টি সেবা: ০০টি মোট: ০০টি	পন্য: ০২টি কার্য: ০০টি সেবা: ০০টি মোট: ০২টি	পন্য: ০২টি কার্য: ০০টি সেবা: ০০টি মোট: ০২টি	পন্য: ০০টি কার্য: ০০টি সেবা: ০০টি মোট: ০০টি

৩। আলোচ্য সূচী-৩: ২১/১০/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত ও অগ্রগতি পর্যালোচনাঃ

ক্রঃ নং	গত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি
৩.১	(ক) প্রকল্পের আওতায় 'ToT' প্রশিক্ষণ আয়োজন ও ইতোমধ্যে প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদানকৃত এফএমজি গুপ গুলোকে সচল ও মাল্টিহোল্ডার/স্টেকহোল্ডার প্ল্যাটফর্ম তৈরির জন্য ত্রৈমাসিক সভার আয়োজন দ্রুত করতে হবে।	কম্পোনেন্ট ডাইরেক্টর স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি) (বিপণন অংগ)	জেলা/উপজেলা পর্যায়ে কর্মশালা ও প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। মাল্টিস্টেকহোল্ডার প্ল্যাটফর্ম তৈরির নিমিত্তে এফএও কর্তৃক বায়ার ম্যাপিং প্রশিক্ষণ রয়েছে। অবিলম্বে ত্রৈমাসিক সভা আয়োজন করা হবে।
	(খ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী মালয়েশিয়ার এমএআরডিআই, এনআইএএম, ভারত ইত্যাদি এবং বাংলাদেশের হর্টস্ক্র/বারী ইত্যাদির সাথে ফসল সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি, আধুনিক কৃষি ক্ষেত্রে গবেষণা ও সহযোগিতা বৃদ্ধির কার্যক্রম দ্রুত গ্রহণ করতে হবে।		ইতোমধ্যে মালয়েশিয়ার এমআরডিআই, ভারতে এনআইএএম এবং বারী'র সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। করোনাভাইরাস পরিস্থিতির কারণে আশানুরূপ সম্মতি না পাওয়ায় আরএডিপি বাজেট এ গবেষণা কার্যক্রম বাদ দেওয়া হয়েছে।
	(গ) প্রকল্পের আওতায় মুদ্রিত বায়ার ম্যাপিং অ্যান্ড এসেসমেন্ট ব্রাশিউর, বিজনেস ম্যানেজমেন্ট স্কিল হ্যান্ডবুক ও পোস্ট হার্ভেস্ট প্রাইমারী প্রসেসিং হ্যান্ডবুক ইত্যাদির নমুনা কপি কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।		প্রকল্পের মুদ্রিত বায়ার ম্যাপিং এন্ড এসেসমেন্ট ব্রাশিউর বিজনেস ম্যানেজমেন্ট স্কিল হ্যান্ডবুক ও পোস্ট হার্ভেস্ট প্রাইমারী প্রসেসিং হ্যান্ডবুকের নমুনা কপি কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের পাশাপাশি জেলা কার্যালয়ে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
	(ঘ) ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপির বরাদ্দ অনুযায়ী প্রকল্পের যাবতীয় কার্যক্রম সঠিক সময়ে শতভাগ সম্পাদন করতে হবে।		২০২০-২১ এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী প্রকল্পের যাবতীয় কার্যক্রম সঠিক সময়ে শতভাগ সম্পাদন করার চেষ্টা চলমান রয়েছে।
(ঙ) প্রকল্পের আওতায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলি ও নিয়োগকৃতদের অপসারণ প্রভৃতি বিষয়ে HOPE এর অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।	প্রকল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলি ও অপসারণ বিষয়ে প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে HOPE এর অনুমোদন গ্রহণ করা হবে।		
৩.২	(ক) প্রকল্পের অনুমোদিত মূল ডিপিপি অনুযায়ী যে সকল কাজ বিদ্যমান আছে সেসকল কাজ গুলো দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	মূল ডিপিপি অনুযায়ী বিদ্যমান কাজগুলো বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
	(খ) এসেম্বল সেন্টার নির্মাণের জন্য টেন্ডার আহবান, মাটি পরীক্ষা ও যন্ত্রপাতি ক্রয়/সংগ্রহের জন্য যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং প্রশিক্ষণ ও সেমিনার দ্রুত আয়োজন করতে হবে।		এসেম্বল সেন্টারের নির্ধারিত স্থানগুলোর মাটি পরীক্ষার কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এবং বিএডিসির মাধ্যমে নির্মাণকাজ বাস্তবায়ন হবে। এছাড়া ফুল প্রসেসিং যন্ত্রপাতি সংগ্রহের জন্য e-GP প্রক্রিয়ায় টেন্ডার কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
	(গ) সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী ২০২০-২১ অর্থ বছরের মধ্যে প্রকল্পের ৮০% কার্যক্রম শেষ করতে হবে।		২০২০-২১ অর্থ বছরের মধ্যে প্রকল্পের বেশির ভাগ কাজ শেষ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
(ঘ) প্রকল্পের প্রশিক্ষণ গুলো অর্থবহ করতে লেকচার সিটের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক ভিডিও দেখাতে হবে।	নির্দেশনা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন হচ্ছে।		
৩.৩	(ক) প্রকল্পের আওতায় ২০২০-২১ অর্থ বছরের ক্রয় ও কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী দরপত্র আহবান কার্যক্রম এবং প্রকল্পের জনবল নিয়োগ ও যাবতীয় টেন্ডার আহবান এবং রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয়ের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করার কার্যক্রম দ্রুত গ্রহণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ শীর্ষক প্রকল্প।	২০২০-২১ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী দরপত্র আহবান এবং জনবল নিয়োগের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। ইতোমধ্যে টেন্ডার আহবান করা হয়েছে। পণ্যের ক্ষেত্রে ভেরিফিকেশনের কাজ চলমান আছে।




ক্রঃ নং	গত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি
	(খ) সিলেটে অফিস কাম ট্রেনিং এন্ড প্রসেসিং সেন্টারের উদ্বোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ শীর্ষক প্রকল্প।	নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সিলেট ও কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, সিলেট এর সাথে সভা করা হয়। অতিসত্ত্বর ভবনের কাজ সম্পন্ন করে হস্তান্তর করবে বলে অবহিত করেন। তবে ভবনের কাজ সামান্য বাকী থাকায় মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করা হয় নি।
	(গ) প্রকল্পের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয় কার্যক্রম দ্রুত সম্পাদন করে স্থাপনা নির্মাণসহ ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপির বরাদ্দ অনুযায়ী প্রকল্পের যাবতীয় কার্যক্রম সঠিক সময়ে শতভাগ সম্পাদন করতে হবে।		ডিপিপি অনুযায়ী ১২টি জেলায় ভূমি অধিগ্রহণের সংস্থান আছে। ইতোমধ্যে সাতটি জেলার জেলা প্রশাসক বরাবর ভূমি অধিগ্রহণের পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী যাবতীয় কার্যক্রম সময়মত সম্পন্ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
	(ঘ) প্রকল্পের আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে সংস্থানকৃত প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ দ্রুত আয়োজন করতে হবে।		চলতি অর্থবছরের মাঠ পর্যায়ে ৬০টি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৩০টি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। তাছাড়া চারটি ওয়ার্কশপ এর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে দুটি সম্পন্ন হয়েছে।
৩.৪	(ক) কীঠাল প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রম জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করার লক্ষ্যে উদ্যোগ এবং ডিহাইড্রেশন প্লান্ট এর সংগৃহীত যন্ত্রপাতির পরবর্তী পরিচালনার জন্য নীতিমালা তৈরী ও অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	কর্মসূচী পরিচালক কীঠাল প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে কীঠালের বহুমুখী ব্যবহার সম্প্রসারণ শীর্ষক কর্মসূচি।	নীতিমালা তৈরির কাজ প্রক্রিয়াধীন।
	(খ) যন্ত্রপাতি ক্রয়ের যাবতীয় কার্যক্রম আগামী ডিসেম্বর/২০২০ এর মধ্যে সম্পন্নসহ ইতোমধ্যে যে সকল পণ্য ও যন্ত্রপাতি ক্রয়/ সংগ্রহ করা হয়েছে তার পরীক্ষা মূলক কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।		ইতোমধ্যে নরসিংদী জেলায় যন্ত্রপাতির পরীক্ষামূলক কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে। পরবর্তীতে গাজীপুর জেলায় ২৬/১১/২০২০ তারিখে পরীক্ষামূলক কার্যক্রম সম্পাদনের পরিকল্পনা রয়েছে।
৩.৫	কৃষি মন্ত্রণালয়ের এডিপি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখের মধ্যে দরপত্র আহবান সম্পন্ন করার নির্দেশনা থাকার পরও দরপত্র আহবানের কাজ শতভাগ সম্পন্ন করতে না পারার বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে।	সকল প্রকল্প ও কর্মসূচি পরিচালক।	এসএসিপি প্রকল্পের আওতায় চলতি অর্থবছরে দরপত্রের মধ্যে ১টি দরপত্র আহ্বান করে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। সম্প্রতি ইফাদ কর্তৃক অনুমোদন প্রাপ্ত হয়েছে এবং ৬০টি দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। ফুল প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন থাকায় এবং মার্কেট স্থাপন ও এসেম্বল সেন্টার নির্মাণের বিষয়টি ভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে বিধায় কিছুটা বিলম্ব হচ্ছে। জোরদারকরণ দরপত্র আহবান শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। কাঠাল কর্মসূচির ইতোমধ্যে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। কার্যাদেশ প্রক্রিয়াধীন।

81

আলোচ্য সূচী-০৪ বিবিধঃ

৪.১ প্রকল্প/কর্মসূচি পরিচালকের প্রস্তাব মতে।

মহাপরিচালকের পক্ষে,

  
 ২৬/১১/২০২০  
 (শাহিনাজ বেগম নানা)  
 উপ-পরিচালক(পিপি)  
 ফোনঃ ৪৮১১১০৪৯।