

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট
ঢাকা-১২১৫।

স্মারক নং: ১২.০২.০০০০.০১২.০৬.০০১.১৮- ৬৯৬

তারিখঃ ২২-১১-২০১৮।

সভার নোটিশ


২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নধীন প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচীর অক্টোবর, ২০১৮ পর্যন্ত সময়ে বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা ২৬-১১-২০১৮ তারিখ (সোমবার) সকাল ০৯.৩০ ঘটিকার কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় সভাপতিত্ব করবেন কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম।

২। সভায় আলোচ্য সূচীঃ

- ২.১) ২৮-১০-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প/কর্মসূচীর অগ্রগতি (সেপ্টেম্বর, ২০১৮) পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।
- ২.২) ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প ও রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচীর অক্টোবর, ২০১৮ পর্যন্ত সময়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।
- ২.৩) ২৮-১০-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।
- ২.৪) বিবিধ।

৩। প্রকল্প বাস্তবায়নের হালনাগাদ, পরিস্থিতি, সমস্যা এবং তা নিরসন সম্পর্কিত প্রস্তাবসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও প্রকল্প/কর্মসূচী পরিচালকদের উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ ২৬-১১-২০১৮ তারিখ অনুষ্ঠিতব্য সভার কার্যপত্র।



(শাহনাজ বেগম নানা)

উপ-পরিচালক (পিপি)

ফোনঃ ৯১১৪৮২২

e-mail: neenashahnaz@gmail.com

কার্যার্থে অনুলিপিঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)।

- ১। প্রধান (গবেষণা ও উন্নয়ন), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।
 - ২। উপ-পরিচালক, গবেষণা/আরইটিসি, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
 - ৩। উপ-পরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/সিলেট/বরিশাল/রংপুর বিভাগ।
 - ৪। প্রকল্প পরিচালক, সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (বিপণন অংশ), খামারবাড়ি, ঢাকা।
 - ৫। কর্মসূচি পরিচালক, ফ্রেশকাট শাক-সবজি ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ কর্মসূচি, ঢাকা।
 - ৬। কর্মসূচি পরিচালক, অনলাইন প্রাইজ মনিটরিং সংক্রান্ত ইলেকট্রনিক্স ডিসপ্লেবোর্ড স্থাপন কর্মসূচি, ঢাকা
- সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ**

১। সহকারী পরিচালক (প্রশাসন), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।

(সভায় অংশ গ্রহণকারীদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)

২। সিস্টেম এ্যাডমিন (আইসিটি সেল), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা (ওয়েব সাইট-এ প্রকাশের অনুরোধসহ)।

৩। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।

প্রয়োজনে সরাসরি সভায় অংশগ্রহণের পরিবর্তে ডিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে অংশগ্রহণ করতে পারেন। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)

পরিকল্পিত ও উন্নত বিপণন ব্যবস্থাই নিশ্চিত করতে পারে কৃষক ও ভোক্তার ন্যায্য অধিকার।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট
ঢাকা-১২১৫।

বিষয়ঃ নভেম্বর ২০১৮ মাসে অনুষ্ঠিতব্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচীসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা (অক্টোবর, ২০১৮ পর্যন্ত) সভার কার্যপত্র।

সভাপতি : ড. মোহাম্মৎ নাজমানারা খানুম, মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।
স্থান : সভা কক্ষ, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা।
সময় : সকাল ৯:৩০ ঘটিকা।
তারিখ : ২৬ নভেম্বর, ২০১৮ খ্রিঃ।

০১। আলোচ্য সূচী-১: ২৮/১০/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প ও কর্মসূচীর পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণঃ

২৮ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী ০৬/১১/২০১৮ তারিখে সংশ্লিষ্টদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। বিতরণকৃত কার্যবিবরণীর বিষয়ে কোন সংশোধনী প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। সভার কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত করা যেতে পারে।

০২। আলোচ্য সূচী-২: ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অধিদপ্তরের আওতায় এডিপিভুক্ত প্রকল্প ও কর্মসূচীসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণঃ

২.১: ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প ও কর্মসূচীর অনুকূলে বরাদ্দ, অবমুক্তি ও অগ্রগতি (অক্টোবর, ২০১৮ পর্যন্ত):

(লক্ষ টাকা)

ক্রঃ নং	প্রকল্প/ কর্মসূচীর নাম ও বাস্তবায়ন কাল	ডিপিপিতে মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	২০১৮-১৯ সালের এডিপি বরাদ্দ		অবমুক্তি (বরাদ্দে %)	২০১৮-১৯ অর্থ বছরের অগ্রগতি		২০১৮-১৯ সালের বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতি		মন্তব্য
			মোট	জিওবি (পিএ)		সেপ্টেম্বর/২০১৮ ইং মাস পর্যন্ত		অক্টোবর/২০১৮ ইং মাস পর্যন্ত		
						আর্থিক(%)	বাস্তব	আর্থিক(%)	বাস্তব	
প্রকল্প										
(ক)	সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (বিপণন অংগ) (০১/০৩/২০১৫ হতে ৩০/০৬/২০১৯)	১,৩৭৮.০০	৫৫০.০০	৫৫০.০০	১৩৭.৫০ (২৫%)	৫৩.০০ (৯.৬৩%)	৩০%	৬০.২৫ (১০.৯৫%)	৩৫%	বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করতে পারেন।
	প্রকল্প মোটঃ	১,৩৭৮.০০	৫৫০.০০	৫৫০.০০	১৩৭.৫০ (২৫%)	৫৩.০০ (৯.৬৩%)		৬০.২৫ (১০.৯৫%)		
কর্মসূচী										
১)	ফ্রেশকাট শাকসজ্জি ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ কর্মসূচী-(০১/০৭/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০১৯)	১৪০.৬০	২৪.৮০	২৪.৮০	৬.২০ (২৫%)	০.২৫ (১.০০%)	২৮%	২.১০ (৮.৪৫%)	৩০%	কর্মসূচীর অবস্থা বিষয়ে কর্মসূচী পরিচালক সভাকে অবহিত করবেন।
২)	অনলাইন প্রাইস মনিটরিং সংক্রান্ত ইলেকট্রনিক্স ডিসপ্লি বোর্ড স্থাপন কর্মসূচী (০১/০৭/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২০)	১৩৭.০০	৯৩.৫০	৯৩.৫০	২৩.৩৮ (২৫%)	০.২৫ (০.২৭%)	৩৫%	০.৫০ (০.৫৩%)	৩৫%	কর্মসূচীর অবস্থা বিষয়ে কর্মসূচী পরিচালক সভাকে অবহিত করবেন।
	কর্মসূচী মোটঃ	৩৭৭.৬০	১১৮.৩০	১১৮.৩০	২৯.৫৮ (২৫%)	০.৫০ (০.৪২%)		২.৬০ (২.২০%)		

২.২: ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প ও কর্মসূচীর দরপত্র পর্যালোচনা (অক্টোবর/২০১৮ পর্যন্ত):

ক্রঃনং	প্রকল্প/ কর্মসূচীর নাম	দরপত্র/ প্যাকেজের সংখ্যা	দরপত্র আহবান (%)	কার্যাদেশ (%)	মন্তব্য
প্রকল্প					
০১	সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (বিপণন অংগ)	পন্য: ০২টি কার্য: ০০টি সেবা: ০১টি মোট: ০৩টি	পন্য: ০২টি কার্য: ০০টি সেবা: ০১টি মোট: ০৩টি	পন্য: ০০টি কার্য: ০০টি সেবা: ০০টি মোট: ০০টি	-
	প্রকল্প মোটঃ	পন্য: ০২টি কার্য: ০০টি সেবা: ০১টি মোট: ০৩টি	পন্য: ০২টি কার্য: ০০টি সেবা: ০১টি মোট: ০৩টি	পন্য: ০০টি কার্য: ০০টি সেবা: ০০টি মোট: ০০টি	-
কর্মসূচী					
০১	ফ্রেশকাট শাকসজ্জি ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ কর্মসূচী	পন্য: ০৩টি কার্য: ০০টি সেবা: ০০ টি মোট: ০৩টি	পন্য: ০৩টি কার্য: ০০ টি সেবা: ০০ টি মোট: ০৩টি	পন্য: ০০টি কার্য: ০০টি সেবা: ০০ টি মোট: ০০টি	-
০২	অনলাইন প্রাইস মনিটরিং সংক্রান্ত ইলেকট্রনিক ডিসপেন্সে বোর্ড স্থাপন কর্মসূচী	পন্য: ০৪টি কার্য: ০০টি সেবা: ০১ টি মোট: ০৫টি	পন্য: ০৪টি কার্য: ০০ টি সেবা: ০১ টি মোট: ০৫টি	পন্য: ০০টি কার্য: ০০টি সেবা: ০০ টি মোট: ০০টি	-
	কর্মসূচী মোটঃ	মোটঃ ০৮টি	মোটঃ ০৮টি	মোটঃ ০০টি	

৩। আলোচ্য সূচী-৩: ২৮/১০/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত ও অগ্রগতি পর্যালোচনাঃ

ক্রঃ নং	গত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি
৩.১	(ক) ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রকল্পের আওতায় যে ভিডিও ডকুমেন্টারী তৈরী করা হবে তা ছোট ছোট ভিডিও ক্লিপ করে বিভিন্ন মেলা/সেমিনারে প্রদর্শন উপযোগী করে তৈরী করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) এডিপি বরাদ্দ মোতাবেক ১০০% ব্যয় নিশ্চিত করার জন্য যথাযথভাবে কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক আইসিআইএসআরপি (ডিএএম অংগ)	ক) ভিডিও ডকুমেন্টারী নির্মাণের নিমিত্ত গত ১৭-০৯-২০১৮ তারিখে ইওআই আহবান পূর্বক সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে এবং সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে আগামী ২৮ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে প্রস্তাব দাখিল করতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। খ) ১০০% ব্যয় নিশ্চিত করার জন্য সর্বাঙ্গিক চেষ্টা অব্যাহত আছে।
৩.২	(ক) কর্মসূচির কার্যক্রম আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে কর্মসূচির আওতায় সংগৃহীত ভ্যানগুলোর মাধ্যমে পণ্য সামগ্রী ঢাকা শহরে দৃশ্যমান ও জনবহুল স্থানে (সরকারি কোয়ার্টার, স্কুল ও কলেজ) বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	কর্মসূচী পরিচালক ফ্রেশকাট শাকসজ্জি ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ কর্মসূচী।	(ক) কর্মসূচির আওতায় সংগৃহীত ভ্যানের মাধ্যমে ঢাকার মিরপুর, মোহাম্মদপুর ও ফার্মগেট এলাকার বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের সামনে ছাড়াও বাংলাদেশ সচিবালয় গেট ও খামারবাড়ি চত্বরে ভ্যানের মাধ্যমে ফ্রেশকাট শাকসবজি, ফ্রেশকাট ফল, জুস ইত্যাদি বিপণন কার্যক্রম চলমান আছে। তাছাড়া খুলনা,


	<p>(খ) কর্মসূচির কার্যক্রম সম্প্রসারণের নিমিত্ত কৃষি তথ্য সার্ভিস, বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকা, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>(গ) ফ্রেশকাট শাকসবজি ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ই-এগ্রিমার্কেটিং ধারণার আদলে নতুন নতুন কর্মসূচি/প্রকল্প প্রস্তাব তৈরী করতে হবে।</p>		<p>রংপুর, কুমিল্লা ও নরসিংদী জেলায় ভ্যানের মাধ্যমে ফ্রেশকাট শাকসবজি ও ফলমূল বিক্রয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</p> <p>(খ) ফ্রেশকাট শাকসবজি ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য কৃষি তথ্য সার্ভিসকে পত্র দেওয়া হয়েছে এবং ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। তাছাড়া, কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ ঢাকাসহ অন্যান্য জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক, প্রিন্টমিডিয়া ও সামাজিক মাধ্যম সমূহে প্রচারের নিমিত্ত ব্যক্তিগত উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে।</p> <p>(গ) ক্লাস্টার ভিত্তিতে নির্বাচিত কিছু ফসলের ই-মার্কেটিং চালুকরণের নিমিত্ত কর্মসূচি প্রণয়নের লক্ষ্যে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</p>
৩.৩	<p>(ক) ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে যে সকল জেলা হতে ডিজিটাল ডিসপ্লেবোর্ড স্থাপন করা হবে উক্ত জেলাসমূহে সরোজমিনে পরিদর্শন করে ডিজিটাল ডিসপ্লেবোর্ড স্থাপনের জন্য জায়গাসমূহ যথোপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে।</p> <p>(খ) ইতোমধ্যে স্থাপিত ডিসপ্লেবোর্ডসমূহ সচল করে বাজার তথ্য প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>কর্মসূচী পরিচালক অনলাইন প্রাইস মনিটরিং সংক্রান্ত ইলেক্ট্রনিক্স ডিসপ্লেবোর্ড স্থাপন শীর্ষক কর্মসূচি।</p>	<p>ক) ইতোমধ্যে মাগুরা, ফরিদপুর ও খুলনায় সরোজমিন পরিদর্শন করে ডিসপ্লেবোর্ড স্থাপনের জন্য যথোগ্যুক্ত জায়গা নির্ধারণ করা হয়েছে।</p> <p>খ) ইতোমধ্যে স্থাপিত ১০টি ডিসপ্লেবোর্ডে বাজার তথ্যসহ অন্যান্য তথ্য পরীক্ষামূলকভাবে প্রচার করা হচ্ছে।</p>
৩.৪	<p>কৃষি বিপণন ব্যবস্থার কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আর্থিক বিষয়াদি সম্পর্কিত নতুন নতুন পরিকল্পনা ভিত্তিক ডিপিপি প্রস্তুত করার নিমিত্ত পরিকল্পনা কমিশন অথবা কৃষি মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা শাখার কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>উপ-পরিচালক (আরইটিসি)।</p>	<p>ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণ সূচী প্রণয়ন পূর্বক কর্মকর্তা মনোনয়ন সম্পন্ন হয়েছে। অতিশীঘ্র প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।</p>
৩.৫	<p>(ক) ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের আহ্বানকৃত সকল দরপত্রের কার্যাদেশ ৩০ অক্টোবর, ২০১৮ এর মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে।</p>	<p>প্রকল্প ও কর্মসূচি পরিচালক (সকল)</p>	<p>কর্মসূচীর কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী দরপত্র/কোর্টেশন আহ্বান ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।</p>

৩.৬	কর্মসূচির জন্য গঠিত মনিটরিং টিম এবং অধিদপ্তরের নীতি ও পরিকল্পনা শাখা প্রকল্প এবং কর্মসূচি বাস্তবায়িত জেলাসমূহে সরজমিনে পরিদর্শন করে মাসভিত্তিক প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	আহবায়ক, কর্মসূচি মনিটরিং টিম (সকল) উপ-পরিচালক (পিপি)	ইতোমধ্যে ফ্রেশকাট শাকসজি ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ কর্মসূচির অধীনে খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সহকারী পরিচালক(পিপি) পরিদর্শন করেছেন। প্রতিবেদন দাখিলের কাজ চলমান আছে।
-----	---	--	--

৪। আলোচ্য সূচী-০৪ বিবিধঃ

৪.১ প্রকল্প/ কর্মসূচী পরিচালকের প্রস্তাব মতে।

মহাপরিচালকের পক্ষে,



(শাহিনাজ বেগম নানা)

উপ-পরিচালক(পিপি)

ফোনঃ ৯১১৫৯৯৭