

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট
ঢাকা-১২১৫।

স্মারক নং: ১২.০২.০০০০.০১২.০৬.০০১.১৮-৭২৭

তারিখঃ ২০-১২-২০১৮।

সভার নোটিশ


২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচীর নভেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত সময়ে বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা ২৪-১২-২০১৮ তারিখ (সোমবার) সকাল ০৯.৩০ ঘটিকার কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় সভাপতিত্ব করবেন কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, ড. মোহাম্মৎ নাজমানারা খানুম।

২। সভায় আলোচ্য সূচীঃ

- ২.১) ২৬-১১-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প/কর্মসূচীর অগ্রগতি (অক্টোবর, ২০১৮) পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।
- ২.২) ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প ও রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচীর নভেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত সময়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।
- ২.৩) ২৬-১১-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।
- ২.৪) বিবিধ।

৩। প্রকল্প বাস্তবায়নের হালনাগাদ, পরিস্থিতি, সমস্যা এবং তা নিরসন সম্পর্কিত প্রস্তাবসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও প্রকল্প/কর্মসূচী পরিচালকদের উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ ২৪-১২-২০১৮ তারিখ অনুষ্ঠিতব্য সভার কার্যপত্র।



(শাহনাজ বেগম নীনা)

উপ-পরিচালক (পিপি)

ফোনঃ ৯১১৪৮২২

e-mail: neenashahnaz@gmail.com

কার্যার্থে অনুলিপিঃ (জৈষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)।

- ১। প্রধান (গবেষণা ও উন্নয়ন), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।
- ২। উপ-পরিচালক, গবেষণা/আরইটিসি, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
- ৩। উপ-পরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/সিলেট/বরিশাল/রংপুর বিভাগ।
- ৪। প্রকল্প পরিচালক, সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (বিপণন অংগ), খামারবাড়ি, ঢাকা।
- ৫। কর্মসূচি পরিচালক, ফ্রেশকাট শাক-সবজি ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ কর্মসূচি, ঢাকা।
- ৬। কর্মসূচি পরিচালক, অনলাইন প্রাইজ মনিটরিং সংক্রান্ত ইলেকট্রনিক্স ডিসপ্লেবোর্ড স্থাপন কর্মসূচি, ঢাকা সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

১। সহকারী পরিচালক (প্রশাসন), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।

(সভায় অংশ গ্রহণকারীদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)

২। সিস্টেম এ্যাডমিন (আইসিটি সেল), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা (ওয়েব সাইট-এ প্রকাশের অনুরোধসহ)।

৩। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।

(প্রয়োজনে সরাসরি সভায় অংশগ্রহণের পরিবর্তে ডিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে অংশগ্রহণ করতে পারেন। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সভা আহ্বানের পূর্বে অবহিতকরণসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)

পরিকল্পিত ও উন্নত বিপণন ব্যবস্থাই নিশ্চিত করতে পারে কৃষক ও ভোক্তার ন্যায্য অধিকার।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট
ঢাকা-১২১৫।

বিষয়ঃ ডিসেম্বর ২০১৮ মাসে অনুষ্ঠিত কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচীসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা (নভেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত) সভার কার্যপত্র।

সভাপতি : ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম, মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।
স্থান : সভা কক্ষ, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা।
সময় : সকাল ৯:৩০ ঘটিকা।
তারিখ : ২৪ ডিসেম্বর, ২০১৮ খ্রিঃ।

০১। আলোচ্য সূচী-১: ২৬/১১/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প ও কর্মসূচী'র পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণঃ

২৬ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী ০৩/১২/২০১৮ তারিখে সংশ্লিষ্টদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। বিতরণকৃত কার্যবিবরণীর বিষয়ে কোন সংশোধনী প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। সভার কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত করা যেতে পারে।

০২। আলোচ্য সূচী-২: ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অধিদপ্তরের আওতায় এডিপিভুক্ত প্রকল্প ও কর্মসূচীসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণঃ

২.১: ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প ও কর্মসূচীর অনুকূলে বরাদ্দ, অবমুক্তি ও অগ্রগতি (নভেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত):

(লক্ষ টাকা)

ক্রঃ নং	প্রকল্প/ কর্মসূচীর নাম ও বাস্তবায়ন কাল	ডিপিপিতে মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	২০১৮-১৯ সালের এডিপি বরাদ্দ		অবমুক্তি (বরাদ্দে %)	২০১৮-১৯ অর্থ বছরের অগ্রগতি		২০১৮-১৯ সালের বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতি		মন্তব্য
			মোট	জিওবি (পিএ)		অক্টোবর/২০১৮ ইং মাস পর্যন্ত		নভেম্বর/২০১৮ ইং মাস পর্যন্ত		
						আর্থিক(%)	বাস্তব	আর্থিক(%)	বাস্তব	
প্রকল্প										
(ক)	সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (বিপণন অংগ) (০১/০৩/২০১৫ হতে ৩০/০৬/২০১৯)	১,৩৭৫.০০	৫৫০.০০	৫৫০.০০	২৭৫.০৫ (৫০%)	৬০.২৫ (১০.৯৫%)	৩৫%	১১০.০০ (২০%)	৪০%	বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করতে পারেন।
	প্রকল্প মোটঃ	১,৩৭৫.০০	৫৫০.০০	৫৫০.০০	২৭৫.০৫ (৫০%)	৬০.২৫ (১০.৯৫%)		১১০.০০ (২০%)		
কর্মসূচী										
১)	ফ্রেশকাট শাকসজি ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ কর্মসূচী-(০১/০৭/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০১৯)	১৪০.৬০	২৪.৮০	২৪.৮০	১২.৪০ (৫০%)	২.১০ (৮.৪৫%)	৩০%	৯.৫০ (৩৮.৩১%)	৫০%	কর্মসূচীর অবস্থা বিষয়ে কর্মসূচী পরিচালক সভাকে অবহিত করবেন।
২)	অনলাইন প্রাইস মনিটরিং সংক্রান্ত ইলেকট্রনিক্স ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন কর্মসূচী (০১/০৭/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২০)	১৩৭.০০	৯৩.৫০	৯৩.৫০	৪৬.৭৫ (৫০%)	০.৫০ (০.৫৩%)	৩৫%	২.৭৪ (২.৯৩%)	৫০%	কর্মসূচীর অবস্থা বিষয়ে কর্মসূচী পরিচালক সভাকে অবহিত করবেন।
	কর্মসূচী মোটঃ	৩৭৭.৬০	১১৮.৩০	১১৮.৩০	৫৯.১৫ (৫০%)	২.৬০ (২.২০%)		১২.২৪ (১০.৩৫%)		

২.২: ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প ও কর্মসূচীর দরপত্র পর্যালোচনা (নভেম্বর/২০১৮ পর্যন্ত):

ক্রঃনং	প্রকল্প/ কর্মসূচীর নাম	দরপত্র/ প্যাকেজের সংখ্যা	দরপত্র আহবান (%)	কার্যাদেশ (%)	মন্তব্য
প্রকল্প					
০১	সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (বিপণন অংগ)	পন্য: ০২টি কার্য: ০০টি সেবা: ০১টি মোট: ০৩টি	পন্য: ০২টি কার্য: ০০টি সেবা: ০১টি মোট: ০৩টি	পন্য: ০২টি কার্য: ০০টি সেবা: ০০টি মোট: ০২টি	—
	প্রকল্প মোটঃ	পন্য: ০২টি কার্য: ০০টি সেবা: ০১টি মোট: ০৩টি	পন্য: ০২টি কার্য: ০০টি সেবা: ০১টি মোট: ০৩টি	পন্য: ০২টি কার্য: ০০টি সেবা: ০০টি মোট: ০২টি	—
কর্মসূচী					
০১	ফ্রেশকাট শাকসজি ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ কর্মসূচী	পন্য: ০৩টি কার্য: ০০টি সেবা: ০০ টি মোট: ০৩টি	পন্য: ০৩টি কার্য: ০০ টি সেবা: ০০ টি মোট: ০৩টি	পন্য: ০৩টি কার্য: ০০টি সেবা: ০০ টি মোট: ০৩টি	—
০২	অনলাইন প্রাইস মনিটরিং সংক্রান্ত ইলেকট্রনিক ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন কর্মসূচী	পন্য: ০৪টি কার্য: ০০টি সেবা: ০১ টি মোট: ০৫টি	পন্য: ০৩টি কার্য: ০০ টি সেবা: ০১ টি মোট: ০৪টি	পন্য: ০৩টি কার্য: ০০টি সেবা: ০১ টি মোট: ০৪টি	—
	কর্মসূচী মোটঃ	মোটঃ ০৮টি	মোটঃ ০৭টি	মোটঃ ০৭টি	

৩। আলোচ্য সূচী-৩: ২৬/১১/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত ও অগ্রগতি পর্যালোচনাঃ

ক্রঃ নং	গত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি
৩.১	(ক) প্রকল্পের আওতায় যে সকল নির্মাণ কাজ এখন পর্যন্ত শেষ হয়নি তা দ্রুত সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে। (গ) সিলেট অঞ্চলের দায়িত্ব প্রাপ্ত বিভাগীয় উপ-পরিচালক প্রকল্পের নির্মাণ কাজ দ্রুত সময়ের মধ্যে শেষ করতে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করবেন।	প্রকল্প পরিচালক আইসিআইএসআরপি (ডিএএম অংগ)	ক) ভেরিয়েশন অর্ডার অনুমোদন সাপেক্ষে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। খ) টেলিফোনে আলাপ হয়েছে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।
৩.২	(ক) কর্মসূচীর কার্যক্রম আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে কর্মসূচীর আওতায় সংগৃহীত ভ্যানগুলোর মাধ্যমে পণ্য সামগ্রী ঢাকা শহরে দৃশ্যমান ও জনবহুল স্থানে (সরকারি কোয়ার্টার, স্কুল ও কলেজ) বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (খ) ফ্রেশকাট শাকসজি ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ সম্পর্কে রেডি টু কুক এন্ড রেডি টু	কর্মসূচী পরিচালক ফ্রেশকাট শাকসজি ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ কর্মসূচী।	(ক) কর্মসূচীর আওতায় সংগৃহীত ভ্যানের মাধ্যমে ঢাকার মিরপুর, মোহাম্মদপুর ও ফার্মগেট এলাকার বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের সামনে ছাড়াও বাংলাদেশ সচিবালয় গেট ও খামারবাড়ি চত্বরে ভ্যানের মাধ্যমে ফ্রেশকাট শাকসজি, ফ্রেশকাট ফল, জুস ইত্যাদি বিপণন কার্যক্রম চলছে। তাছাড়া খুলনা, রংপুর,


	<p>ফুড কার্যক্রম সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে ঢাকা সেন্ট্রাল মার্কেট এর একটি কক্ষ সাময়িকভাবে বরাদ্দ পাওয়ার জন্য সেন্ট্রাল মার্কেটের সদস্য-সচিব বরাবর পত্র দিতে হবে।</p> <p>(গ) কর্মসূচির কার্যক্রমকে ই-মার্কেটিং এর সাথে লিংক করে নতুন প্রকল্প/কর্মসূচির প্রস্তাব তৈরী করতে হবে।</p>		<p>কুমিল্লা ও নরসিংদী জেলায় ভ্যানের মাধ্যমে ফ্রেশকাট শাকসবজি ও ফলমূল বিক্রয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</p> <p>(খ) এ বিষয়টি সভায় আলোচনা করা যেতে পারে।</p> <p>(গ) কর্মসূচির কার্যক্রমকে ই-মার্কেটিং এর সাথে লিংক করে নতুন প্রকল্প/কর্মসূচির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।</p>
৩.৩	<p>(ক) ইতোমধ্যে স্থাপিত ডিসপ্লেবোর্ডসমূহ সচল করে বাজার তথ্য প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>(খ) ইলেক্ট্রনিক্স ডিসপ্লেবোর্ড ও সার্ভারের এর টেন্ডার কার্যক্রম যথাযথ বিধিবিধান অনুসরণ পূর্বক স্পেসিফিকেশন মোতাবেক গুণগত মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে বুধে নেবার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।</p>	<p>কর্মসূচী পরিচালক অনলাইন প্রাইস মনিটরিং সংক্রান্ত ইলেক্ট্রনিক্স ডিসপ্লেবোর্ড স্থাপন শীর্ষক কর্মসূচি।</p>	<p>ক) পরীক্ষামূলক বাজারতথ্য প্রচারসহ অন্যান্য তথ্য প্রচার অব্যাহত আছে।</p> <p>খ) ডিসপ্লেবোর্ড ও সার্ভারের টেন্ডার কার্যক্রম বিধি মোতাবেক যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে এবং সংগ্রহকালে বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে বুধে নেয়া হবে।</p>
৩.৪	<p>এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আর্থিক বিষয়াদি সম্পর্কিত নতুন নতুন পরিকল্পনা ভিত্তিক ডিপিপি প্রস্তুত করার নিমিত্ত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ ডিসেম্বর/২০১৮ তারিখের মধ্যে ডিপিপি জমা দিবেন।</p>	<p>উপ-পরিচালক (সকল)</p>	<p>সিলেটের সহকারী পরিচালক কর্তৃক প্রেরিত একটি ডিপিপি পাওয়া গিয়েছে। যা যাচাই বাছাই শেষে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।</p>
৩.৫	<p>(ক) ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের আহ্বানকৃত সকল দরপত্রের কার্যাদেশ ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৮ এর মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে।</p>	<p>প্রকল্প ও কর্মসূচি পরিচালক (সকল)</p>	<p>আইসিআইএসআরপি প্রকল্পঃ প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী পণ্য সংক্রান্ত দুটি টেন্ডারের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।</p> <p>ভিডিও ডকুমেন্টারী নির্মাণ সংক্রান্ত টেন্ডারের কার্যক্রম নেগোসিয়েশন পর্যায়ে আছে।</p> <p>প্রাইস মনিটরিং কর্মসূচিঃ ইতোমধ্যে দরপত্রের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।</p> <p>ফ্রেশকাট কর্মসূচিঃ কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী দরপত্র/ কোটেশন আহ্বান ও কার্যাদেশ প্রদান ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।</p>
৩.৬	<p>অধিদপ্তরের বাস্তবায়িত সকল প্রকল্প ও কর্মসূচির মালামাল প্রকল্প/কর্মসূচির সদর</p>	<p>প্রকল্প ও কর্মসূচি পরিচালক</p>	<p>আইসিআইএসআরপি প্রকল্পঃ প্রকল্পের ডেড স্টক রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। প্রকল্প</p>

<p>দপ্তরের ডক রেজিষ্টারে অর্ন্তভুক্ত করে পরবর্তীতে বিতরণ করতে হবে।</p>	<p>(সকল)</p>	<p>শেষে রেজিষ্টারসহ সমুদয় পণ্য/দ্রব্যাদি কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হবে।</p> <p>প্রাইস মনিটরিং কর্মসূচীঃ ডেড ষ্টক রেজিষ্টারে অর্ন্তভুক্ত করে পরবর্তীতে বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</p> <p>ফ্রেশকাট কর্মসূচীঃ ডেড ষ্টক রেজিষ্টারে অর্ন্তভুক্ত করে পরবর্তীতে বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং কর্মসূচি সমাপ্তির পর ডেড ষ্টক রেজিষ্টার ডিএএম প্রধান কার্যালয়ে হস্তান্তর করা হবে।</p>
--	--------------	---

৪। আলোচ্য সূচী-০৪ বিবিধঃ

৪.১ প্রকল্প/ কর্মসূচী পরিচালকের প্রস্তাব মতে।

মহাপরিচালকের পক্ষে,



(শাহনাজ বেগম নীনা)

উপ-পরিচালক(পিপি)

ফোনঃ ৯১১৫৯৯৭