

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট
ঢাকা-১২১৫।

স্মারক নং: ১২.০২.০০০০.০১২.০৬.০০১.১৬- ২৬৬

তারিখঃ ২০-০৭-২০১৭।

সভার নোটিশ


২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচীর জুন, ২০১৭ পর্যন্ত সময়ে বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা আগামী ৩১-০৭-২০১৭ তারিখ (সোমবার) সকাল ৯.৩০ ঘটিকায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় সভাপতিত্ব করবেন কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, জনাব মোঃ মাহবুব আহমেদ।

২। সভায় আলোচ্য সূচীঃ

- ২.১) ২০-০৬-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প/কর্মসূচীর অগ্রগতি (মে, ২০১৭)পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।
- ২.২) ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প ও রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচীর (জুন,২০১৭) পর্যন্ত সময়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।
- ২.৩) ২০-০৬-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।
- ২.৪) বিবিধ।

৩। প্রকল্প বাস্তবায়নের হালনাগাদ, পরিস্থিতি, সমস্যা এবং তা নিরসন সম্পর্কিত প্রস্তাবসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও প্রকল্প/কর্মসূচী পরিচালকদের উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ ৩১-০৭-২০১৭ তারিখ সভার কার্যপত্র।


(আনারুল কবির)
উপ-পরিচালক (পিপি)
ফোনঃ ৯১১৪৮২২
e-mail: dc_p@dam.gov.bd

কার্যার্থে অনুলিপিঃ (জৈষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)।

- ১। উপ-পরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/সিলেট/বরিশাল/রংপুর বিভাগ।
- ২। প্রকল্প পরিচালক, পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (বিপণন অংগ), বাগেরহাট।
- ৩। প্রকল্প পরিচালক (অঃ দাঃ), সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (বিপণন অংগ), খামারবাড়ি, ঢাকা।
- ৪। উপ-প্রকল্প পরিচালক, মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (বিপণন অংগ), কুষ্টিয়া।
- ৫। কর্মসূচি পরিচালক, বসতবাড়িতে আলু সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম কর্মসূচী, রংপুর।
- ৬। কর্মসূচি পরিচালক, ফ্রেশকাট শাক-সবজি ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ কর্মসূচী, ঢাকা।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

১। সহকারী পরিচালক (প্রশাসন), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।

(সভায় অংশ গ্রহণকারীদের আপ্যায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)

২। সিস্টেম এ্যাডমিন (আইসিটি সেল), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা (ওয়েব সাইড-এ প্রকাশের অনুরোধসহ)।

৩। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট
ঢাকা-১২১৫।

বিষয়ঃ জুলাই ২০১৭ মাসে অনুষ্ঠিতব্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচীসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা (জুন, ২০১৭ পর্যন্ত) সভার কার্যপত্র।

সভাপতি : জনাব মোঃ মাহবুব আহমেদ, মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।
স্থান : সভা কক্ষ, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা।
সময় : সকাল ৯.৩০ ঘটিকা।
তারিখ : ৩১ জুলাই, ২০১৭ খ্রিঃ।

০১। আলোচ্য সূচী-১: ২০/০৬/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প ও কর্মসূচী'র পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণঃ
২০ জুন, ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী গত ১৬/০৭/২০১৭ তারিখে সংশ্লিষ্টদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। বিতরণকৃত কার্যবিবরণীর বিষয়ে কোন সংশোধনী প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। সভার কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত করা যেতে পারে।

০২। আলোচ্য সূচী-২: ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের অধিদপ্তরের আওতায় এডিপিভুক্ত প্রকল্প ও কর্মসূচীসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণঃ

২.১: ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, অবমুক্তি ও অগ্রগতি (জুন, ২০১৭ পর্যন্ত):

(লক্ষ টাকা)

| ক্রঃ নং | প্রকল্প/ কর্মসূচীর নাম ও বাস্তবায়ন কাল | ডিপিপিতে মোট প্রকল্পিত ব্যয় | ২০১৬-১৭ সালের আরএডিপি বরাদ্দ | | অবমুক্তি (বরাদ্দে %) | ২০১৬-১৭ সালের বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতি | | | | মন্তব্য |
|-----------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|--|--------|------------------------|--------|--|
| | | | মোট | জিওবি (পিএ) | | মে/২০১৭ইং মাস পর্যন্ত | | জুন/২০১৭ইং মাস পর্যন্ত | | |
| | | | | | | আর্থিক (%) | বাস্তব | আর্থিক (%) | বাস্তব | |
| প্রকল্প | | | | | | | | | | |
| (ক) | মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (ডিএম অংগ) (০১/০৭/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৭) | ৯৬৫.০০ | ১১০.০০ | ১১০.০০ (-) | ১১০.০০ (১০০%) | ১০৭.২৩ (৯৭.৪৮%) | ৯৯% | ১০৯.৭৭ (৯৯.৭৯%) | ১০০% | বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে উপ-প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করতে পারেন। |
| (খ) | পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (ডিএম অংগ) (০১/০৭/২০১২ হতে ০/০৬/২০১৭) | ১,০০৯.০০ | ২৮১.০০ | ২৮১.০০ (-) | ২৮১.০০ (১০০%) | ২৬২.০৪ (৯৩.২৫%) | ৯৫% | ২৭৯.৭১ (৯৯.৫৪%) | ১০০% | বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করতে পারেন। |
| (গ) | সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (বিপণন অংগ) (০১/০৩/২০১৫ হতে ৩০/০৬/২০২০) | ১,৩৭৮.০০ | ৩৩৪.০০ | ৩৩৪.০০ (-) | ৩৩৪.০০ (১০০%) | ৩১৯.৯৯ (৯৫.৮১%) | ৯৭% | ৩৩৩.৪৮ (৯৯.৮৫%) | ১০০% | বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করতে পারেন। |
| | প্রকল্প মোটঃ | ৩,৩৫২.০০ | ৭২৫.০০ | ৭২৫.০০ (-) | ৭২৫.০০ (১০০%) | ৬৮৯.২৬ (৯৫.০৭%) | | ৭২২.৯৬ (৯৯.৭২%) | | |
| কর্মসূচী | | | | | | | | | | |
| ১) | বসত বাড়ীতে আলু সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম কর্মসূচী | ১০০.০০ | ৫৯.০০ | ৫৯.০০ | ৫৯.০০ (১০০%) | ৪১.২৪ (৬৯.৯০%) | ৯৫% | ৫৭.৮৭ (৯৮.০৯%) | ১০০% | কর্মসূচীর অবস্থা বিষয়ে কর্মসূচী পরিচালক সভাকে অবহিত করতে পারেন। |
| ২) | ফ্রেসকাট শাকসজি ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ কর্মসূচী | ১৪০.৬০ | ৫৫.০০ | ৫৫.০০ | ৫৫.০০ (১০০%) | ০০ | ৮০% | ৫৪.৬১ (৯৯.৩০%) | ১০০% | কর্মসূচীর অবস্থা বিষয়ে কর্মসূচী পরিচালক সভাকে অবহিত করতে পারেন। |
| | কর্মসূচী মোটঃ | ২৪০.৬০ | ১১৪.০০ | ১১৪.০০ | ১১৪.০০ | ৪১.২৪ (৩৬.১৮%) | | ১১২.৪৮ (৯৮.৬৭%) | | |

