

## কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর  
খামারবাড়ি, ফার্মগেট  
ঢাকা-১২১৫।

স্মারক নং: ১২.০২.০০০০.০১২.০৬.০০১.২২- ৫৪


তারিখঃ ২৩-০৩-২০২৩

### সভার নোটিশ

২০২২-২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচির ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা ২৭-০৩-২০২৩ তারিখ (সোমবার) দুপুর ২.০০ ঘটিকার কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় সভাপতিত্ব করবেন কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (রুটিন দায়িত্ব) জনাব ওমর মোঃইমরুল মহসিন।

#### ২। সভায় আলোচ্য সূচীঃ

- ক) গত ২২/০২/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।
  - খ) অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প ও কর্মসূচির আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির পর্যালোচনা।
  - গ) গত ২২/০২/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভার (জানুয়ারি/২০২৩ পর্যন্ত) গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।
  - ঘ) প্রকল্প/কর্মসূচির মাঠ পর্যায়ের বাস্তব কার্যক্রমের অগ্রগতি, পরিদর্শন ও মনিটরিং সংক্রান্ত।
  - ঙ) বিবিধ (প্রকল্প/কর্মসূচি পরিচালকের প্রস্তাব মতে)।
- ৩। প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়নের হালনাগাদ, পরিস্থিতি, সমস্যা এবং তা নিরসন সম্পর্কিত প্রস্তাবসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও প্রকল্প/কর্মসূচি পরিচালকদের উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

  
(ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল- ফারুক)  
উপপরিচালক (উপসচিব)  
ফোনঃ ০১৯১৭৯৯১৮৯৯।  
e-mail: faruk.dof@gmail.com

#### কার্যার্থে অনুলিপিঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)।

- ১। পরিচালক (সকল), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।
- ২। উপপরিচালক (প্রশাসন ও হিসাব/রপ্তানী/সম্প্রসারণ ও রেগুলেশন/শস্য গুদাম ব্যবস্থাপনা), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৩। কম্পোনেন্ট ডাইরেক্টর, স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিভিনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি) (বিপণন অংগ), ঢাকা।
- ৪। প্রকল্প পরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প, খামারবাড়ি, ঢাকা।  
(নির্বাহী প্রকৌশলীকে প্রয়োজনে সরাসরি অথবা ডিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)
- ৫। প্রকল্প পরিচালক, কৃষক পর্যায়ে পেমেন্ট ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প, ঢাকা।  
(নির্বাহী প্রকৌশলীকে প্রয়োজনে সরাসরি অথবা ডিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)
- ৬। প্রকল্প পরিচালক, আলুর বহুমুখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।  
(নির্বাহী প্রকৌশলীকে প্রয়োজনে সরাসরি অথবা ডিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)
- ৭। কর্মসূচি পরিচালক, জেলা পর্যায়ে “কৃষকের বাজার” স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ শাক-সবজি বাজারজাতকরণ সম্প্রসারণ কর্মসূচি, ঢাকা।
- ৮। কর্মসূচি পরিচালক, অনলাইন ভিত্তিক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়ন কর্মসূচি, ঢাকা।
- ৯। কর্মসূচি পরিচালক, রংপুর, দিনাজপুর ও পঞ্চগড় জেলার উৎপাদিত টমেটোর সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন উন্নয়ন কর্মসূচি।

#### সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

- ১। সহকারী পরিচালক (প্রশাসন), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।  
(সভায় অংশ গ্রহণকারীদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)
- ২। সিস্টেম এ্যাডমিন (আইসিটি সেল), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
- ৩। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।

## কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর  
খামারবাড়ি, ফার্মগেট  
ঢাকা-১২১৫।

**বিষয়ঃ কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচিসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যপত্র।**

সভাপতি : ওমর মোঃইমরুল মহসিন,  
মহাপরিচালক (রুটিন দায়িত্ব),  
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।

স্থান : সভা কক্ষ, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা।  
সময় : দুপুর : ২.০ ঘটিকা।  
তারিখ : ২৭ মার্চ, ২০২৩ খ্রিঃ।

০১। আলোচ্য সূচী-১ ২২/০২/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প ও কর্মসূচী'র পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণঃ

২২/০২/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী গত ০৬/০৩/২০২৩ তারিখে সংশ্লিষ্টদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। বিতরণকৃত কার্যবিবরণীর বিষয়ে কোন সংশোধনী প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। সভার কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত করা যেতে পারে।

০২। আলোচ্য সূচী-২: ২০২২-২৩ অর্থ বছরে অধিদপ্তরের আওতায় এডিপিভুক্ত প্রকল্প ও কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণঃ

২.১: মোট প্রকল্প ও কর্মসূচি সংখ্যাঃ

২০২২-২৩ অর্থ বছরের প্রকল্প/কর্মসূচি	
ক) প্রকল্প	০৪টি
খ) কর্মসূচি	০৩টি
মোট=	০৭টি



২.২: ২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের (ফেব্রুয়ারি, ২০২৩) পর্যন্ত সময়ের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির তথ্য

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল), অনুমোদনের পর্যায়, উন্নয়ন সহযোগীর নাম, প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ফোন	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ২/৩টি	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রকল্পের শুরু থেকে জুন, ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০২২-২৩ সালে এডিপি বরাদ্দ		জিওবি অবমুক্তি (বরাদ্দের %) পিএ অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	২০২২-২৩ অর্থ বছরের (ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত) ব্যয়		২০২২-২৩ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ভৌত অগ্রগতির আর্থিক অগ্রগতির কম হলে তার ব্যাখ্যা
			মোট	জিওবি	বাস্তব (%)	মোট	জিওবি		মোট (বরাদ্দের %)	জিওবি (বরাদ্দের%) পিএ (বরাদ্দের%)	
			জিওবি	জিওবি		জিওবি					
			পিএ	পিএ		পিএ					
			আরপিএ	আরপিএ		আরপিএ					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিউটিভনেস প্রজেক্ট (বিপণন অংগ) বাস্তবায়নকালঃ ০১/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২৪ পর্যন্ত অনুমোদন পর্যায়ঃ অনুমোদিত উন্নয়ন সহযোগীঃ ইফাদ প্রকল্প পরিচালকের নামঃ ড. মোহাম্মদ রাজু আহমেদ টেলিফোন নং ০১৭১৮০০৯৯৯৯	মূল উদ্দেশ্যঃ জলবায়ু পরিবর্তনের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে চাহিদাভিত্তিক ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, বৈচিত্র্য আনয়ন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। মূল কার্যক্রমঃ কৃষক প্রশিক্ষণ (পোষ্ট হার্ডেট প্রাইমারী প্রসেসিং)- ৮,৬০০ ব্যাচ; কৃষক প্রশিক্ষণ (বিজনেস ম্যানেজমেন্ট স্কিল)- ৯,০০০ ব্যাচ; উদ্যোক্তা তৈরি-৩০০ জন;	মোট:	মোট:							
			২১২.৯১	৭৭.২৬	৩৬.২৯%	৪৩.৩১	জিওবি:	৩.৮৯	৬.৫১	১.৭৯	
			জিওবি:	জিওবি:		১১.৭০	৩৩.২৫%	১৫.০৩%	১৫.৩০%		
			৫৭.০৮	২৪.৩৬		পিএ: (-)					
			পিএ: (-)	পিএ: (-)		০.০০					
			০.০০	০.০০		আরপিএ:	৮.০০	৪.৭২			
			আরপিএ:	আরপিএ:		৩১.৬১	২৫.৩১%	১৪.৯৩%			
১৫৫.৮৩	৫২.৯০										
২	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প বাস্তবায়নকালঃ ০১/০৭/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২৪ পর্যন্ত অনুমোদন পর্যায়ঃ অনুমোদিত উন্নয়ন সহযোগীঃ জিওবি প্রকল্প পরিচালকের নামঃ শাহনাজ বেগম নীনা, ফোন: ৫৫০২৮৬৯৭।	অবকাঠামো, লজিস্টিক এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি বিপণন ব্যবস্থার কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা প্রকল্পে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ: (ক)৪৬২৫ জন কৃষক, ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা এবং কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। (খ)১ টি মধ্যবর্তী মূল্যায়ন ও ২টি অগ্রগতি পরিবীক্ষণ সম্পন্ন করা হবে। (গ)জাতীয় সেমিনার, আঞ্চলিক কর্মশালা সহ মোট ১২ টি কর্মশালা আয়োজন করা হবে। (ঘ)২১টি অফিস কাম প্রশিক্ষণ ও প্রসেসিং সেন্টার ও ৫০০ টি জিরো এনার্জি কুল চেম্বার নির্মাণ করা হবে। (ঙ)১২ টি মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীর নিমিত্ত ইকুইটমেন্ট সংগ্রহ করা হবে।	মোট:	মোট:							

(চলমান পাতা)

১০১

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল), অনুমোদনের পর্যায়, উন্নয়ন সহযোগী নাম, প্রকল্প পরিচালকের নাম ও ফোন	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ২/৩টি	প্রাক্কলিত ব্যয়			২০২২-২৩ সালে এডিপি বরাদ্দ	জিওবি অবমুক্তি (বরাদ্দের %) পিএ অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	২০২২-২৩ অর্থ বছরের (ফেব্রুয়ারী, ২০২৩ পর্যন্ত) ব্যয়		২০২২-২৩ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ভৌত অগ্রগতি আর্থিক অগ্রগতির কম হলে তার ব্যাখ্যা					
			মোট	জিওবি	বাস্তব (%)			মোট	জিওবি		মোট (বরাদ্দের %)	জিওবি (বরাদ্দের%) পিএ (বরাদ্দের%)			
													পিএ	পিএ	পিএ
													আরপিএ	আরপিএ	আরপিএ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২				
৩	কৃষক পর্যায়ে পিয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নকালঃ ০১/০৭/২০২১ হতে ৩০/০৬/২০২৬ পর্যন্ত অনুমোদন পর্যায়ঃ অনুমোদিত উন্নয়ন সহযোগীঃ জিওবি প্রকল্প পরিচালকের নামঃ মোঃ হেলাল উদ্দিন মোবাইলঃ ০১৭১২৬৬৩৭৪৭	(ক) প্রকল্পের আওতায় ৩৯৪০ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, উপকারভোগী ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। (খ) পিয়াজ-রসুন সংরক্ষণের জন্য ৩০০টি ঘর নির্মাণ করা হবে। (গ) ৩টি এসেঞ্চল সেন্টার নির্মাণ করা হবে।	মোট:	মোট:											
			২৫.২৬	০.৪৪	১.৭৪%	৭.০৪	জিওবি:	২.৬৪	০.৪১	০.৪১					
			জিওবি:	জিওবি:		৭.০৪	৩৮%	৫.৮২%	৫.৮২%						
			২৫.২৬	০.৪৪		পিএ: (-)									
			পিএ: (-)	পিএ: (-)		০.০০									
			০.০০	০.০০		আরপিএ:	০.০০								
			আরপিএ:	আরপিএ:		০.০০	০.০০%								
০.০০	০.০০														
৪	আলুর বহুমুখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নকালঃ ০১/০১/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৬ পর্যন্ত অনুমোদন পর্যায়ঃ অনুমোদিত উন্নয়ন সহযোগীঃ জিওবি প্রকল্প পরিচালকের নামঃ মোঃ আনোয়ারুল হক মোবাইলঃ ০১৭৫৭৮৬৮২৮৭	(ক) ৪৫০ টি (২৫'x১৫') আলু সংরক্ষণের মডেল ঘর নির্মাণ করা; (খ) ৩০ জনের সমন্বয়ে ০১ টি করে মোট ৪৫০ টি কৃষক বিপণন দল গঠন; (গ) ১৮৯০০ জন কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী, কৃষি উদ্যোক্তা ও কৃষি প্রক্রিয়াজাতকারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।	মোট:	মোট:											
			৪২.৭৭	০.০০	০.০০%	৬.৫০	জিওবি:	২.৪৪	১.০৮	১.০৮					
			জিওবি:	জিওবি:		৬.৫০	০%	৩.৬৯%	৩.৬৯%						
			৪২.৭৭	০.০০		পিএ: (-)									
			পিএ: (-)	পিএ: (-)		০.০০									
			০.০০	০.০০		আরপিএ:	০.০০								
			আরপিএ:	আরপিএ:		০.০০	০.০০%								
০.০০	০.০০														
			মোট:	মোট:											
			৪৪০.৯৪	৯৯.২২		১২৩.৫৫	জিওবি:	৩৩.৯৮	২৩.১০	১৮.৩৮					
			জিওবি:	জিওবি:		৯১.৯৪	২৭.৫০%	১৮.৭০%	১৯.৯৯%						
			২৮৫.১১	৪৬.৩২		পিএ: (-)									
			পিএ: (-)	পিএ: (-)		০.০০									
			০.০০	০.০০		আরপিএ:	৮.০০		৪.৭২						
			আরপিএ:	আরপিএ:		৩১.৬১	৬.৪৮%		১৪.৯৩%						
			১৫৫.৮৩	৫২.৯০											

Am

২.৩ : কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি (ফেব্রুয়ারি, ২০২৩) প্রতিবেদন।

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম/প্রকল্পের মেয়াদ কাল ও প্রকল্প পরিচালকের নাম/মোবাইল/টেলিফোন/ই-মেইল নম্বর	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ (২০২২-২৩) (কোটি টাকায়)	অগ্রগতি (কোটি টাকায়)				মন্তব্য
				চলতি বছর (ফেব্রুয়ারী, ২০২৩ পর্যন্ত)		প্রকল্পের শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত		
				আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিউটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি) প্রকল্প ০১/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২৪ পর্যন্ত ড. মোহাম্মদ রাজু আহমেদ মোবাইলঃ ০১৭১৮০০৯৯৯৯ ই-মেইল: cdsacpdam@gmail.com	২১২.৯১	৪৩.৩১	৬.৫১ ১৫.০৩%	১১%	৮৩.৭৬৬ ৩৯.৩৪%	৫১%	১। জেলা ও বিভাগ পর্যায়ে ৩০টি ওয়ার্কশপের মধ্যে ২০টি ও উপজেলা পর্যায়ে ৩০টি কর্মশালার মধ্যে ২০টি কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে। ২। উপজেলা পর্যায়ে বিজনেস ম্যানেজমেন্ট স্কিলস বিষয়ক ১৫টি টিওটির মধ্যে ১০টি ও পোস্ট হারভেস্ট ও প্রাইমারী প্রসেসিং বিষয়ক ১৫টি টিওটির মধ্যে ৯ টি সম্পন্ন হয়েছে। ৩। ৩০টি উপজেলায় পোস্টহারভেস্ট প্রাইমারী প্রসেসিং বিষয়ক মোট ৮৬০০ ব্যাচ কৃষক প্রশিক্ষণের মধ্যে ৪৭২৭ ব্যাচ সম্পন্ন হয়েছে। ৪। ৩০টি উপজেলায় বিজনেস ম্যানেজমেন্ট স্কিলস বিষয়ক মোট ৮৯৪০ ব্যাচ কৃষক প্রশিক্ষণের মধ্যে ৩৬৬৪ ব্যাচ সম্পন্ন হয়েছে। ৫। জেলা পর্যায়ে ১১টি মানসিকস্বাস্থ্যের প্লাটফর্ম গঠন করার জন্য ১টি করে সভা সম্পন্ন করা হয়েছে।
২	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প ০১/০৭/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২৪ পর্যন্ত শাহনাজ বেগম নীনা মোবাইলঃ ০১৫৫২৩২৪৭১ ই-মেইল: sbneena2020@gmail.com	১৬০.০০	৬৬.৭০	১৫.১০ ২২.৬৪%	৩২%	৩৬.৬২ ২২.৮৯%	৪০%	১. প্রকল্পের আওতায় অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণের জন্য দশটি জেলায় জমি চূড়ান্ত হয়েছে। চলতি অর্থবছরে মোট ১৪২ শতাংশ জমি অধিগ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে। ইতোমধ্যে ০৫ টি জেলায় যথাক্রমেঃ স্কিনাইদহ, ফরিদপুর, চাঁদপুর, বরিশাল ও সিরাজগঞ্জ জেলার ভূমি অধিগ্রহণের কাজ চলমান আছে। ২. চলতি অর্থ বছরের মোট ১০ (দশ) টি অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণের কর্ম পরিকল্পনা রয়েছে। ইতোমধ্যে ০৫টি জেলায় নির্মাণ কাজ চলমান আছে এবং ০৫টি জেলায় দরপত্র আহবান করা হয়েছে। ৩. চলতি অর্থবছরে কর্মকর্তা কর্মচারী প্রশিক্ষণ মোট ১৪ টি ও কৃষক প্রশিক্ষণ ০৭(সাত)টি আয়োজনের কর্ম পরিকল্পনা আছে। ইতোমধ্যে ০৮টি কর্মকর্তা কর্মচারী প্রশিক্ষণ ও ০৬টি কৃষক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। ৪. চলতি অর্থবছরে মোট ৩৩৪ টি জিরো এনার্জি কুল চেম্বার নির্মাণের সংস্থান আছে। তন্মধ্যে ৬০ টি জিরো এনার্জি কুল চেম্বার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
৩	কৃষক পর্যায়ে পিয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প ০১/০৭/২০২১ হতে ৩০/০৬/২০২৬ পর্যন্ত মোঃ হেলাল উদ্দিন, মোবাইলঃ ০১৭১২৬৬৩৭৪৭ ই-মেইল: pdonion@gmail.com	২৫.২৬	৭.০৪	০.৪১ ৫.৮২%	৫%	০.৮৫ ৩.৩৭%	৩%	১. পিয়াজ-রসুন সংরক্ষণ ঘর নির্মাণ ০/৮০ টি করা হয়েছে। ২. এসেম্বলি সেন্টার নির্মাণ ০/১টি করা হয়েছে। ৩. কৃষক প্রশিক্ষণ ৪/৩৩ ব্যাচ সম্পন্ন হয়েছে। ৪. কর্মকর্তাদের টিওটি প্রশিক্ষণ ২/২ ব্যাচ সম্পন্ন হয়েছে। ৫. নারী উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ ০/৫ ব্যাচ সম্পন্ন হয়েছে।
৪	আলুর বহুমুখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প ০১/০১/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৬ পর্যন্ত মোঃ আনোয়ারুল হক, মোবাইলঃ ০১৭৫৭৮৬৮২৮৭ ই-মেইল: samorangpur@gmail.com	৪২.৭৭	৬.৫০	১.০৮ ১৬.৬২%	৫%	১.০৮ ২.৫৩%	৫%	
সর্বমোট		৪৪০.৯৪	১২৩.৫৫	২৩.১০		১২২.৩২		

২.৪: ২০২২-২৩ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় কর্মসূচির অনুকূলে বরাদ্দ, অবমুক্তি ও অগ্রগতি ( ফেব্রুয়ারি/২০২৩ পর্যন্ত):

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	কর্মসূচীর নাম	মেয়াদকাল	কর্মসূচির মোট বরাদ্দ	২০২২-২৩ অর্থ বছরের বরাদ্দ, ছাড় ও অগ্রগতি						ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি			
				২০২২-২৩ অর্থ বছরের বরাদ্দ	ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ	ফেব্রুয়ারি/২৩ পর্যন্ত ব্যয়	আর্থিক অগ্রগতি ছাড়কৃত অর্থের (%)	আর্থিক অগ্রগতি বরাদ্দকৃত অর্থের (%)	প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি (%)	প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত ব্যয়	প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (%)	প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	
১	জেলা পর্যায়ে “কৃষকের বাজার” স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ শাক-সবজি বাজারজাতকরণ সম্প্রসারণ কর্মসূচি	১লা জুলাই, ২০২০ হতে ৩০শে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত	২০০.০০	২৫.৫০	১২.৭৪	৭.৫০	৫৮.৮৭%	২৯.৪১%	৬০%	১২৭.১০	৬৩.৫৫%	৬৫%	
২	অনলাইন ভিত্তিক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়ন কর্মসূচি	১লা জুলাই, ২০২০ হতে ৩০শে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত	১৫৪.৪০	৩৮.৯৭	২০.১৪	৬.০৬	৩০.০৯%	১৫.৫৫%	৭০%	১১৫.২৩	৭৪.৬৩%	৮৫%	
৩	"রংপুর, দিনাজপুর ও পঞ্চগড় জেলার উৎপাদিত টমেটোর সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন উন্নয়ন" কর্মসূচি	১লা জুলাই,২০২১ হতে ৩০ শে জুন,২০২৪ পর্যন্ত	৫০১.১৪	২৪৪.৯১	১২২.৪৬	২.৭৩	২.২৩%	১.১১%	৪০%	৫.২৩	১.০৪%	৩০%	
সর্বমোট			৮৫৫.৫৪	৩০৯.৩৮	১৫৫.৩৪	১৬.২৯	১০.৪৯%	৫.২৭%		২৪৭.৫৬	২৮.৯৪%		
* জেলা পর্যায়ে “কৃষকের বাজার” স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ শাক-সবজি বাজারজাতকরণ সম্প্রসারণ কর্মসূচি অর্থ মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত পরিপত্র অনুযায়ী কোড নং ৪১১১২০১- অনাবাসিক ভবন (কৃষকের বাজার নির্মাণ) খাতে ৫০.০০ লক্ষ টাকা স্থগিত এবং কোড নং ৩২৩১৩০১ প্রশিক্ষণ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থে হতে ১.৫০ লক্ষ টাকা হাস করা হয়েছে। ফলে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে মূল বরাদ্দ (৭৭.০০-৫১.৫০)=২৫.৫০ লক্ষ টাকা।													

মন্তব্যঃ বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে কর্মসূচি পরিচালক সভাকে অবহিত করতে পারেন।

২.৫: ২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের দরপত্র পর্যালোচনা (ফেব্রুয়ারি, ২০২৩)

(কোটি টাকায়)

সংস্থার নামঃ	দরপত্র আহ্বানের লক্ষ্যমাত্রা				দরপত্র আহ্বানের সংখ্যা	দরপত্রের কার্যাদেশ প্রদান						দরপত্র আহ্বান না হয়ে থাকলে তার ব্যাখ্যা	আরএফকিউ(RFQ) পদ্ধতিতে ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য						
	দরপত্রের সংখ্যা		প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)			সংখ্যা		প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)		প্রকৃত ব্যয় (কোটি টাকায়)			কোটেশন আহ্বানের লক্ষ্যমাত্রা		কোটেশন আহ্বানের সংখ্যা		কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা		
	মোট:		মোট:		মোট:		মোট:		মোট:		মোট:		মোট:		মোট:		মোট:		মোট:
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর																			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১									
স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিউটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসপি) (বিপণন অংগ) প্রকল্প	মোট: ১২ মালামাল: ৬ কার্য: ০ সেবা: ৬	মোট: ২৭.৪১ মালামাল: ১৮.৬৫ কার্য: ০.০০ সেবা: ৮.৭৬	মোট: ১২ মালামাল: ৬ কার্য: ০ সেবা: ৬	মোট: ১২ মালামাল: ৬ কার্য: ০ সেবা: ৬	মোট: ১২ মালামাল: ৬ কার্য: ০ সেবা: ৬	মোট: ২৭.৪১ মালামাল: ১৮.৬৫ কার্য: ০.০০ সেবা: ৮.৭৬	মোট: ২৭.৪১ মালামাল: ১৮.৬৫ কার্য: ০.০০ সেবা: ৮.৭৬				মোট: ১ মালামাল: ১ কার্য: ০ সেবা: ০	মোট: ০ মালামাল: ০ কার্য: ০ সেবা: ০	মোট: ০ মালামাল: ০ কার্য: ০ সেবা: ০	মোট: ০ মালামাল: ০ কার্য: ০ সেবা: ০					
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প	মোট: ২ মালামাল: ২ কার্য: ০ সেবা: ০	মোট: ১.৭৫ মালামাল: ১.৭৫ কার্য: ০.০০ সেবা: ০.০০	মোট: ২ মালামাল: ২ কার্য: ০ সেবা: ০	মোট: ১ মালামাল: ১ কার্য: ০ সেবা: ০	মোট: ১ মালামাল: ১ কার্য: ০ সেবা: ০	মোট: ০.৯০ মালামাল: ০.৯০ কার্য: ০.০০ সেবা: ০.০০	মোট: ০.৮৫ মালামাল: ০.৮৫ কার্য: ০.০০ সেবা: ০.০০				মোট: ৪ মালামাল: ৪ কার্য: ০ সেবা: ০	মোট: ৩ মালামাল: ৩ কার্য: ০ সেবা: ০	মোট: ৩ মালামাল: ৩ কার্য: ০ সেবা: ০	মোট: ৩ মালামাল: ৩ কার্য: ০ সেবা: ০					
কৃষক পর্যায়ে পিয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প	মোট: ৯ মালামাল: ৬ কার্য: ২ সেবা: ১	মোট: ৫.৯২ মালামাল: ০.৫৭ কার্য: ৪.৬৩ সেবা: ০.৭২	মোট: ৮ মালামাল: ৬ কার্য: ১ সেবা: ১	মোট: ৮ মালামাল: ৬ কার্য: ১ সেবা: ১	মোট: ৮ মালামাল: ৬ কার্য: ১ সেবা: ১	মোট: ৪.৯৮ মালামাল: ০.৫৬ কার্য: ৩.৭০ সেবা: ০.৭২	মোট: ৪.৮৩ মালামাল: ০.৫৬ কার্য: ৩.৬২ সেবা: ০.৬৫				মোট: ৩ মালামাল: ৩ কার্য: ০ সেবা: ০	মোট: ৩ মালামাল: ৩ কার্য: ০ সেবা: ০	মোট: ৩ মালামাল: ৩ কার্য: ০ সেবা: ০	মোট: ৩ মালামাল: ৩ কার্য: ০ সেবা: ০					
আলুর বহুমুখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প *	মোট: ৮ মালামাল: ৪ কার্য: ১ সেবা: ৩	মোট: ৫.৪১ মালামাল: ০.৮৩ কার্য: ৪.১৬ সেবা: ০.৪২	মোট: ৮ মালামাল: ৪ কার্য: ১ সেবা: ৩	মোট: ৮ মালামাল: ৪ কার্য: ১ সেবা: ৩	মোট: ৮ মালামাল: ৪ কার্য: ১ সেবা: ৩	মোট: ৫.৪২ মালামাল: ০.৮৪ কার্য: ৪.১৬ সেবা: ০.৪২	মোট: ১.৩২ মালামাল: ০.৮২ কার্য: ০.০০ সেবা: ০.৫০				মোট: ৩ মালামাল: ৩ কার্য: ০ সেবা: ০	মোট: ৩ মালামাল: ৩ কার্য: ০ সেবা: ০	মোট: ৩ মালামাল: ৩ কার্য: ০ সেবা: ০	মোট: ৩ মালামাল: ৩ কার্য: ০ সেবা: ০					
সর্বমোট	মোট: ৩১ মালামাল: ১৮ কার্য: ৩ সেবা: ১০	মোট: ৪০.৪৯ মালামাল: ২১.৮০ কার্য: ৮.৭৯ সেবা: ৯.৯০	মোট: ৩০ মালামাল: ১৮ কার্য: ২ সেবা: ১০	মোট: ২৯ মালামাল: ১৭ কার্য: ২ সেবা: ১০	মোট: ২৯ মালামাল: ১৭ কার্য: ২ সেবা: ১০	মোট: ৩৮.৭১ মালামাল: ২০.৯৫ কার্য: ৭.৮৬ সেবা: ৯.৯০	মোট: ৩৪.৪১ মালামাল: ২০.৮৮ কার্য: ৩.৬২ সেবা: ৯.৯১				মোট: ১১ মালামাল: ১১ কার্য: ০ সেবা: ০	মোট: ৯ মালামাল: ৯ কার্য: ০ সেবা: ০	মোট: ৯ মালামাল: ৯ কার্য: ০ সেবা: ০	মোট: ৯ মালামাল: ৯ কার্য: ০ সেবা: ০					

২.৬: ২০২২-২৩ অর্থ বছরের কর্মসূচিসমূহের দরপত্র পর্যালোচনা ( ফেব্রুয়ারি, ২০২৩)

ক্রঃ নং	কর্মসূচির নাম	মোট ক্রিমের (কর্মসূচী) সংখ্যা	দরপত্র/প্যাকেজ/ কোটেশনের সংখ্যা	আহবানের মোট সংখ্যা	ই-জিপির মাধ্যমে আহবানের মোট সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	ই-জিপির মাধ্যমে কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	মন্তব্য প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	জেলা পর্যায়ে “কৃষকের বাজার” স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ শাক-সবজি বাজারজাতকরণ সম্প্রসারণ কর্মসূচি	১টি	উন্মুক্ত দরপত্র: ০৩টি কোটেশন: ০১টি	উন্মুক্ত দরপত্র: ০২টি কোটেশন: ০১টি	-	উন্মুক্ত দরপত্র: ০২টি কোটেশন: ০১টি	-	-
২	অনলাইন ডিজিটাল কৃষি বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়ন কর্মসূচি	১টি	উন্মুক্ত দরপত্র: ০৩টি কোটেশন: ০২টি	উন্মুক্ত দরপত্র: ০৩টি কোটেশন: ০১টি	-	উন্মুক্ত দরপত্র: ০টি কোটেশন: ০১টি	-	-
৩	"রংপুর, দিনাজপুর ও পঞ্চগড় জেলার উৎপাদিত টমেটোর সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন উন্নয়ন" কর্মসূচি	১টি	উন্মুক্ত দরপত্র: ০১টি কোটেশন: ০১টি	উন্মুক্ত দরপত্র: ০টি কোটেশন: ০১টি	-	উন্মুক্ত দরপত্র: ০টি কোটেশন: ০১টি	-	-



০৩। আলোচ্য সূচী-৩ ২২/০২/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত ও অগ্রগতি পর্যালোচনাঃ

ক্রমিক নং	গত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি
১	<p>(ক) প্রকল্পের আওতায় দ্রুততার সাথে কৃষক প্রশিক্ষণ আয়োজন, নির্বাচিত গ্রুপগুলোর ম্যাচিং গ্র্যান্ট প্রদান, উদ্যোক্তা তৈরী ইত্যাদি কার্যক্রম শুরু করতে হবে।</p> <p>(খ) প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী এক্সপোজার ডিজিটের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গবেষণার জন্য সিপিটিইউর সাথে আলোচনা পূর্বক দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p>	<p>কম্পোনেন্ট ডাইরেক্টর স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি) (বিপণন অংগ)</p>	<p>(ক) গত ২৫/০২/২০২৩ প্রতিটি উপজেলায় কৃষক প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। এছাড়া ম্যাচিং গ্রান্ট এর জন্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান তালিকাভুক্তির কাজ প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।</p> <p>(খ) জাতীয় পর্যায় বারির মাধ্যমে গবেষণা করার লক্ষ্যে TOR প্রস্তুত করে বাজেট ও TOR হোপ এর অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।</p>
২	<p>(ক) ভূমি অধিগ্রহণের চূড়ান্ত প্রস্তাব পেতে প্রকল্প হতে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করার করতে হবে। প্রয়োজনে মন্ত্রণালয়ের সহায়তা নিতে হবে।</p> <p>(খ) অর্পিত কাজ হিসেবে পিডব্লিউডি হতে যথাসময়ে অফিস কাম ট্রেনিং এন্ড প্রসেসিং সেন্টার নির্মাণ কার্যক্রম শেষ করার তাগিদ প্রদান করতে হবে।</p> <p>(গ) জিরো এনার্জি কুল চেম্বারের নির্মাণ কাজ প্রকল্পভুক্ত জেলায় জেলা কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান পূর্বক দ্রুত শেষ করা সহ মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।</p> <p>(ঘ) আগামী সভায় গণপূর্ত অধিদপ্তরের নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নকারী সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীদের জুমে সংযুক্ত করতে হবে।</p>	<p>প্রকল্প পরিচালক কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প।</p>	<p>(ক) অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণের জন্য দশটি জেলায় জমি চূড়ান্ত হয়েছে। চলতি অর্থবছরে মোট ১৪২ শতাংশ জমি অধিগ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে। ইতোমধ্যে চারটি জেলায় যথাক্রমেঃ ঝিনাইদহ, ফরিদপুর, বরিশাল ও সিরাজগঞ্জ জেলার ভূমি অধিগ্রহণের চূড়ান্ত প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। চাঁদপুর জেলায় জেলা প্রশাসক, চাঁদপুর হতে ভূমির ক্ষতিপূরণের প্রাক্কলন পাওয়া গেছে। অধিগ্রহণকৃত ভূমির মূল্য প্রদানের প্রক্রিয়া চলমান আছে।</p> <p>(খ) প্রকল্পের আওতায় পাবনা, সাতক্ষীরা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পিরোজপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টারের নির্মাণ কাজ চলমান আছে। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে কুষ্টিয়া, টাঙ্গাইল, শরীয়তপুর, ভোলা ও ঝিনাইদহ জেলায় অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টারের নির্মাণ কাজ শুরু করার জন্য আরএডিপিতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে।</p> <p>(গ) চলতি অর্থবছরে ২০০ টি জিরো এনার্জি কুল চেম্বারের নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। ইতোমধ্যে ১৩৪টি জিরো এনার্জি কুল চেম্বার নির্মাণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কৃষি বিপণন কর্মকর্তা কর্তৃক নিয়মিত পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে।</p> <p>(ঘ) প্রকৌশলী, পিডব্লিউডি বরাবর এডিপি সভায় জুম আইডি, পাসওয়ার্ড প্রেরণপূর্বক সংযুক্ত থাকার জন্য পরিকল্পনা শাখা হতে অনুরোধ জানাতে হবে।</p>

ক্রমিক নং	গত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি
৩	<p>(ক) কৃষক পর্যায়ে পৈয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ ঘর তৈরীর কাজ নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী দ্রুত শেষ করে নির্মাণ কাজের মূল্যায়নের ভিত্তিতে বিল পরিশোধ করতে হবে।</p> <p>(খ) পৈয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ ঘর নির্মাণ কাজ আগামী মার্চ/২০২৩ মাসের মধ্যে শেষ করে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দিয়ে শুভ উদ্বোধন করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>(গ) আগামী ০৫ই মার্চ/২০২৩ এর মধ্যে এইচ বি আর আই হতে এসেম্বল সেন্টারের ড্রইং, ডিজাইন সংগ্রহ করে ডিপিপি বরাদ্দ অনুযায়ী মার্চ/২০২৩ এর মধ্যে এসেম্বল সেন্টারের টেন্ডার আহবান করতে হবে।</p>	<p>প্রকল্প পরিচালক</p> <p>কৃষক পর্যায়ে পৈয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প।</p>	<p>প্রকল্প হতে গত সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতির তথ্য পাওয়া যায়নি।</p> <p>এ বিষয় প্রকল্প ডারচালক সভায় অবহিত করবেন।</p>
৪	<p>(ক) আলু সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত জায়গা নির্বাচন করে কৃষক পর্যায়ে আলুর ঘর তৈরীর দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ এবং এ মৌসুমে আলু সংরক্ষণ করতে হবে।</p> <p>(খ) আগামী সভায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আলুর ঘর পরিদর্শন ও নির্মাণ প্রকৌশলীদের সংযুক্ত করতে হবে।</p>	<p>প্রকল্প পরিচালক</p> <p>আলুর বহুমুখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প।</p>	<p>(ক) আলু সংরক্ষণের জন্য মডেল ঘরের জায়গা নির্বাচন ও সম্মতিপত্র সংগ্রহের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। আলু ঘরের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এ যাবৎ পর্যন্ত ৬০ টি ঘরে আলু সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে।</p> <p>(খ) পরবর্তী সভায় আলুর ঘর পরিদর্শন ও নির্মাণ প্রকৌশলীকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সংযুক্ত করা হবে।</p>
৫	<p>কৃষক পর্যায়ে আলু ও পৈয়াজ সংরক্ষণের পর আলু ও পৈয়াজের কতটুকু ওজন ঘাটতি, অপচয়, লাভ/ক্ষতি ইত্যাদির একটি প্রতিবেদন তৈরী করে মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বরাবর প্রেরণ করতে হবে।</p>	<p>প্রকল্প পরিচালক</p> <p>আলুর বহুমুখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প</p> <p>ও</p> <p>প্রকল্প পরিচালক</p> <p>কৃষক পর্যায়ে পৈয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প।</p>	<p>(ক) কৃষক পর্যায়ে মডেল ঘরে আলু সংরক্ষণের পর খালাসপূর্বক ওজন ঘাটতি, অপচয়, লাভ/ক্ষতি ইত্যাদির প্রতিবেদন মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বরাবর প্রেরণ করা হবে।</p> <p>২) কৃষক পর্যায়ে পৈয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প হতে গত সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতির তথ্য পাওয়া যায়নি।</p> <p>এ বিষয় প্রকল্প পরিচালক সভায় অবহিত করবেন।</p>
৬	<p>(ক) কৃষকের বাজার কার্যক্রম জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করার লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>(খ) ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ইতোমধ্যে যে সকল পণ্য ও যন্ত্রপাতি ক্রয়/ সংগ্রহ করা হয়েছে উক্ত মালামাল গঠিত কৃষক বিপণন দলের মধ্যে বন্টনের ব্যবস্থা করতে হবে। বন্ডিত মালামালের গ্রাহক পর্যায়ে প্রাপ্তি স্বীকার রাখতে হবে।</p>	<p>কর্মসূচি পরিচালক</p> <p>জেলা পর্যায়ে “কৃষকের বাজার” স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ শাক-সবজি বাজারজাতকরণ সম্প্রসারণ, শীর্ষক কর্মসূচি</p>	<p>কর্মসূচির আওতায় সংগৃহীত প্যাকেজিং সরঞ্জাম ও ওজন পরিমাপক যন্ত্র নির্ধারিত ০৮ জেলায় যথা চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, বগুড়া, ময়মনসিংহ, ঝিনাইদহ, মাগুরা, হবিগঞ্জ ও রাজশাহী জেলায় প্রেরণ করা হয়েছে। কৃষক বিপণন দল গুলোকে সচল রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বন্ডিত মালামালের গ্রাহক পর্যায়ে প্রাপ্তি স্বীকার সংগ্রহ পূর্বক বন্টনের জন্য অবহিত করা হয়েছে।</p>

✓

ক্রমিক নং	গত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি
৭	<p>(ক) কর্মসূচির ওয়েব ভিত্তিক কাজ গুলো আগামী ফেব্রুয়ারি/২০২৩ মধ্যে সমাপ্ত করে ১ মার্চ/২০২৩ এর পর কৃষক, ব্যবসায়ি, ও উদ্যোক্তাগণের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে হবে।</p> <p>(খ) কলসেন্টারের জন্য একটি কমিটি গঠন করার নিমিত্ত প্রস্তাব এবং ই-কর্মাস নীতিমালার সাথে সমাজস্বাস্থ্য রেখে একটি পরিচালনা নীতিমালা (এসওপি) তৈরী করার জন্য কমিটি গঠনের প্রস্তাব দিতে হবে।</p> <p>(গ) ওয়েব ভিত্তিক এ্যাপস এর কর্ম পরিকল্পনা আগামী মার্চ/২০২৩ এর মধ্যে মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বরাবর প্রেরণ করতে হবে।</p>	কর্মসূচি পরিচালক অনলাইন ভিত্তিক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়ন শীর্ষক কর্মসূচি	<p>ক) প্ল্যাটফর্মটি টেস্ট সার্ভার থেকে বর্তমানে লাইভ সার্ভারে স্থানান্তর করা হয়েছে।</p> <p>খ) সদাই প্ল্যাটফর্মের জেলা পর্যায়ে কর্মকর্তাগণের নিবন্ধন কার্যক্রম শুর হয়েছে। পর্যায়ক্রমে কৃষক, ব্যবসায়ি, ও উদ্যোক্তাগণের নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন হবে।</p> <p>গ) প্ল্যাটফর্ম বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কমিটি গঠন প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন আছে।</p>
৮	কর্মসূচির পিপিএনবি ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সময় সময় জারিকৃত পরিপত্র মোতাবেক উদ্বৃত্ত সময় নিরসনের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে মতামতের জন্য পত্র প্রেরণ এবং অর্থ ছাড়করণ বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করতে হবে।	কর্মসূচি পরিচালক রংপুর, দিনাজপুর ও পঞ্চগড় জেলার উৎপাদিত টমেটোর সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন উন্নয়ন কর্মসূচি	কর্মসূচি হতে গত সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতির তথ্য পাওয়া যায়নি। এ বিষয় কর্মসূচি পরিচালক সভায় অবহিত করবেন।
৯	অর্থ মন্ত্রণালয়ের সময় সময় জারিকৃত পরিপত্র মোতাবেক এবং ২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ/পিপিএনবি অনুযায়ী প্রকল্প/ কর্মসূচি যাবতীয় কার্যক্রম সঠিক সময়ে শতভাগ সম্পাদন করতে হবে।	সকল প্রকল্প ও কর্মসূচি পরিচালক।	অর্থ মন্ত্রণালয়ের সময় সময় জারিকৃত পরিপত্র মোতাবেক এবং ২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী যাবতীয় কার্যক্রম সঠিক সময়ে সম্পাদন করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
১০	ক) কৃষি মন্ত্রণালয়ের এডিপি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক দ্রুততম সময়ের মধ্যে টেন্ডার আহ্বান করে সকল দরপত্রের যথাযথ মূল্যায়ন পূর্বক কার্যাদেশ প্রদান এবং তদানুযায়ী পণ্য বুঝে নেবার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।	সকল প্রকল্প ও কর্মসূচি পরিচালক।	কৃষি মন্ত্রণালয়ের এডিপি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রকল্প/কর্মসূচির আওতায় টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। সকল দরপত্রের যথাযথ মূল্যায়ন পূর্বক কার্যাদেশ প্রদান করা হচ্ছে এবং তদানুযায়ী কমিটির মাধ্যমে পণ্য বুঝে নেয়া হবে।

৪.১: আলোচ্যসূচী বিবিধঃ প্রকল্প/কর্মসূচী পরিচালকগণের প্রস্তাবমতে।

  
 (ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল- ফারুক)  
 উপপরিচালক (উপসচিব)  
 ফোনঃ ০১৯১৭৯৯১৮৯৯।  
 e-mail: faruk.dof@gmail.com