

কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর  
খামারবাড়ি, ফার্মগেট  
ঢাকা-১২১৫।

স্মারক নং: ১২.০২.০০০০.০১২.০৬.০০১.১৮- ৫৭

তারিখঃ ২০-১০-২০২০

**সভার নোটিশ**

২০২০-২১ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচীর সেপ্টেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত সময়ে বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা ২১-১০-২০২০ তারিখ (বুধবার) সকাল ১০:০০ ঘটিকার কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় সভাপতিত্ব করবেন কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ।


২। সভায় আলোচ্য সূচীঃ

২.১) বিগত সভার প্রকল্প/কর্মসূচীর অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

২.২) ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প ও রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচীর সেপ্টেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত সময়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।

২.৩) বিবিধ।

৩। প্রকল্প/কর্মসূচী বাস্তবায়নের হালনাগাদ, পরিস্থিতি, সমস্যা এবং তা নিরসন সম্পর্কিত প্রস্তাবসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও প্রকল্প/কর্মসূচী পরিচালকদের উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

  
২০/১০/২০২০  
(শাহনাজ বেগম নানা)  
উপ-পরিচালক (পিপি)  
ফোনঃ ৯১১৫৯৯৭

e-mail: [neenashahnaz@gmail.com](mailto:neenashahnaz@gmail.com)

কার্যার্থে অনুলিপিঃ (জৈষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)।

- ১। উপ-পরিচালক (আরইটিসি), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
- ২। উপ-পরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/সিলেট/বরিশাল/রংপুর বিভাগ।
- ৩। উপ-পরিচালক, শস্যঋণ ও গুদাম ব্যবস্থাপনা, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
- ৪। কম্পোনেন্ট ডাইরেক্টর, স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসপি) (বিপণন অংগ), ঢাকা।
- ৫। প্রকল্প পরিচালক, বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, ঢাকা।
- ৬। প্রকল্প পরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প, খামারবাড়ি, ঢাকা।
- ৭। কর্মসূচি পরিচালক, কীঠাল প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে কীঠালের বহুমুখী ব্যবহার সম্প্রসারণ কর্মসূচি, ঢাকা।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

- ১। সহকারী পরিচালক (প্রশাসন), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।  
(সভায় অংশ গ্রহণকারীদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)
- ২। সিস্টেম এ্যাডমিন (আইসিটি সেল), কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা (ওয়েব সাইট-এ প্রকাশের অনুরোধসহ)।
- ৩। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা।

(প্রয়োজনে সরাসরি সভায় অংশগ্রহণের পরিবর্তে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে অংশগ্রহণ করতে পারেন। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সভা আহবানের পূর্বে অবহিতকরণসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর  
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

বিষয়ঃ কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটভুক্ত কর্মসূচীসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যপত্র।

সভাপতি : মোহাম্মদ ইউসুফ, মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।  
স্থান : সভা কক্ষ, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা।  
সময় : সকাল ১০:০০ ঘটিকা।  
তারিখ : ২১ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিঃ।

০১। আলোচ্য সূচী-১: বিগত সভার অনুষ্ঠিত প্রকল্প ও কর্মসূচী'র পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণঃ

গত ২২/০৯/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্টদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। বিতরণকৃত কার্যবিবরণীর বিষয়ে কোন সংশোধনী প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। সভার কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত করা যেতে পারে।

০২। আলোচ্য সূচী-২: ২০২০-২১ অর্থ বছরে অধিদপ্তরের আওতায় এডিপিভুক্ত প্রকল্প ও কর্মসূচীসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণঃ

২.১: মোট প্রকল্প ও কর্মসূচী সংখ্যাঃ

২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প/কর্মসূচী	
ক) প্রকল্প	০৩টি
খ) কর্মসূচী	০১টি
মোট=	০৪টি

২.২: ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, অবমুক্তি ও অগ্রগতি (সেপ্টেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত):

(লক্ষ টাকা)

ক্রঃনং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়ন কাল	২০২০-২১ সালের এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ		মোট অবমুক্তি (বরাদ্দে %) জিওবি (পিএ)	২০২০-২১ অর্থ বছরের বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতি আগস্ট/২০২০ ইং মাস পর্যন্ত		২০২০-২১ অর্থ বছরের অগ্রগতি সেপ্টেম্বর/২০২০ ইং মাস পর্যন্ত	
		মোট	জিওবি (পিএ)		আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
ক)	স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি) শীর্ষক (বিপণন অংগ) প্রকল্প ০১/০৭/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২৪ পর্যন্ত	৪১৭৬.০০	৮৭৮.০০ ৩২৯৮.০০	জিওবি: ২১৯.৫০ ৫.২৫৬% পিএ: (-) ০.০০০	১৮৫.০০ ৪.৪৩%	৫%	২১৫.৪০ ৫.১৬%	৫%
খ)	বাজার অবকাঠামো সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ শীর্ষক প্রকল্প। ০১/১০/২০১৮ হতে ৩০/০৬/২০২১ পর্যন্ত	২২৫১.০০	২২৫১.০০	জিওবি: ৫৬২.৭৫ ২৫.০০% পিএ: (-) ০.০০০	১২.০০ ০.৫৩%	১০%	১৪.০০ ০.৬২%	১০%
গ)	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প ০১/০৭/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২৪ পর্যন্ত	৩৬৫১.০০	৩৬৫১.০০	জিওবি: ৯১২.৭০ ২৫.০০% পিএ: (-) ০.০০০	০.০০	৫%	১৪৪.৫০ ৩.৯৬%	৫%
প্রকল্প মোটঃ		১০০৭৮.০০	৬৭৮০.০০ ৩২৯৮.০০	১৬৯৪.৯৫ ১৬.৮২%	১৯৭.০০ ১১.৬২%		৩৭৩.৯০ ২২.০৬%	

২.৩: ২০১৯-২০ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের দরপত্র পর্যালোচনা (সেপ্টেম্বর/২০২০ পর্যন্ত):

সংস্থার নামঃ	দরপত্রের সংখ্যা	দরপত্র আহ্বানের সংখ্যা	দরপত্রের কার্যাদেশ প্রদান সংখ্যা	আরএফকিউ(RFQ) পদ্ধতিতে ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য		
				কোটেশন আহ্বানের লক্ষ্যমাত্রা	কোটেশন আহ্বানের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পাটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি) (বিপণন অংগ) প্রকল্প	মোট: ৭০	মোট: ৬১	মোট: ০	মোট: ২	মোট: ০	মোট: ০
	মালামাল: ৪	মালামাল: ০	মালামাল: ০	মালামাল: ২	মালামাল: ০	মালামাল: ০
	কার্য: ০	কার্য: ০	কার্য: ০	কার্য: ০	কার্য: ০	কার্য: ০
	সেবা: ৬৬	সেবা: ৬১	সেবা: ০	সেবা: ০	সেবা: ০	সেবা: ০
বাজার অবকাঠামো সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প।	মোট: ৯	মোট: ১	মোট: ০	মোট: ৫	মোট: ৩	মোট: ১
	মালামাল: ৪	মালামাল: ১	মালামাল: ০	মালামাল: ৩	মালামাল: ২	মালামাল: ০
	কার্য: ৪	কার্য: ০	কার্য: ০	কার্য: ১	কার্য: ১	কার্য: ১
	সেবা: ১	সেবা: ০	সেবা: ০	সেবা: ১	সেবা: ০	সেবা: ০
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প	মোট: ৭	মোট: ০	মোট: ০	মোট: ৫	মোট: ০	মোট: ০
	মালামাল: ৪	মালামাল: ০	মালামাল: ০	মালামাল: ৫	মালামাল: ০	মালামাল: ০
	কার্য: ৩	কার্য: ০	কার্য: ০	কার্য: ০	কার্য: ০	কার্য: ০
	সেবা: ০	সেবা: ০	সেবা: ০	সেবা: ০	সেবা: ০	সেবা: ০
সর্বমোট	মোট: ৮৬	মোট: ৬২	মোট: ০	মোট: ১২	মোট: ৩	মোট: ১
	মালামাল: ১২	মালামাল: ১	মালামাল: ০	মালামাল: ১০	মালামাল: ২	মালামাল: ০
	কার্য: ৭	কার্য: ০	কার্য: ০	কার্য: ১	কার্য: ১	কার্য: ১
	সেবা: ৬৭	সেবা: ৬১	সেবা: ০	সেবা: ১	সেবা: ০	সেবা: ০

২.৪: ২০২০-২১ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচীর অনুকূলে বরাদ্দ, অবমুক্তি ও অগ্রগতি (সেপ্টেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত):

(লক্ষ টাকা)

ক্রঃ নং	কর্মসূচীর নাম ও বাস্তবায়ন কাল	২০২০-২১ সালের বরাদ্দ		অবমুক্তি (বরাদ্দে %)	২০২০-২১ অর্থ বছরের অগ্রগতি		২০১৯-২০ অর্থ বছরের বরাদ্দের বিপরীতে অগ্রগতি		মন্তব্য
		মোট	জিওবি		আগস্ট/২০২০ ইং মাস পর্যন্ত		সেপ্টেম্বর/২০২০ ইং মাস পর্যন্ত		
					আর্থিক(%)		আর্থিক(%)	বাস্তব	
১)	কীঠাল প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে কীঠালের বহুমুখী ব্যবহার সম্প্রসারণ শীর্ষক কর্মসূচী।	১১৪.০০	১১৪.০০	২৮.৫০ (২৫%)	০.৮০ (০.৭০%)	১০%	১.৩০ (১.১৪%)	২০%	বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে কর্মসূচি পরিচালক সভাকে অবহিত করবেন।
কর্মসূচী মোটঃ		১১৪.০০	১১৪.০০	২৮.৫০	০.৮০		১.৩০ (১.১৪%)		

২.৩: ২০২০-২১ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটের কর্মসূচিসমূহের দরপত্র পর্যালোচনা (সেপ্টেম্বর/২০২০ পর্যন্ত):

ক্রঃ নং	কর্মসূচীর নাম	দরপত্র/ প্যাকেজের সংখ্যা	দরপত্র আহবান (%)	কার্যাদেশ (%)	RFQ পদ্ধতিতে ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য		
					কোর্টেশনের লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ
০১	কীঠাল প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে কীঠালের বহুমুখী ব্যবহার সম্প্রসারণ শীর্ষক কর্মসূচী।	পন্য: ০১টি কার্য: ০০টি সেবা: ০০টি মোট: ০১টি	পন্য: ০০টি কার্য: ০০টি সেবা: ০০টি মোট: ০০টি	পন্য: ০০টি কার্য: ০০টি সেবা: ০০টি মোট: ০০টি	পন্য: ০২টি কার্য: ০০টি সেবা: ০০টি মোট: ০২টি	পন্য: ০০টি কার্য: ০০টি সেবা: ০০টি মোট: ০০টি	পন্য: ০০টি কার্য: ০০টি সেবা: ০০টি মোট: ০০টি

৩। আলোচ্য সূচী-৩: ২২/০৯/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত ও অগ্রগতি পর্যালোচনাঃ

ক্রঃ নং	গত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি
৩.১	(ক) প্রকল্পের আওতায় ToT প্রশিক্ষণ আয়োজন ও ইতোমধ্যে প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদানকৃত এফএমজি গুপগুলোকে সচল ও মাল্টিহোল্ডার/স্টেকহোল্ডার প্ল্যাটফর্ম তৈরির জন্য ডিপিপি সংস্থানকৃত ত্রৈমাসিক সভার আয়োজন করতে হবে।	কম্পোনেন্ট ডাইরেক্টর স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি) (বিপণন অংগ)	প্রকল্প হতে জানা যায় জেলা/উপজেলা পর্যায়ে ToT প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা দ্রুত শুরু করা হবে। এছাড়া মাল্টিহোল্ডার/স্টেকহোল্ডার প্ল্যাটফর্ম তৈরির জন্য ত্রৈমাসিক সভার আয়োজন করা হবে।
	(খ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সহযোগীতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী মালয়েশিয়ার এমএআরডিআই, এনআইএএম, ভারত ইত্যাদি এবং বাংলাদেশের হর্টেক্স/বারী ইত্যাদির সাথে ফসল সংগ্রহের প্রযুক্তি, আধুনিক কৃষি ক্ষেত্রে গবেষণা ও সহযোগীতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।		জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সহযোগীতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মালয়েশিয়ার এমআরডিআই, এনআইএএম, ভারত ও বাংলাদেশের বারী সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। তাদের প্রস্তাব প্রাপ্তির পর মূল্যায়নের ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
	(গ) ডিপিপি অনুযায়ী ম্যাচিং গ্রান্ট এর নীতিমালা মোতাবেক সহায়তা পরিসেবাগুলি দ্রুত চালু করতে হবে।		ডিএএম এবং এফএও কর্তৃক ম্যাচিং গ্রান্ট এর নীতিমালা চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে। ইফাদ সুপারভিশন মিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ৩য়/৪র্থ বছরে গ্রান্ট প্রদানের কথা থাকলেও সম্প্রতি ইফাদ কর্তৃক ম্যাচিং গ্রান্ট প্রকল্পের ৫ম/শেষ বছরের প্রদানের সুপারিশ পাওয়া গেছে।
৩.২	(ক) প্রকল্পের অনুমোদিত মূল ডিপিপি অনুযায়ী যে সকল কাজ বিদ্যমান আছে সেসকল কাজগুলো দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	গত ১১/১০/২০২০ তারিখে প্রকল্পের স্ট্রিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক অনুমোদিত মূল ডিপিপি অনুযায়ী যে সকল কাজ বিদ্যমান আছে সেসকল কাজ এবং প্রকল্পের পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কাজগুলো দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
	(খ) প্রশিক্ষণ ও সেমিনার দ্রুত আয়োজনের এবং ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী প্রকল্পের যাবতীয় কার্যক্রম সঠিক সময়ে শতভাগ সম্পাদন করতে হবে।		সিদ্ধান্ত মোতাবেক ঢাকার সাভারে ইতোমধ্যে একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী প্রশিক্ষণ ও সেমিনার সঠিক সময়ে শতভাগ অর্জনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।


ক্রঃ নং	গত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি
৩.৩	প্রকল্পের জনবল নিয়োগের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ এবং প্রকল্পের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণ/ ক্রয় কার্যক্রম দ্রুত সম্পাদন করে স্থাপনা নির্মাণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ শীর্ষক প্রকল্প।	প্রকল্পের জনবল নিয়োগের জন্য ইতোমধ্যে টেন্ডার আহবান করা হয়েছে যার মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়া ভূমি অধিগ্রহণ/ ক্রয় কার্যক্রম বিষয়ে গত ১১/১০/২০২০ তারিখে প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
৩.৪	কৌঠাল প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রম জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করার লক্ষ্যে উদ্যোগ এবং ডিহাইড্রেশন প্লান্ট এর সংগৃহীত যন্ত্রপাতির পরবর্তী পরিচালনার জন্য নীতিমালা তৈরী ও অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	কর্মসূচী পরিচালক কৌঠাল প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে কৌঠালের বহুমুখী ব্যবহার সম্প্রসারণ শীর্ষক কর্মসূচি।	স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী বাজারদর যাচাই করে ব্যয় প্রাক্কলন ও ক্রয় পদ্ধতি অনুমোদনের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছিল। কিছু নির্দেশনা থাকায় পুনরায় ব্যয় প্রাক্কলন ও ক্রয় পদ্ধতি অনুমোদনের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ব্যয় প্রাক্কলন ও ক্রয় পদ্ধতি অনুমোদন হলে দরপত্রের বিজ্ঞাপন পত্রিকায় প্রকাশ করা হবে।
৩.৫	কৃষি মন্ত্রণালয়ের এডিপি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৫ সেপ্টেম্বরতারিখের মধ্যে সকল দরপত্র ২০২০ , আহবান প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার নির্দেশনা থাকার পরও দরপত্র আহবানের কাজ শতভাগ সম্পন্ন করতে না পারার বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে।	সকল প্রকল্প ও কর্মসূচি পরিচালক।	সকল প্রকল্প ও কর্মসূচি পরিচালকের মাধ্যমে জানা যায় ইতোমধ্যে বেশকিছু দরপত্র আহবান করা হয়েছে। শতভাগ সম্পন্ন করতে না পারার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প ও কর্মসূচি পরিচালক ব্যাখ্যা প্রদান করবেন।

৪।

আলোচ্য সূচী-০৪ বিবিধঃ

৪.১ প্রকল্প/কর্মসূচি পরিচালকের প্রস্তাব মতে।

মহাপরিচালকের পক্ষে,



(শাহনাজ বেগম নীলী)

উপ-পরিচালক(পিপি)

ফোনঃ ৯১১৫৯৯৭।