

কৃষি
বিপণন অধিদপ্তর


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাজার অবকাঠামো সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে,
ফুল বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ শীর্ষক প্রকল্প
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

স্মারক নং-১২.০২.০০০০.৫৪২.৩৭.০৮৪.১৯- ৩২৭৬


তারিখঃ ০১/০৮/২০২১ খ্রিঃ


বিষয়ঃ “বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ”
শীর্ষক প্রকল্পের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা প্রেরণ প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, “বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে। অনুমোদিত ডিপিপি এবং বাজেট বরাদ্দ মোতাবেক ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বরাদ্দ ১৭৬৯.৮৫ লক্ষ টাকা (তন্মধ্যে সরবরাহ/সেবা খাতে ১৭৩.৮৫ লক্ষ টাকা ও মূলধন খাতে ১৫৯৬.০০ লক্ষ টাকা)। তদানুযায়ী ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বরাদ্দের প্রেক্ষিতে কর্মপরিকল্পনা সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।



মহাপরিচালক,
কৃষিবিপণনঅধিদপ্তর,
খামারবাড়ি, ঢাকা।


(দেওয়ান আসরাফুন হোসেন)
প্রকল্প পরিচালক
ফোনঃ ৫৫০২৮৩৫৯


০১/০৮/২০২১

২০২১-২০২২ অর্থ বছরের সময় নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারেঃ

১. প্রকল্পের শিরোনাম : বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে
ফুল বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ।
২. প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : ২৭৮৪.১৬ জিওবি
৩. জুন-২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : ৮৭৯.২১ জিওবি
৪. ২০২১-২২ অর্থ বছরের বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) : ১৭৭১.০০ (জিওবি)



(দেওয়ান আসরাফুল হোসেন)

প্রকল্প পরিচালক

বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে

ফুল বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প এর মাসিক ভিত্তিতে জুলাই, ২০২১- জুন, ২০২২ সালের লক্ষ্য মাত্রা ও অর্জন অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে।

কোড	আইটেমের নাম	মোট সংখ্যা	(লক্ষ টাকায়)																									
			জুলাই-২১		আগষ্ট-২১		সেপ্টেম্বর-২১		অক্টোবর-২১		নভেম্বর-২১		ডিসেম্বর-২১		জানুয়ারী-২২		ফেব্রুয়ারী-২২		মার্চ-২২		এপ্রিল-২২		মে-২২		জুন-২২		মোট ব্যয়	
			লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা					
ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক							
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	
(ক) আবর্তক ব্যয়																												
৩১১১৩৩২	সন্ধানী	থোক	-	০.০০	-	০.২৫	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.২৫	-	০.০০	-	০.০০	-	০.২৫	-	০.০০	-	০.০০	-	০.২৫	-	১.০০
৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ		-	০.২৫	-	০.২৫	-	০.২৫	-	০.২৫	-	০.২৫	-	০.২৫	-	০.২৫	-	০.২৫	-	০.২৫	-	০.২৫	-	০.২৫	-	০.২৫	-	৩.০০
৩২১১১২০	টেলিফোন বিল	থোক	-	০.১৭	-	০.২০	-	০.২০	-	০.২০	-	০.২০	-	০.২০	-	০.২০	-	০.২০	-	০.২০	-	০.২০	-	০.২০	-	০.২০	-	২.৩৭
৩২১১১১৯	ডাক ও তার	থোক	-	০	-	০	-	০	-	০	-	০	-	০	-	০	-	০	-	০	-	০	-	০	-	০	-	০.৯০
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	-	০	-	০	-	০.৫০	-	০	-	০	-	১.০১	-	০	-	০	-	০.৫০	-	০	-	০	-	০	-	২.০১
৩২১১১৩১	আউটসোর্সিং জনবল (১০ জন)	১০ জন	১০ জন	৬.০০	১০ জন	৩.০০	১০ জন	৩.০০	১০ জন	৩.০০	১০ জন	৩.০০	১০ জন	৩.০০	১০ জন	৩.০০	১০ জন	৩.০০	১০ জন	৩.০০	১০ জন	৫.০০	১০ জন	৩.০০	১০ জন	৯.০০	১০ জন	৪৫.০০
৩২৩১৩০১	প্রশিক্ষণ	১৮০জন	-	-	-	০	-	০	-	০.৪৭	-	০.৯৪	-	০	-	০	-	০.৪৭	-	০.৯৪	-	০	-	০	-	০	-	২.৮২
৩২৪৩১০১	পেট্রোল কৃত্রিকার্ড	থোক	-	০.৪০	-	০.৪০	-	০.৪০	-	০.৪০	-	০.৪০	-	০.৪০	-	০.৪০	-	০.৪০	-	০.৪০	-	০.২০	-	০.২	-	০.২৬	-	৪.১৬
৩২৪৩১০২	গ্যাস ও ছালাসী	থোক	-	০.৪০	-	০.৪	-	০.৪০	-	০.৪০	-	০.৪০	-	০.৪০	-	০.৪০	-	০.৪	-	০.৪০	-	০.৪০	-	০.৪	-	০.৪৫	-	৪.৭৫
৩২৪৪১০১	ভ্রমণ ভাতা	থোক	-	০.২০	-	০.২০	-	০.২০	-	০.২০	-	০.১০	-	০.২০	-	০.২০	-	০.২০	-	০.২০	-	০.২০	-	০.২০	-	০.২০	-	২.৩০
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য ব্যয়	থোক	-	০	-	০	-	০.১০	-	০	-	০	-	০.২০	-	০	-	০	-	০.১০	-	০	-	০	-	০.২০	-	০.৫০
৩২৫৭১০৫	মধ্যবর্তী মূল্যায়ন	থোক	-	০	-	০	-	০	-	০	-	০	-	০	-	০	-	০	-	০	-	০	-	০	-	০	-	০.৫০
৩২৫৮১০৮	মেসার্স ও সংরক্ষণ	থোক	-	০	-	০	-	২৪.৫০	-	০	-	০	-	২৪.৫	-	০	-	০	-	২৪.৫০	-	০	-	০	-	০	-	৮.০০
উপ-মোট			-	৭.৪২	-	৪.৭০	-	২৯.৭৫	-	৪.৯২	-	৫.২৯	-	৩০.৬১	-	৪.৪৫	-	৪.৯২	-	৩৮.৯৪	-	৬.২৫	-	৪.১৫	-	৩৩.৬০	-	১৭৫.০০
(খ) মূলধন ব্যয়ঃ																												
৪১১১২০১	অনারাসিক ভবন	থোক	-	০	-	০	-	২৮৩.০০	-	০	-	০	-	২৮৩.০০	-	০	-	০	-	২৮৩.০০	-	০	-	০	-	২৮৩.০০	-	১১৩২.০০
৪১১২৩০৩	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম (এয়ার কন্ডিশন/আইপিএস)	থোক	-	০	-	০	-	৫৬.৭৫	-	০	-	০	-	৫৬.৭৫	-	০	-	০	-	৫৬.৭৫	-	০	-	০	-	৫৬.৭৫	-	২২৭.০০
৪১১২৩১৬	অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	থোক	-	০	-	০	-	৫৯.২৫	-	০	-	০	-	৫৯.২৫	-	০	-	০	-	৫৯.২৫	-	০	-	০	-	৫৯.২৫	-	২৩৭.০০
উপ-মোট (মূলধন) (খ)			-	০	-	০	-	৩৯৯.০০	-	০	-	০	-	৩৯৯.০০	-	০	-	০	-	৩৯৯.০০	-	০	-	০	-	৩৯৯.০০	-	১৫৯৬.০০
মোট (ক)+(খ)			-	৭.৪২	-	৪.৭০	-	৪২৮.৭৫	-	৪.৯২	-	৫.২৯	-	৪২৯.৬০	-	৪.৪৫	-	৪.৯২	০	৪৩৭.৯৪	-	৬.২৫	-	৪.১৫	-	৪৩২.৬০	-	১৭৭১.০০

১৫/৬/২০২২
 সিনিয়র প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
 বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে
 ফুল বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প
 ফুল বিপণন অধিদপ্তর, কামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫

বাৎসরিক সংগ্রহ পরিকল্পনা : ২০২১-২০২২ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) অনুসারে (মালামাল এবং কার্য)

মন্ত্রণালয়ের নামঃ কৃষি মন্ত্রণালয়

সংস্থার নামঃ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

প্রকল্প/কর্মসূচীঃ বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণনব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প।

প্যাকেজ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	সংগ্রহ পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রস্তাবিতখরচ (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	প্রকৃত ব্যবহার	বিজ্ঞাপনের তারিখ	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
জিডি-১	কূল চেম্বার (২০টন ধারণ ক্ষমতা)	০৩ (তিন) টি	০৩ (তিন) টি	ওটিএম (ই-জিপি)	আর্থিক ক্ষমতাপূর্ণ অনুযায়ী	জিওবি	২২৮.০০	৪৮ দিন	-	০১, সেপ্টেম্বর, ২০২১	২১, সেপ্টেম্বর, ২০২১	৩০, সেপ্টেম্বর, ২০২১	০৫ অক্টোবর, ২০২১	০৭, অক্টোবর, ২০২১	১৭, অক্টোবর, ২০২১	-	১৩৫ দিন
জিডি-২	প্রসেসিং এন্ড প্যাকেজিং মেশিনারীজ (ফুল ঝাঁপাই ও কাটার মেশিন)	থোক	থোক	ওটিএম (ই-জিপি)	আর্থিক ক্ষমতাপূর্ণ অনুযায়ী	জিওবি	৯.০০	৪৮ দিন	-	০১, সেপ্টেম্বর, ২০২১	২১, সেপ্টেম্বর, ২০২১	৩০, সেপ্টেম্বর, ২০২১	০৫ অক্টোবর, ২০২১	০৭, অক্টোবর, ২০২১	১৭, অক্টোবর, ২০২১	-	১৩৫ দিন
জিডি-৩	৩ ষ্টপ বিশিষ্ট ১টি প্যাসেঞ্জার এবং ১টি কার্গোলিফট সরবরাহ ও স্থাপন	০২ (দুই) টি	০২ (দুই) টি	ওটিএম (পিডব্লিউডি)	আর্থিক ক্ষমতাপূর্ণ অনুযায়ী	জিওবি	৭১.৮২	৩০ দিন	-	০৮, আগষ্ট, ২০২১	৩০, আগষ্ট, ২০২১	০২, সেপ্টেম্বর, ২০২১	০৫, সেপ্টেম্বর, ২০২১	০৬, সেপ্টেম্বর, ২০২১	০৮, সেপ্টেম্বর, ২০২১	-	১৮০ দিন
জিডি-৪	৮৫০/৮০০ কেভি এ বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র স্থাপন	০১ (এক) টি	০১ (এক) টি	ওটিএম (পিডব্লিউডি)	আর্থিক ক্ষমতাপূর্ণ অনুযায়ী	জিওবি	৭১.০২	৩০ দিন	-	০৮, আগষ্ট, ২০২১	৩০, আগষ্ট, ২০২১	০২, সেপ্টেম্বর, ২০২১	০৫, সেপ্টেম্বর, ২০২১	০৬, সেপ্টেম্বর, ২০২১	০৮, সেপ্টেম্বর, ২০২১	-	৯০ দিন
জিডি-৫	এয়ার কন্ডিশনারিং সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপন	০১ (এক) টি	০১ (এক) টি	ওটিএম (পিডব্লিউডি)	আর্থিক ক্ষমতাপূর্ণ অনুযায়ী	জিওবি	৪৫.৫০	৩০ দিন	-	০৮, আগষ্ট, ২০২১	৩০, আগষ্ট, ২০২১	০২, সেপ্টেম্বর, ২০২১	০৫, সেপ্টেম্বর, ২০২১	০৬, সেপ্টেম্বর, ২০২১	০৮, সেপ্টেম্বর, ২০২১	-	৯০ দিন
জিডি-৬	সোলার প্যানেল সিস্টেম (০৩ KWP) সরবরাহ ও স্থাপন	০১ (এক) টি	০১ (এক) টি	ওটিএম (পিডব্লিউডি)	আর্থিক ক্ষমতাপূর্ণ অনুযায়ী	জিওবি	৪.২৭	৩০ দিন	-	০৮, আগষ্ট, ২০২১	৩০, আগষ্ট, ২০২১	০২, সেপ্টেম্বর, ২০২১	০৫, সেপ্টেম্বর, ২০২১	০৬, সেপ্টেম্বর, ২০২১	০৮, সেপ্টেম্বর, ২০২১	-	৬০ দিন
জিডি-৭	ফিডার ক্যাবল, কন্ট্রোল সুইচ বোর্ড, আর্থিং ইত্যাদি সরবরাহ ও স্থাপন	থোক	থোক	ওটিএম (পিডব্লিউডি)	আর্থিক ক্ষমতাপূর্ণ অনুযায়ী	জিওবি	২৫.৮৯	৩০ দিন	-	০৮, আগষ্ট, ২০২১	৩০, আগষ্ট, ২০২১	০২, সেপ্টেম্বর, ২০২১	০৫, সেপ্টেম্বর, ২০২১	০৬, সেপ্টেম্বর, ২০২১	০৮, সেপ্টেম্বর, ২০২১	-	১২০ দিন
জিডি-৮	এলসি সিস্টেম সরবরাহ ও স্থাপনকরণ কাজ	০১ (এক) টি	০১ (এক) টি	ওটিএম (পিডব্লিউডি)	আর্থিক ক্ষমতাপূর্ণ অনুযায়ী	জিওবি	৮.৫০	৩০ দিন	-	০৮, আগষ্ট, ২০২১	৩০, আগষ্ট, ২০২১	০২, সেপ্টেম্বর, ২০২১	০৫, সেপ্টেম্বর, ২০২১	০৬, সেপ্টেম্বর, ২০২১	০৮, সেপ্টেম্বর, ২০২১	-	৯০ দিন
ডব্লিউ-১	ভূমি উন্নয়ন ও আনুসঙ্গিক কাজ	থোক	থোক	ওটিএম (বিএডিসি)	আর্থিক ক্ষমতাপূর্ণ অনুযায়ী	জিওবি	২৫.০০	৬৫ দিন	-	০২, অক্টোবর, ২০২১	৩১, অক্টোবর, ২০২১	০৭, নভেম্বর, ২০২১	২০, নভেম্বর, ২০২১	৩০, নভেম্বর, ২০২১	০৫, ডিসেম্বর, ২০২১	-	১২৫ দিন
ডব্লিউ-২-১	ফুলের পাইকারী বাজার নির্মাণ, ৩ তলা ভিত বিশিষ্ট ৩ তলা নতুন ভবন নির্মাণ	থোক	থোক	ওটিএম (পিডব্লিউডি)	আর্থিক ক্ষমতাপূর্ণ অনুযায়ী	জিওবি	৭৩০.১৯	৪৮ দিন	-	০৪, আগষ্ট, ২০২১	০২, আগষ্ট, ২০২১	০৮, আগষ্ট, ২০২১	১২, আগষ্ট, ২০২১	১৮, আগষ্ট, ২০২১	৩১, আগষ্ট, ২০২১	-	৩২০ দিন
ডব্লিউ-২-২	সেন্ট্রাল মার্কেটের অবকাঠামো সংস্কার ও আধুনিকায়নের কাজ	থোক	থোক	ওটিএম (পিডব্লিউডি)	আর্থিক ক্ষমতাপূর্ণ অনুযায়ী	জিওবি	৯৭.২০	৪৮ দিন	-	০৪, জুলাই, ২০২১	০২, আগষ্ট, ২০২১	০৮, আগষ্ট, ২০২১	১২, আগষ্ট, ২০২১	১৮, আগষ্ট, ২০২১	৩১, আগষ্ট, ২০২১	-	২১০ দিন

(দেওয়ান আসরাফুল হোসেন)

প্রকল্প পরিচালক

বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে

ফুল বিপণন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।