

বাংসরিক সংগ্রহ পরিকল্পনা ২০২৩-২৪ সালের অনুমোদিত আরডিপিপি ও এডিপি অনুসারে

(মালামাল এবং সেবা)

মন্ত্রণালয়ের নামঃ

সংস্থর নামঃ

প্রকল্প/কর্মসূচীঃ

কৃষি মন্ত্রণালয়


কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

স্বাধীনতা এগ্রিকালচারাল কম্পিউটিভেনেস প্রজেক্ট (এসএসপি) (বিপণন অংশ) (১ম সংশোধিত)

[লক্ষ টাকায়]

প্যাকেজ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	সংগ্রহ পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রস্তাবিত খরচ	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	প্রকৃত ব্যয়স্বয়ং	বিজ্ঞাপনের তারিখ	দরপত্র খোলা	দরপত্র সুলভ্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	নোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
ক্রিডি-১	প্রিন্টং মেটেরিয়াল অন বায়ার মেপিং এক এনেকমেট ও বিলনের ম্যানেজমেন্ট ফিলন	কপি	৩৫০০০+ ৩৫০০	ওটিএম	আর্থিক ক্ষমতাপন অনুযায়ী	ডিওবি/হিফাদ	২০.০০			০৫.০৯.২০২৩	১৯.০৯.২০২৩	২১.০৯.২০২৩	২৪.০৯.২০২৩	২৫.০৯.২০২৩	২৮.০৯.২০২৩		২৪ দিন
ক্রিডি-২	PHP প্রশিক্ষণ নামগ্রী ব্যাগ ক্রয়	পিছ	৪০০০০	ওটিএম	আর্থিক ক্ষমতাপন অনুযায়ী	ডিওবি/হিফাদ	১২৫.০০			০৬.০৮.২০২৩	২০.০৮.২০২৩	২২.০৮.২০২৩	২৪.০৮.২০২৩	২৫.০৮.২০২৩	২৮.০৮.২০২৩		২০ দিন
ক্রিডি-৩	BMS প্রশিক্ষণ সামগ্রী ব্যাগ ক্রয়	পিছ	২৭০০০	ওটিএম	আর্থিক ক্ষমতাপন অনুযায়ী	ডিওবি/হিফাদ	৮৪.০০			১০.০৮.২০২৩	২৪.০৮.২০২৩	২৬.০৮.২০২৩	২৮.০৮.২০২৩	২৯.০৮.২০২৩	০১.০৯.২০২৩		২২ দিন
ক্রিডি-৪	PHP প্রশিক্ষণ সামগ্রী শর্ট ম্যানুয়াল, খাতা, কলন ক্রয়	সেট	৪০০০০	ওটিএম	আর্থিক ক্ষমতাপন অনুযায়ী	ডিওবি/হিফাদ	৪৫.০০			০৬.০৮.২০২৩	২০.০৮.২০২৩	২২.০৮.২০২৩	২৪.০৮.২০২৩	২৫.০৮.২০২৩	২৮.০৮.২০২৩		২২ দিন
ক্রিডি-৫	BMS প্রশিক্ষণ সামগ্রী শর্ট ম্যানুয়াল, খাতা, কলন ক্রয়	সেট	২৭০০০	ওটিএম	আর্থিক ক্ষমতাপন অনুযায়ী	ডিওবি/হিফাদ	৩০.০০			২০.০৮.২০২৩	০৩.০৯.২০২৩	০৫.০৯.২০২৩	০৭.০৯.২০২৩	০৮.০৯.২০২৩	১১.০৯.২০২৩		২২ দিন
ক্রিডি-৬	PHP প্রশিক্ষণ উপকরণ প্রাস্টিক ক্রেট ক্রয়	পিছ	৪০০০০	ওটিএম	আর্থিক ক্ষমতাপন অনুযায়ী	ডিওবি/হিফাদ	২৫০.০০			০১.০৮.২০২৩	১৫.০৮.২০২৩	১৭.০৮.২০২৩	২০.০৮.২০২৩	২১.০৮.২০২৩	২৪.০৮.২০২৩		২৪ দিন
ক্রিডি-৭	BMS প্রশিক্ষণ উপকরণ প্রাস্টিক ক্রেট ক্রয়	পিছ	২৭০০০	ওটিএম	আর্থিক ক্ষমতাপন অনুযায়ী	ডিওবি/হিফাদ	১৫০.০০			০৯.০৮.২০২৩	২৩.০৮.২০২৩	২৫.০৮.২০২৩	২৮.০৮.২০২৩	২৯.০৮.২০২৩	০১.০৯.২০২৩		২২ দিন
ক্রিডি-৮	PHP প্রশিক্ষণ উপকরণ হার্ডেটিং ক্রিপার ক্রয়	সেট	৪০০০০	ওটিএম	আর্থিক ক্ষমতাপন অনুযায়ী	ডিওবি/হিফাদ	১১০.০০			০৩.০৮.২০২৩	১৭.০৮.২০২৩	১৯.০৮.২০২৩	২২.০৮.২০২৩	২৩.০৮.২০২৩	২৬.০৮.২০২৩		২৩ দিন
ক্রিডি-৯	BMS প্রশিক্ষণ উপকরণ হার্ডেটিং ক্রিপার ক্রয়	পিন	২৭০০০	ওটিএম	আর্থিক ক্ষমতাপন অনুযায়ী	ডিওবি/হিফাদ	৭০.০০			১৩.০৮.২০২৩	২৭.০৮.২০২৩	২৯.০৮.২০২৩	০১.০৯.২০২৩	০২.০৯.২০২৩	০৫.০৯.২০২৩		২২ দিন
ক্রিডি-১০	আদারাবণত্র	থোক		ওটিএম	আর্থিক ক্ষমতাপন অনুযায়ী	ডিওবি/হিফাদ	৪০.০০			০৩.০৯.২০২৩	১৭.০৯.২০২৩	১৯.০৯.২০২৩	২৪.০৯.২০২৩	২৫.০৯.২০২৩	২৮.০৯.২০২৩		২৬ দিন
ক্রিডি-১১	কম্পিউটার সরঞ্জামাদি ক্রয়	সংখ্যা	১৪	ওটিএম	আর্থিক ক্ষমতাপন অনুযায়ী	ডিওবি/হিফাদ	১৪.০০			০১.০৮.২০২৩	১৫.০৮.২০২৩	১৭.০৮.২০২৩	২২.০৮.২০২৩	২৩.০৮.২০২৩	২৬.০৮.২০২৩		২৬ দিন
ক্রিডি-১২	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি (এসি+আইপিএস + ফ্যান)	সংখ্যা	১+২+৩০	আরএফডিউ	আর্থিক ক্ষমতাপন অনুযায়ী	ডিওবি/হিফাদ	৫.০০			০৩.০৯.২০২৩	১৩.০৯.২০২৩	১৫.০৯.২০২৩	১৬.০৯.২০২৩	১৭.০৯.২০২৩	২০.০৯.২০২৩		১৭ দিন
ক্রিডি-১৩	অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়	সংখ্যা	১	আরএফডিউ	আর্থিক ক্ষমতাপন অনুযায়ী	ডিওবি/হিফাদ	৩.০০			০১.০৮.২০২৩	১১.০৮.২০২৩	১৩.০৮.২০২৩	১৫.০৮.২০২৩	১৬.০৮.২০২৩	১৯.০৮.২০২৩		১৮ দিন
ক্রিডি-১৪	প্রশিক্ষণ ব্যাগ ক্রয় (টিওটি ও ওয়ার্কশপের জন্য)	সংখ্যা	৪০০	আরএফডিউ	আর্থিক ক্ষমতাপন অনুযায়ী	ডিওবি/হিফাদ	৪.০০			০৯.০৮.২০২৩	১৯.০৮.২০২৩	২১.০৮.২০২৩	২২.০৮.২০২৩	২৩.০৮.২০২৩	২৬.০৮.২০২৩		১৮ দিন
এসডি-১	PHP প্রশিক্ষণ অংশগ্রহণকারীদের খাবার ও নাজা সংগ্রহ	সংখ্যা	০৬০০০+১ ১২০০০	ওটিএম	আর্থিক ক্ষমতাপন অনুযায়ী	ডিওবি/হিফাদ	২৩০.০০			০৩.০৮.২০২৩	২৪.০৮.২০২৩	২৬.০৮.২০২৩	২৭.০৮.২০২৩	২৮.০৮.২০২৩	৩১.০৮.২০২৩		২৯ দিন
এসডি-২	BMS প্রশিক্ষণ অংশগ্রহণকারীদের খাবার ও নাজা সংগ্রহ	সংখ্যা	৩৭৮০০+৭ ০৬০০	ওটিএম	আর্থিক ক্ষমতাপন অনুযায়ী	ডিওবি/হিফাদ	১৬০.০০			২০.০৮.২০২৩	১০.০৯.২০২৩	১২.০৯.২০২৩	১৩.০৯.২০২৩	১৪.০৯.২০২৩	১৭.০৯.২০২৩		২৮ দিন
এসডি-৩	গবেষণা (জাতীয়/আন্তর্জাতিক)	থোক		এসএসএস	আর্থিক ক্ষমতাপন অনুযায়ী	ডিওবি/হিফাদ	২০০.০০			০১.১০.২০২৩	০৬.১০.২০২৩	০৯.১০.২০২৩	১১.১০.২০২৩	১২.১০.২০২৩	১৫.১০.২০২৩		১৫ দিন
এসডি-৪	ডিডিও ডকুমেন্টারি	থোক		এলসিএস কোর্স মিডিয়া কলেক্ট	আর্থিক ক্ষমতাপন অনুযায়ী	ডিওবি/হিফাদ	১০.০০			০৭.০৮.২০২৩	১৭.০৮.২০২৩	২০.০৮.২০২৩	২২.০৮.২০২৩	২৩.০৮.২০২৩	২৬.০৮.২০২৩		২০ দিন
						মোট	১৫৫০.০০										



  
 (ড. মোহাম্মদ রাজু আহমেদ)  
 কম্পোনেন্ট ডাইরেক্টর (উপসচিব)  
 এসএসপি (বিপণন অংশ)  
 ডি. সেক ভবন, ঢাকা।

বাৎসরিক সংগ্রহ পরিকল্পনা ২০২৩-২৪ সালের প্রস্তাবিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) অনুসারে  
(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)


মন্ত্রণালয়ের নাম : কৃষি মন্ত্রণালয়।

সংস্থার নাম : কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।

প্রকল্প/কর্মসূচী : কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প।

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকে জ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	সংগ্রহ পদ্ধতি ও ধরণ	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিত ব্যয়	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	প্রকৃত ব্যবহা র	বিজ্ঞাপনের তারিখ	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
পশ্যঃ																	
১	অফিস ষ্টেশনারী	থোক	থোক	আরএফকিউ	মহাপরিচালক , ডিএম	জিওবি	৫.০০	১৫ দিন		৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩	১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩	১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩	১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩	১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩	২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩	১৫ দিন	
২	প্রচার ও বিজ্ঞাপন (মূল্য তালিকা সম্বলিত প্রাইস ডিসপ্রে বোর্ড তৈরী)	সংখ্যা	১০০০ টি	..	..	..	৫.০০	১৫ দিন		৭ অক্টোবর, ২০২৩	১৪ অক্টোবর, ২০২৩	১৪ অক্টোবর, ২০২৩	১৮ অক্টোবর, ২০২৩	২১ অক্টোবর, ২০২৩	২৩ অক্টোবর, ২০২৩	১৫ দিন	
৩	প্রশিক্ষণ সামগ্রী	থোক	থোক	..	..	..	২.২৮	১৫ দিন		১১ আগস্ট, ২০২৩	১৬ আগস্ট, ২০২৩	১৬ আগস্ট, ২০২৩	২১ আগস্ট, ২০২৩	২৩ আগস্ট, ২০২৩	২৫ আগস্ট, ২০২৩	১৫ দিন	
৪	অফিস ষ্টেশনারী	থোক	থোক	..	..	..	৫.০০	১৫ দিন		১৫ ডিসেম্বর, ২০২৩	২০ ডিসেম্বর, ২০২৩	২০ ডিসেম্বর, ২০২৩	২৭ ডিসেম্বর, ২০২৩	৩০ ডিসেম্বর, ২০২৩	৩০ ডিসেম্বর, ২০২৩	১৫ দিন	
							মোট :	১৭.২৮									

  
ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল-ফারুক  
উপসচিব  
প্রকল্প পরিচালক  
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প  
বামারবাজার, ঢাকা।

বাৎসরিক সংগ্রহ পরিকল্পনা ২০২৩-২৪ সালের প্রস্তাবিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) অনুসারে  
(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

মন্ত্রণালয়ের নাম : কৃষি মন্ত্রণালয়।

সংস্থার নাম : কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।

প্রকল্প/কর্মসূচী : কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প।

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	সংগ্রহ পদ্ধতি ও ধরণ	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয়	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	প্রকৃত ব্যবহার	বিজ্ঞাপনের তারিখ	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
<b>কার্যঃ</b>																	
ডরিত-১	অনাবাসিক ভবন নির্মাণ ****	সংখ্যা	১০ টি	ওটিএম	পিডব্লিউটি	জিওবি	৬৮২৪.৩৮	৯০ দিন									
ডরিত-২	জিরো এনার্জি কুল চেম্বার নির্মাণ	সংখ্যা	৩৩টি	আরএফকিউ	ভিজি, ডিএম	„	১০.০০	১৫ দিন		২৫ জানুয়ারি, ২০২৪	৩০ জানুয়ারি, ২০২৪	৩০ জানুয়ারি, ২০২৪	০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪	০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪	১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪	১৫ দিন	
							মোট	৬৮৩৪.৩৮									
<b>পণ্যঃ</b>																	
জিডি-১৪	ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	থোক	„	মহাপরিচালক ডিএম	জিওবি	৩৩.০৪	৯০ দিন		২৫ অক্টোবর, ২৩	০৮ সেপ্টেম্বর, ২৩	২৩ সেপ্টেম্বর, ২৩	০৭ অক্টোবর, ২৩	২৩ অক্টোবর, ২০২৩	৮ নভেম্বর, ২০২৩	১২০ দিন	
	ভূমি অধিগ্রহণ ****	শতাংশ	১৪০ শতাংশ	অধিগ্রহণ	জেলা প্রশাসক	জিওবি	১২৯৬.১০										
							মোট	১৩২৯.১৪									
<b>সেবাঃ</b>																	
এস-২	এক্সপোজার ডিজিট	সংখ্যা	৩ টি	এসএসএস	মহাপরিচালক ডিএম	জিওবি	১১৪.৪০	৯০ দিন		০১ অক্টোবর, ২৩	১৫ অক্টোবর, ২৩	২০ অক্টোবর, ২৩	১১ নভেম্বর, ২৩	১৮ নভেম্বর, ২৩	১ ডিসেম্বর, ২৩	১২০ দিন	
							মোট	১১৪.৪০									
							সর্বমোট	৮২৭৭.৯২									

\*\*\* ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ হকুম ও দখল আইন-২০১৭ অনুযায়ী জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে।

\*\*\*\* পিপিআর-২০০৮ বিধি ১২ অনুযায়ী নির্মাণ কার্য গণপূর্ত অধিদপ্তর দরপত্র আহবান করে কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।

ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল-ফারুক  
উপসচিব  
প্রকল্প পরিচালক  
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প  
খামারবাড়ী, ঢাকা।



বাৎসরিক সংগ্রহ/ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) অনুসারে (নির্মাণ, পণ্য এবং সেবা) বাৎসরিক সংগ্রহ পরিকল্পনা


মন্ত্রণালয়ের নামঃ কৃষি মন্ত্রণালয়

সংস্থার নামঃ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

প্রকল্প/কর্মসূচীঃ কৃষক পর্যায়ে পঁয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	সংগ্রহ পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রস্তাবিত খরচ (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	প্রকৃত ব্যবহার	বিজ্ঞাপনের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
ডব্লিউ-১	সংরক্ষণ ঘর নির্মাণ (ভূমি উন্নয়নসহ)	সংখ্যা	১১২টি	ওটিএম	DOFP অনুযায়ী	জিওবি	৫১৭.৪৪	১২০ দিন	-	০১ই, আগষ্ট, ২০২৩	২২শে, আগষ্ট, ২০২৩	২৪শে, আগষ্ট, ২০২৩	২৫শে, আগষ্ট, ২০২৩	২৯শে, আগষ্ট, ২০২৩	৩১শে, আগষ্ট, ২০২৩	-	৩১ দিন
ডব্লিউ-২	এসেম্বল স্টোর (ভূমি উন্নয়নসহ)	সংখ্যা	০১ টি	ওটিএম	DOFP অনুযায়ী	জিওবি	৯৭.০০	১৬০ দিন	-	১১ই, অক্টোবর, ২০২৩	২৬শে, অক্টোবর, ২০২৩	২৯শে, অক্টোবর, ২০২৩	০২রা, নভেম্বর, ২০২৩	০৫ই, নভেম্বর, ২০২৩	০৮ই, নভেম্বর, ২০২৩	-	২৭ দিন
জি-৬	নরমাল সাইনবোর্ড	সংখ্যা	১০৯টি	ওটিএম	DOFP অনুযায়ী	জিওবি	১০.৯০	৬০ দিন	-	০৪ই, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	১৮ই, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	১৯শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	২১শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	২২শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	২৪শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	-	২১ দিন
জি-৮	ডিজিটাল ওজনমাপক যন্ত্র	সংখ্যা	১০৯টি	ওটিএম	DOFP অনুযায়ী	জিওবি	১০.৯০	৬০ দিন	-	০৪ই, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	১৮ই, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	১৯শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	২১শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	২২শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	২৪শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	-	২১ দিন
জি-১০	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও সংযোগ	সংখ্যা	১০৯টি	ওটিএম	DOFP অনুযায়ী	জিওবি	৬.০০	৬০ দিন	-	০৪ই, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	১৮ই, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	১৯শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	২১শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	২২শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	২৪শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	-	২১ দিন
জি-১৪	আসবাবপত্র (ফার্নিচার)	সংখ্যা	-	ওটিএম	DOFP অনুযায়ী	জিওবি	১৭.১৬	৬০ দিন	-	০৪ই, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	১৮ই, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	১৯শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	২১শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	২২শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	২৪শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	-	২১ দিন
জি-১৫	আর্দ্রতামাপক যন্ত্র/ হাইগ্রোমিটার	সংখ্যা	১০৯টি	ওটিএম	DOFP অনুযায়ী	জিওবি	৮.৭২	৬০ দিন	-	০৪ই, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	১৮ই, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	১৯শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	২১শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	২২শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	২৪শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	-	২১ দিন
জি-১৬	সার্টিং ম্যাটস/ত্রিপাল	সংখ্যা	১০৯টি	ওটিএম	DOFP অনুযায়ী	জিওবি	১০.৯০	৬০ দিন	-	০৪ই, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	১৮ই, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	১৯শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	২১শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	২২শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	২৪শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	-	২১ দিন
জি-১৭	বৈদ্যুতিক পাখা	সংখ্যা	৬৫৪টি	ওটিএম	DOFP অনুযায়ী	জিওবি	২৬.১৬	৬০ দিন	-	০৪ই, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	১৮ই, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	১৯শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	২১শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	২২শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	২৪শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	-	২১ দিন




২৬

কৃষিই সমৃদ্ধি

প্যাকেজ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	সংগ্রহ পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রস্তাবিত খরচ (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	প্রকৃত ব্যবহার	বিজ্ঞাপনের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
										২০২৩	২০২৩	২০২৩	২০২৩	২০২৩	২০২৩		
আরএফকিউ -১	প্রচার ও বিজ্ঞাপন সামগ্রী (কৃষকেরডাইরী,নোটপ্যাড/ রাইটিং প্যাড ও লিফলেট)	সংখ্যা	থোক	আরএফকিউ	DOFP অনুযায়ী	জিওবি	৪.৭৫	৬০ দিন	-	০১ ই, আগষ্ট, ২০২৩	১৬ই, আগষ্ট, ২০২৩	১৭শে, আগষ্ট, ২০২৩	২০শে, আগষ্ট, ২০২৩	২২শে, আগষ্ট, ২০২৩	২৪শে, আগষ্ট, ২০২৩	-	২৪ দিন
-	সর্বমোট	-	-	-	-	-	৭১০.১৮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ- বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ- বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রতিটি আইটেম কম/বেশী হতে পারে।

  
 (মোঃ হেলাল উদ্দিন)  
 প্রকল্প পরিচালক  
 ফোনঃ ০২-৫৫০০৮০৯৬



২০২৩-২০২৪ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) অনুসারে বার্ষিক ক্রয় ও কর্মপরিকল্পনা (পণ্য, কার্য ও সেবা)

মন্ত্রণালয়ের নামঃ কৃষি মন্ত্রণালয়

সংস্থার নামঃ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

প্রকল্প/কর্মসূচির নামঃ আলুর বহুমুখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প।

(লক্ষ টাকায়)


প্যাকেজিং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	সংগ্রহ পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রস্তাবিত খরচ (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	প্রকৃত ব্যবহার	কোটেশন /দরপত্র/ আরএফপি আহ্বান	কোটেশন /দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
পণ্য:																	
জিডি-০১	মোটরযান (মোটরসাইকেল-১২৫ সিসি)	সংখ্যা	৭টি	DPM	DOFP	জিওবি	১০.৫০	৯০ দিন	-	১৬-০৮-২০২৩	৩১-০৮-২০২৩	১০-০৯-২০২৩	১৩-০৯-২০২৩	১২-১০-২০২৩	১১-১০-২০২৩	-	৬১ দিন
জিডি-০২	ক্যামেরা ও আনুষঙ্গিক	সংখ্যা	৪টি	OTM	DG, DAM	জিওবি	৮.০০	৯০ দিন	-	১৪-০৮-২০২৩	২৯-০৮-২০২৩	১০-০৯-২০২৩	১৩-০৯-২০২৩	১২-১০-২০২৩	১১-১০-২০২৩	-	৫৯ দিন
জিডি-০৩	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক (প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, ইউপিএস, স্ক্যানার ও প্রিন্টার)	সংখ্যা	৫৪ টি	OTM	DG, DAM	জিওবি	২১.৮০	১৩৩ দিন	-	২০-০৮-২০২৩	১০-০৯-২০২৩	১৭-০৯-২০২৩	২০-০৯-২০২৩	২২-১০-২০২৩	১৮-১০-২০২৩	-	৬৪ দিন
জিডি-০৪	কিয়াক	সংখ্যা	১১টি	OTM	DG, DAM	জিওবি	৩৩.০০	১২১ দিন	-	০১-১০-২০২৩	১৫-১০-২০২৩	২২-১০-২০২৩	২৬-১০-২০২৩	২৬-১১-২০২৩	২৩-১১-২০২৩	-	৫৬ দিন
জিডি-০৫	ইলেকট্রনিক এলইডি ডিস্লে বোর্ড	সংখ্যা	৫টি	OTM	DG, DAM	জিওবি	৮০.০০	১১৪ দিন	-	০৭-১১-২০২৩	২১-১১-২০২৩	২৮-১১-২০২৩	৩০-১১-২০২৩	৩১-১২-২০২৩	২৮-১২-২০২৩	-	৫৫ দিন
জিডি-০৬	হোয়াইট বোর্ড	সংখ্যা	২টি	RFQM	DOFP	জিওবি	০.৫০	৩০ দিন	-	১৬-০৮-২০২৩	২৭-০৮-২০২৩	২৭-০৮-২০২৩	২৮-০৮-২০২৩	১০-০৯-২০২৩	৩০-০৮-২০২৩	-	৩০ দিন
জিডি-০৮	আসবাবপত্র	থোক	-	OTM	DG, DAM	জিওবি	১০২.১৫	১০০ দিন	-	২৮-০৯-২০২৩	১১-১০-২০২৩	২২-১০-২০২৩	২৫-১০-২০২৩	৩০-১১-২০২৩	২২-১১-২০২৩	-	৬৪ দিন
জিডি-০৯	প্রদর্শনী বোর্ড	সংখ্যা	২৫১টি	OTM	DG, DAM	জিওবি	৩০.১২	১৫০ দিন	-	৩০-০৮-২০২৩	১৪-০৯-২০২৩	২১-০৯-২০২৩	২৪-০৯-২০২৩	২৩-১০-২০২৩	২২-১০-২০২৩	-	৫৪ দিন
জিডি-১০	তাবু ও অন্যান্য সরঞ্জাম (ত্রিপল)	সংখ্যা	৫০০টি	OTM	DG, DAM	জিওবি	৪৫.০০	৭৫ দিন	-	২৮-০৯-২০২৩	১৫-১০-২০২৩	২২-১০-২০২৩	২৫-১০-২০২৩	২৬-১১-২০২৩	২২-১১-২০২৩	-	৫৯ দিন
জিডি-১১	আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	১২৬ সেট	OTM	DG, DAM	জিওবি	২৬৫.৮৬	১৩৩ দিন	-	২০-০৮-২০২৩	১০-০৯-২০২৩	১৭-০৯-২০২৩	২০-০৯-২০২৩	২২-১০-২০২৩	১৮-১০-২০২৩	-	৬৪ দিন
জিডি-১২	স্প্রে মেশিন	সংখ্যা	২০০টি	OTM	DG, DAM	জিওবি	৮.০০	১১৯ দিন	-	০৩-০৯-২০২৩	১৮-০৯-২০২৩	২৫-০৯-২০২৩	২৭-০৯-২০২৩	৩০-১০-২০২৩	২৫-১০-২০২৩	-	৫৮ দিন
জিডি-১৩	প্রাথমিক কেরেট	সংখ্যা	২৪০০০টি	OTM	DG, DAM	জিওবি	৯৭.৭০	১১৯ দিন	-	০৩-০৯-২০২৩	১৮-০৯-২০২৩	২৫-০৯-২০২৩	২৭-০৯-২০২৩	৩০-১০-২০২৩	২৫-১০-২০২৩	-	৫৮ দিন
জিডি-১৪	জাল	গজ	১০০০০	OTM	DG, DAM	জিওবি	৫.০০	১১৯ দিন	-	০৩-০৯-২০২৩	১৮-০৯-২০২৩	২৫-০৯-২০২৩	২৭-০৯-২০২৩	৩০-১০-২০২৩	২৫-১০-২০২৩	-	৫৮ দিন
জিডি-১৬	ডিজিটাল ওয়েট মেশিন	সংখ্যা	২০০টি	OTM	DG, DAM	জিওবি	২০.০০	১১৯ দিন	-	০৩-০৯-২০২৩	১৮-০৯-২০২৩	২৫-০৯-২০২৩	২৭-০৯-২০২৩	৩০-১০-২০২৩	২৫-১০-২০২৩	-	৫৮ দিন
জিডি-১৭	মুদ্রণ ও বীধাই	থোক	-	OTM	DG, DAM	জিওবি	২০.০০	৯০ দিন	-	১৭-০৯-২০২৩	০২-১০-২০২৩	০৯-১০-২০২৩	১২-১০-২০২৩	১২-১১-২০২৩	০৯-১১-২০২৩	-	৫৭ দিন
জিডি-১৮	কম্পিউটার সফটওয়্যার (ওয়েব সাইট ও এ্যাপস ডেভেলপমেন্ট)	থোক	থোক	QCBS	DG, DAM	জিওবি	৫.০০	২৯৯ দিন	-	২০-০৮-২০২৩	১০-০৯-২০২৩	১৭-০৯-২০২৩	২০-০৯-২০২৩	২২-১০-২০২৩	১৮-১০-২০২৩	-	৬৪ দিন
জিডি-১৯	এয়ার কন্ডিশন	সংখ্যা	২টি	RFQM	DOFP	জিওবি	২.০০	৩০ দিন	-	০৭-০৮-২০২৩	১৭-০৮-২০২৩	১৭-০৮-২০২৩	১৭-০৮-২০২৩	২২-০৮-২০২৩	২১-০৮-২০২৩	-	১৫ দিন
জিডি-২০	সাইনবোর্ড	সংখ্যা	১৬০ টি	OTM	DG, DAM	জিওবি	৮.০০	১০০ দিন	-	১০-০৮-২০২৩	২৪-০৮-২০২৩	৩১-০৮-২০২৩	০৩-০৯-২০২৩	০৩-১০-২০২৩	০১-১০-২০২৩	-	৫৫ দিন
জিডি-২১	কনফারেন্স রুমের জন্য সাউন্ড সিস্টেম	সংখ্যা	৫টি	OTM	DG, DAM	জিওবি	৪০.০০	৭৫ দিন	-	০৫-০৯-২০২৩	১৯-০৯-২০২৩	২৬-০৯-২০২৩	০১-১০-২০২৩	৩১-১০-২০২৩	২৯-১০-২০২৩	-	৫৬ দিন
-	অন্যান্য মনোখরী	থোক	থোক	RFQM	DOFP	জিওবি	৫.০০	৩৫ দিন	-	২৫-০৮-২০২৩	০৩-০৯-২০২৩	০৭-০৯-২০২৩	০৭-০৯-২০২৩	১১-০৯-২০২৩	১০-০৯-২০২৩	-	১৮ দিন
মোট=							৮০৭.৬৩										



প্যাকেজ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	সংগ্রহ পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রস্তাবিত খরচ (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	প্রকৃত ব্যবহার	কোটেশন /দরপত্র আহ্বান	কোটেশন /দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
কার্য:																	
ডলিউ-০১	অনাবাসিক ভবন (রংপুর কৃষি বিপণন ভবনের ৫ম তলা উর্জুমুখী সম্প্রসারণ)	বর্গফুট	৩৫০০	OTM	PWD	জিওবি	১৪৫.৯৩	৩০০ দিন	-	অনাবাসিক ভবন নির্মাণ কার্য গণপূর্ত অধিদপ্তর দরপত্র আহ্বান করে কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।							
ডলিউ-০৪	অন্যান্য ভবন (মডেল ঘর)	সংখ্যা	২৫০টি	OTM	DG, DAM	জিওবি	৬৩৯.৭৫	৩২২ দিন	-	১৩-০৮-২০২৩	০৩-০৯-২০২৩	১০-০৯-২০২৩	১৭-১০-২০২৩	১৬-১০-২০২৩	১৫-১০-২০২৩	-	৬৫ দিন
	ডুমি উন্নয়ন	ঘন মিটার	১২৫০০				৬৬.৯০										
							মোট=	৮৫২.৫৮									
সেবা:																	
সেবা-০৩	আলুর ড্যালু চেইন বিশ্লেষণ ও উন্নয়ন	সংখ্যা	০১টি	QCBS	DG, DAM	জিওবি	২৫.০০	২৪৫ দিন	-	০৭-০৯-২০২৩	২১-০৯-২০২৩	০১-১০-২০২৩	০৩-১০-২০২৩	৩১-১০-২০২৩	৩০-১০-২০২৩	-	৫৫ দিন
	টিভি ফিলার তৈরী	সংখ্যা	১টি	QCBS	DG, DAM	জিওবি	২০.০০	১০০ দিন	-	০৭-০৯-২০২৩	২১-০৯-২০২৩	০১-১০-২০২৩	০৩-১০-২০২৩	৩১-১০-২০২৩	৩০-১০-২০২৩	-	৫৫ দিন
							মোট=	৪৫.০০									
							সর্বমোট=	১৭০৫.২১									

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ ১। বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে ও প্রতিটি আইটেম কম/বেশি হতে পারে।

২। অনাবাসিক ভবন নির্মাণ কার্য গণপূর্ত অধিদপ্তর দরপত্র আহ্বান করে কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।



মো: আনোয়ারুল হক)

প্রকল্প পরিচালক

ফোনঃ ০২-৪১০২৩১৬৫

[pdpotatodam@gmail.com](mailto:pdpotatodam@gmail.com)

**Annual Procurement Plan (APP), 2023-24**

Ministry/Division : Ministry of Agriculture (MoA)

Agency : Department of Agricultural Marketing (DAM)

Procurement Entity Name : PROGRAM ON AGRICULTURAL AND RURAL TRANSFORMATION FOR NUTRITION, ENTREPRENEURSHIP AND RESILIENCE (PARTNER) (DAM Part)

Project/Program Name & Code: PROGRAM ON AGRICULTURAL AND RURAL TRANSFORMATION FOR NUTRITION, ENTREPRENEURSHIP AND RESILIENCE (PARTNER), (DAM Part) ; 224374700

Package No.	Description of Procurement Package as per DPP (GOODS)	Unit	Quantity	Procedure Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh (Tk.)	Time code for Process	Not used in Goods	Invite/advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract signature	Time for completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD/PARTN ER/DAM-1	ICT Equipment-1 (50 set Desktop Computer with Printer, Scanner, UPS, Speaker 5 Photocopier (P-1))	Nos	55	OTM (e-GP)	DOFP	GoB/IDA /IFAD	90.00	Planned Dates		01-Sep-23	15-Sep-23	18-Sep-23	21-Sep-23	25-Sep-23	29-Sep-23	28	21
								Planned days		0	14	3	3	4	4	28	21
GD/PARTN ER/DAM-2	ICT Equipment-2 (10 Laptop and 5 Digital Interactive Smart Screen (P-2);	Nos	15	OTM (e-GP)	DOFP	GoB/IDA /IFAD	40.00	Planned Dates		03-Sep-23	17-Sep-23	20-Sep-23	23-Sep-23	27-Sep-23	01-Oct-23	28	21
								Planned days		0	14	3	3	4	4	28	21
GD/PARTN ER/DAM-3	Electrical Equipments (10 Air Conditioner and 2 Refrigerator (P-1); Other Electrical equipments like IPS, CCTV, Ceiling Fan, Microwave Oven, Electric Kettle, Water purifier etc as per need (Multiple packages based in Need))	Nos	12+LS	OTM (e-GP)	DOFP	GoB	68.00	Planned Dates		04-Sep-23	18-Sep-23	21-Sep-23	24-Sep-23	28-Sep-23	02-Oct-23	28	21
								Planned days		0	14	3	3	4	4	28	21
GD/PARTN ER/DAM-4	Furniture (Multiple Packages based on need)	Set	65	OTM (e-GP)	DOFP	GoB	200.00	Planned Dates		11-Sep-23	25-Sep-23	28-Sep-23	01-Oct-23	05-Oct-23	09-Oct-23	28	21
								Planned days		0	14	3	3	4	4	28	21
GD/PARTN ER/DAM-5	Printing and Binding of Training Materials, Manual, Booklet, Poster, Demonstration/Si	Copy	12000	OTM/RFQ (e-GP)	DOFP	GOB	120.00	Planned Dates		10-Mar-24	24-Mar-24	27-Mar-24	30-Mar-24	03-Apr-24	07-Apr-24	28	21
								Planned days		0	14	3	3	4	4	28	21
GD/PARTN ER/DAM-6	Software (Smartsheet, ODK, Zoom)	Nos	3	RFQM	DOFP	GoB	5.00	Planned Dates		10-Sep-23	24-Sep-23	27-Sep-23	30-Sep-23	04-Oct-23	08-Oct-23	28	21
								Planned days		0	14	3	3	4	4	28	21
GD/PARTN ER/DAM-7	Maintenance of Telecommunication Equipmen	Lumsum		RFQM	DOFP	GoB	5.00	Planned Dates		10-Oct-23	24-Oct-23	27-Oct-23	30-Oct-23	03-Nov-23	07-Nov-23	28	21
								Planned days		0	14	3	3	4	4	28	21
GD/PARTN ER/DAM-8	Consumables Stores	Lumsum		OTM (e-GP)	DOFP	GoB	60.00	Planned Dates		10-Sep-23	24-Sep-23	27-Sep-23	30-Sep-23	04-Oct-23	08-Oct-23	28	21

*(Handwritten signature/initials)*



								Planned days	0	14	3	3	4	4	28	21
GD/PARTN ER/DAM-9	Other Stationaries	Lumsum		OTM (e-GP)	DOFP	GoB	60.00	Planned Dates	12-Sep-23	26-Sep-23	29-Sep-23	02-Oct-23	06-Oct-23	10-Oct-23	28	21
								Planned days	0	14	3	3	4	4	28	21
GD/PARTN ER/DAM-10	General Supplies	Lumsum		OTM (e-GP)	DOFP	GoB	12.00	Planned Dates	13-Sep-23	27-Sep-23	30-Sep-23	03-Oct-23	07-Oct-23	11-Oct-23	28	21
								Planned days	0	14	3	3	4	4	28	21

~~9/11/23~~