

কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর  
নীতি ও পরিকল্পনা শাখা  
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।  
www.dam.portal.gov.bd



স্মারক নম্বর: ১২.০২.০০০০.০১২.০৫.০০১.১৬.১২৯

২৯ শ্রাবণ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ  
তারিখ: ১৩ আগস্ট ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নায়ী 'কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন প্রসংগে।

সূত্র: প্রকল্প এর স্মারক নং-১২.০২.০০০০.৫৪৪.০৫.০৯৫.২৩.০২১; তারিখঃ ৩১/০৭/২০২৩খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ পত্রের প্রেক্ষিতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নায়ী 'কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন করা হলো। অনুমোদিত ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

**শর্তাবলীঃ**

১। মন্ত্রণালয়ের বাজেট অনুবিভাগ-১, অধিশাখা-১ এর স্মারক নং-০৭.১০১.০২০.০০.০০.০০৯.২০২২-০১, তারিখঃ ০২/০৭/২০২৩ এর জারিকৃত পরিপত্র মোতাবেক ব্যয় স্থগিত/হাস করতে হবে।

ibas++ ছাড়কৃত অর্থ অনুযায়ী ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অর্থব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।

৩। সকল প্রকার ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ ও অন্যান্য প্রচলিত ও আর্থিক বিধি বিধান পালন করতে হবে।

এ ছাড়া অনুমোদিত ডিপিপি'র এ সংশ্লিষ্ট খাতের বরাদ্দসীমা অতিক্রম করা যাবে না।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে।

১৩-০৮-২০২৩  
মোঃ মাসুদ করিম  
মহাপরিচালক

প্রকল্প পরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প, ঢাকা।

স্মারক নম্বর: ১২.০২.০০০০.০১২.০৫.০০১.১৬.১২৯/১ (২)

২৯ শ্রাবণ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ  
তারিখ: ১৩ আগস্ট ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। সচিব, সচিবের দপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং
- ২। অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়।



১৩-০৮-২০২৩  
মোঃ মাসুদ করিম  
মহাপরিচালক

প্রকল্প ভিত্তিক ২০২৩-২৪ সালের প্রস্তাবিত বরাদ্দ মোতাবেক সময় নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী(এডিপি) অনুসারে

১। প্রকল্প/কর্মসূচী : কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প

২। প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকায়)	ক)	মোটঃ	১৬০.০০
	খ)	স্থানীয় মুদ্রাঃ	১৬০.০০
	গ)	প্রকল্প সাহায্য :	
	ঘ)	অন্যান্য :	

৩। জুন-২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (কোটি টাকায়)

ক)	মোট	:	৪৬.০৬
খ)	স্থানীয় মুদ্রা	:	৪৬.০৬
গ)	প্রকল্প সাহায্য	:	নাই।


৪। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বরাদ্দ (কোটি টাকায়)

ক)	মোট	:	৮৯.০৮
খ)	স্থানীয় মুদ্রা	:	৮৯.০৮
গ)	প্রকল্প সাহায্য	:	নাই।

৩১/৭/২০২৩  
ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল-ফারুক  
উপসচিব  
প্রকল্প পরিচালক  
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প  
খানারবাড়ী, ঢাকা।




মেসারামত ও সংরক্ষণ																											
৩২৫৮১০১	মেট্রিয়ান	থোক	০	০.০০						থোক	০.৮০											থোক	১.২০			৩.৭০	
৩২৫৮১০২	ফার্ণিচার	থোক	০	০.০০						থোক	০.০০											থোক	১.০০			১.০০	
৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার	থোক	০	০.০০						থোক	০.৫০											থোক	০.৫০	থোক	০.৬০	থোক	২.১০
৩২৫৮১০৪	অফিস সরঞ্জামাদি	থোক	০	০.০০							০.০০											থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.৮০
৩২৫৮১৪০	মেট্রিয়ান রক্ষণাবেক্ষন জাজ	থোক	থোক	০.৫০						থোক	০.৫০											থোক	০.৫০	থোক	০.৫০	থোক	৩.০০
মোট মেসারামত ও সংরক্ষণ ব্যয় :				০.০০							০												০.০			০.৮০	
৩৯১১১১	সাধারণ থোক বরাদ্দ	থোক		০																						০.০০	
মোট সাধারণ থোক বরাদ্দ :				০.০০							০.০০												০.০০			০.০০	
মোট রাজস্ব ব্যয় :				২৯.১২							৩৭.৮২												৪৪.২২			২৯৩.২৫	
মূলধন																										০.০০	
স্থায়ী সম্পদ																										০.০০	
৪১১১২০১	অনাবাদিক ভবনসমূহ	১০টি	০	০.০০						১০টি	৫৭০.০০											১০টি	৫৭০.০০			২৮৫০.০০	
৪১১১৩১৭	অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ (জিরো এনার্জি কুল চেম্বার নির্মাণ)	১০০টি								৩৩টি	৯.৯০											১৭টি	৫.১০			১৮.০০	
৪১১২২০২	কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ	থোক	থোক	০.০০																		থোক	২০.৮৫			২০.৮৫	
৪১১২৩০৬	ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি	থোক	থোক	০.০০																		থোক	৩৩.০৪			৩৩.০৪	
৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি	থোক																								০.০০	
৪১১২৩১৬	অন্যান্য মেশিনারীজ ও যন্ত্রপাতি	থোক																				থোক	৫০.০০			৫০.০০	
৪১৪১১০১	ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয়	থোক	থোক							থোক	৬২০.০০											থোক	৩২০.০০	থোক	৩৫৬.১০	১২৯৬.১০	
সর্বমোট মূলধন ব্যয়ঃ				০.০০							৯.৯০											থোক	৩২০.০০	থোক	৩৫৬.১০	১২৯৬.১০	
মোট প্রকল্প ব্যয় (রাজস্ব+মূলধন)ঃ				২৯.১২							৪২.৮৭												১০৮.৭৫			১২১.৮৯	
প্রাইজ কন্ট্রিজেন্দী																										০.০০	
ফিজিক্যাল কন্ট্রিজেন্দী																										০.০০	
মোট কন্ট্রিজেন্দী :				০.০০							০.০০												০.০০			০.০০	
উপমোট-(১)			০	২৯.১২							৪২.৮৭												১০৮.৭৫			১২১.৮৯	

  
 ড. মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ আল-কারকক  
 উপদেষ্টা  
 প্রকল্প পরিচালক  
 কৃষি বিপণন মন্ত্রণালয় প্রকল্প পরিচালনা  
 বামারবাড়ী, ঢাকা।



৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার	থোক	০	০.০০		থোক	০.২০		থোক	০.২০		থোক	০.৮০		থোক	০.২২		০	০		৩.৫২
৩২৫৮১০৪	অফিস সরঞ্জামাদি	থোক				থোক	৫.০০		থোক	০.৩০					থোক	৩.৬৫		০	০		৯.৭৫
৩২৫৮১৪০	মটরবান রক্ষণা বেফন ডাতা	থোক	থোক	০.৫০		থোক	০.৫০		থোক	০.৫০		থোক	০.৫০		থোক	০.৫০		থোক	০.৫০		৬.০০
মোট মোরামত ও সংরক্ষণ ব্যয় :					১.২০		৭.৪০			১.৮০			২.১০			৫.১৭			১.০০		২৯.২৭
৩৯১১১১	সাধারণ থোক বরাদ্দ																				০.০০
মোট সাধারণ থোক বরাদ্দ :																					০.০০
মোট রাজস্ব ব্যয় :					৩৭.৭		৪১.২৫			১০৪.৮			৩৭.৪১			৩৬.৬৩			৩২.৬৯		৬১২.০০
আবর্তক ব্যয়																					
মূলধন																					
স্থায়ী সম্পদ																					
৪১১১২০১	অনাবাসিক ভবনসমূহ	১০টি	১০টি	৫৭০.০০		১০টি	৭০৪.৩৮		১০টি	৯০০.০০		১০টি	৯০০.০০		১০টি	৯০০.০০					৬৮২৪.৩৮
৪১১১৩১৭	অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ (জিরো এনার্জি কুল চেম্বার নির্মাণ)	১০০টি	৩৩টি	৯.৯০		৭টি	২.১০														৩০.০০
৪১১২২০২	কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ	থোক																			২০.৮৫
৪১১২৩০৬	ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি	থোক																			৩৩.০৪
৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি	থোক										থোক	৪১.৬৩								৪১.৬৩
৪১১২৩১৬	অন্যান্য মেশিনারীজ ও যন্ত্রপাতি	থোক																			৫০.০০
৪১৪১১০১	ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয়	থোক																			১২৯৬.১০
সর্বমোট মূলধন ব্যয়ঃ					৫৭৯.৯০		৭০৬.৪৮			৯০০.০০			৯৪১.৬৩			৯০০.০০			০.০০		৮২৯৬.০০
মোট প্রকল্প ব্যয় (রাজস্ব+মূলধন)ঃ					৬১৭.৬		৭৪৭.৭৩			১০০৪.৮			৯৭৯.০৪			৯৩৬.৬৩			৩২.৬৯		৮৯০৮.০০
প্রাইজ কন্টিনজেন্সী																					
ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সী																					
মোট কন্টিনজেন্সী :																					
উপমোট - (২)					৬১৭.৬		৭৪৭.৭৩			১০০৪.৮			৯৭৯.০৪			৯৩৬.৬৩			৩২.৬৯		৮৯০৮.০০
সর্বমোট ব্যয় - (১+২)					৬৪৬.৭২		৭৮৫.৫৫			১০৪৭.৬৭			১০৯৩.৩			১০৪৫.৪			১১৫.০৫		৮৯০৮.০০

  
 ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল-ফারুক  
 প্রকল্প পরিচালক  
 কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (স্ব-সহযোগ প্রকল্প)  
 বামারবাড়ী, ঢাকা।

বাৎসরিক সংগ্রহ পরিকল্পনা ২০২৩-২৪ সালের প্রস্তাবিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) অনুসারে  
(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)


মন্ত্রণালয়ের নাম : কৃষি মন্ত্রণালয়।

সংস্থার নাম : কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।

প্রকল্প/কর্মসূচী : কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প।

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকে জ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	সংগ্রহ পদ্ধতি ও ধরণ	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয়	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	প্রকৃত ব্যবহা র	বিজ্ঞাপনের তারিখ	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
পণ্যঃ																	
১	অফিস স্টেশনারী	থোক	থোক	আরএফকিউ	মহাপরিচালক , ডিএএম	জিওবি	৫.০০	১৫ দিন		৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩	১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩	১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩	১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩	১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩	২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩	১৫ দিন	
২	প্রচার ও বিজ্ঞাপন (মূল্য তালিকা সম্বলিত প্রাইস ডিসপ্লে বোর্ড তৈরী)	সংখ্যা	১০০০ টি	„	„	„	৫.০০	১৫ দিন		৭ অক্টোবর, ২০২৩	১৪ অক্টোবর, ২০২৩	১৪ অক্টোবর, ২০২৩	১৮ অক্টোবর, ২০২৩	২১ অক্টোবর, ২০২৩	২৩ অক্টোবর, ২০২৩	১৫ দিন	
৩	প্রশিক্ষণ সামগ্রী	থোক	থোক	„	„	„	২.২৮	১৫ দিন		১১ আগস্ট, ২০২৩	১৬ আগস্ট, ২০২৩	১৬ আগস্ট, ২০২৩	২১ আগস্ট, ২০২৩	২৩ আগস্ট, ২০২৩	২৫ আগস্ট, ২০২৩	১৫ দিন	
৪	অফিস স্টেশনারী	থোক	থোক	„	„	„	৫.০০	১৫ দিন		১৫ ডিসেম্বর, ২০২৩	২০ ডিসেম্বর, ২০২৩	২০ ডিসেম্বর, ২০২৩	২৭ ডিসেম্বর, ২০২৩	৩০ ডিসেম্বর, ২০২৩	৩০ ডিসেম্বর, ২০২৩	১৫ দিন	
							মোটঃ	১৭.২৮									

  
ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল-ফারুক  
উপসচিব  
প্রকল্প পরিচালক  
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প  
খামারবাজার, ঢাকা।

বাৎসরিক সংগ্রহ পরিকল্পনা ২০২৩-২৪ সালের প্রস্তাবিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) অনুসারে  
(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

মন্ত্রণালয়ের নাম : কৃষি মন্ত্রণালয়।

সংস্থার নাম : কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।


প্রকল্প/কর্মসূচী : কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প।

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	সংগ্রহ পদ্ধতি ও ধরণ	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	প্রকৃত ব্যবহার	বিজ্ঞাপনের তারিখ	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
<b>কার্যঃ</b>																	
ডব্লিউ-১	অনাবাসিক ভবন নির্মাণ *****	সংখ্যা	১০ টি	ওটিএম	পিভলিউটি	জিওবি	৬৮২৪.৩৮	৯০ দিন									
ডব্লিউ-২	জিরো এনার্জি কুল চেম্বার নির্মাণ	সংখ্যা	৩৩টি	আরএফকিউ	ডিজি, ডিএএম	„	১০.০০	১৫ দিন		২৫ জানুয়ারি, ২০২৪	৩০ জানুয়ারি, ২০২৪	৩০ জানুয়ারি, ২০২৪	০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪	০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪	১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪	১৫দিন	
							মোট	৬৮৩৪.৩৮									
<b>পণ্যঃ</b>																	
জিডি-১৪	ল্যাবরেটরী যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	থোক	„	মহাপরিচালক ডিএএম	জিওবি	৩৩.০৪	৯০ দিন		২৫ আগস্ট, ২৩	০৮ সেপ্টেম্বর, ২৩	২৩ সেপ্টেম্বর, ২৩	০৭ অক্টোবর, ২৩	২৩ অক্টোবর, ২০২৩	৮ নভেম্বর, ২০২৩	১২০ দিন	
	ভূমি অধিগ্রহণ ****	শতাংশ	১৪০ শতাংশ	অধিগ্রহণ	জেলা প্রশাসক	জিওবি	১২৯৬.১০										
							মোট :	১৩২৯.১৪									
<b>সেবাঃ</b>																	
এস-২	এক্সপোজার ডিজিট	সংখ্যা	৩ টি	এসএসএস	মহাপরিচালক ডিএএম	জিওবি	১১৪.৪০	৯০ দিন		০১ অক্টোবর, ২৩	১৫ অক্টোবর, ২৩	২০ অক্টোবর, ২৩	১১ নভেম্বর, ২৩	১৮ নভেম্বর, ২৩	১ ডিসেম্বর, ২৩	১২০ দিন	
							মোট :	১১৪.৪০									
							সর্বমোট :	৮২৭৭.৯২									

\*\*\* ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ হুকুম ও দখল আইন-২০১৭ অনুযায়ী জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে।

\*\*\*\* পিপিআর-২০০৮ বিধি ১২ অনুযায়ী নির্মাণ কার্য গণপূর্ত অধিদপ্তর দরপত্র আহবান করে কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।

  
ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল-ফারুক  
প্রকল্প পরিচালক  
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প  
খামারবাড়ী, ঢাকা।