

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫
www.dam.gov.bd


স্মারক নং- ১২.০২.০০০০.০০৪.০১৫.৭৯.২০-১১৭

তারিখঃ ২৯/০৯/২০২০ খ্রিঃ

বিষয়ঃ বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার, ২০২০-২০২১ এর ৭.১ কার্যক্রমের আওতায় ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত উক্ত ক্রয় পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে নির্দিষ্টকৃত তারিখের মধ্যে প্রকাশের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।


বর্ণিতাবস্থায়, উক্ত ক্রয় পরিকল্পনাটি অত্র অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে ৩০/০৯/২০২০ তারিখের মধ্যে প্রকাশের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।



(এস এম সিদ্দিক হাসান)
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
টেলিফোনঃ ৯১১৪৭৬৫


উপ-পরিচালক
ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা
আইসিটি সেল
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা।

The People's Republic of Bangladesh
Department of Agricultural Marketing
Annual Procurement Plan for DAM 2020-2021

Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Tk. (lakh)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Contract Signature	Time of Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Computer and Office Equipment Related Supporting materials/Installation/Supply, Maintenance	NOS	List-1 Enclosed	RFQ/Direct	Subject to the authority delegated in the Delegation of Financial Power of the Director General, DAM	GOB	-	Planned Dates for RFQ	-	08 oct, 2020	18 oct, 2020	18 oct, 2020	20 oct, 2020	22 oct, 2020	-	-	-
								Planned Days for RFQ	-	01 Dec, 2020	10 Dec, 2020	10 Dec, 2020	13 Dec, 2020	15 Dec, 2020	-	-	-
								Actual Dates for RFQ	-	03 Jan, 2021	12 Jan, 2021	12 Jan, 2021	14 Jan, 2021	17 Jan, 2021	-	-	-
								Planned Dates for RFQ	-	01 Mar, 2021	10 Mar, 2021	10 Mar, 2021	11 Mar, 2021	14 Mar, 2021	-	-	-
								Planned Days for RFQ	-	02 May, 2021	11 May, 2021	11 May, 2021	13 May, 2021	16 May, 2021	-	-	-



 ২৩/১১/২০
 (মোঃ শামসুল আলম)
 প্রশাসনিক কর্মকর্তা
 কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
 খামারবাড়ি ঢাকা



 ২৩/১১/২০
 আব্দুল মান্নান
 সহকারী পরিচালক
 কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
 খামারবাড়ি, ঢাকা।



 ২৩/১১/২০
 (এস, এম, সাঈদ হাসান)
 সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
 কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
 খামারবাড়ি, ঢাকা।

Annual Procurement Plan for DAM 2020-2021

Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Tk. (lakh)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Contract Signature	Time of Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.	Computer Toner and other Office Equipment (Antivirus for Server & Office Computer)	NOS	List-2 Enclosed	RFQ/Direct	Do	GOB	-	Planned Dates for RFQ	-	13 oct, 2020	22 oct, 2020	22 oct, 2020	25 oct, 2020	25 oct, 2020	-	-	-
								Planned Days for RFQ	-	16 Nov, 2020	25 Nov, 2020	25 Nov, 2020	26 Nov, 2020	29 Nov, 2020	-	-	-
								Actual Dates for RFQ	-	08 Feb, 2021	17 Feb, 2021	17 Feb, 2021	21 Feb, 2021	22 Feb, 2021	-	-	-
								Planned Dates for RFQ	-	02 May, 2021	11 May, 2021	11 May, 2021	13 May, 2021	16 May, 2021	-	-	-



 ২৭/১১/২০
 (মোঃ শামসুল আলম)
 প্রশাসনিক কর্মকর্তা
 কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
 খামারবাড়ি, ঢাকা



 ২৩/১০/২০২০
 আব্দুল মান্নান
 সহকারী পরিচালক
 কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
 খামারবাড়ি, ঢাকা।



 ২৩/১১/২০২০
 (এস, এম, সাঈদ হাসান)
 সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
 কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
 খামারবাড়ি, ঢাকা।

Annual Procurement Plan for DAM 2020-2021

Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Tk. (lakh)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Contract Signature	Time of Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.	Stationary & Miscellaneous Goods	NOS	List-3 Enclosed	OTM/RFQ/ Direct	Do	GOB	-	Planned Dates for RFQ	-	18 oct, 2020	27 oct, 2020	27 oct, 2020	28 oct, 2020	29 oct, 2020	-	-	-
								Planned Days for RFQ	-	05 Jan, 2021	14 Jan, 2021	14 Jan, 2021	17 Jan, 2021	18 Jan, 2021	-	-	-
								Actual Dates for RFQ	-	04 Mar, 2021	14 Mar, 2021	14 Mar, 2021	15 Mar, 2021	16 Mar, 2021	-	-	-
								Planned Dates for RFQ	-	01 Jun, 2021	10 Jun, 2021	10 Jun, 2021	13 Jun, 2021	14 Jun, 2021	-	-	-



 ২৭/১০/২০
 (মোঃ শামসুল আলম)
 প্রশাসনিক কর্মকর্তা
 কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
 খামারবাড়ি ঢাকা



 ২২/১০/২০২০
 আব্দুল মান্নান
 সহকারী পরিচালক
 কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
 খামারবাড়ি, ঢাকা।



 ২২/১০/২০
 (এস, এম, সাঈদ হাসান)
 সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
 কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
 খামারবাড়ি ঢাকা।

Annual Procurement Plan for DAM 2020-2021

Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est'd Cost in Tk. (lakh)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Contract Signature	Time of Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.	Furniture	NOS	List-4 Enclosed	RFQ/Direct	Do	GOB	-	Planned Dates for RFQ	-	11 Jan, 2021	20 Jan, 2021	20 Jan, 2021	24 Jan, 2021	25 Jan, 2021	-	-	-



২৭/১২/২০
(মোঃ শাহুল আলম)
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি ঢাকা



২৩/০১/২০২০
আব্দুল মান্নান
সহকারী পরিচালক
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ঢাকা।



২৩/১/২০
(এস, আর্শ, সাঈদ হাসান)
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি ঢাকা।

Annual Procurement Plan for DAM 2020-2021

Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Tk. (lakh)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Contract Signature	Time of Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.	Furniture Repair/ Maintenance	NOS	List-5 Enclosed	RFQ/Direct	Do	GOB	-	Planned Dates for RFQ	-	02 Feb, 2021	11 Feb, 2021	11 Feb, 2021	14 Feb, 2021	15 Feb, 2021	-	-	-



 ২৩/০২/২০
 (মোঃ শামসুল আলম)
 প্রশাসনিক কর্মকর্তা
 কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
 খামারবাড়ি ঢাকা



 ২৩/০২/২০২০
 আব্দুল মান্নান
 সহকারী পরিচালক
 কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
 খামারবাড়ি, ঢাকা।


1

 (এস, এম, সাইদ হাসান)
 সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
 কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
 খামারবাড়ি ঢাকা।

Annual Procurement Plan for DAM 2020-2021

Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Tk. (lakh)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Contract Signature	Time of Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6.	Electric Equipment Related Supporting materials/Installation/Supply & Maintenance	NOS	List-6 Enclosed	RFQ/Direct	Do	GOB	-	Planned Dates for RFQ	-	01 Mar, 2021	10 Mar, 2021	10 Mar, 2021	15 Mar, 2021	15 Mar, 2021	-	-	-



 ২৭/৩/২০
 (মোঃ শামছুল আলম)
 প্রশাসনিক কর্মকর্তা
 কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
 খামারবাড়ি, ঢাকা



 ২৭/০৩/২০২০
 আব্দুল মান্নান
 সহকারী পরিচালক
 কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
 খামারবাড়ি, ঢাকা।



 ২৭/৩/২০২০
 (জে. এ. এ. সাফিউদ্দিন হোসেন)
 সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
 কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
 খামারবাড়ি, ঢাকা।

Annual Procurement Plan for DAM 2020-2021

Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Tk. (lakh)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Contract Signature	Time of Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.	Liveries	NOS	As per Privilege	Direct	Do	GOB	-	Planned Dates for Direct	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Days for Direct	-	-	-	-	-	-	-	-	
								Actual Dates for Direct	-	-	-	-	-	-	-	-	



 ২০/১১/২০
 (মোঃ শামছুল আলম)
 প্রশাসনিক কর্মকর্তা
 কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
 খামারবাড়ি, ঢাকা।



 ২০/১০/২০২০
 আব্দুল মান্নান
 সহকারী পরিচালক
 কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
 খামারবাড়ি, ঢাকা।



 ২০/১১/২০
 (এস, এম, সাঈদ হাসান)
 সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
 কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
 খামারবাড়ি, ঢাকা।

Annual Procurement Plan for DAM 2020-2021

Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Tk. (lakh)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Contract Signature	Time of Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8.	Building Repair/ Maintenance	piece	As per requirement	RFQ/Direct	Do	GOB	-	Planned Dates for RFQ		05 oct, 2020	14 oct, 2020	14 oct, 2020	15 oct, 2020	18 oct, 2020	-	-	-
								Planned Days for RFQ		03 Feb, 2021	14 Feb, 2021	14 Feb, 2021	15 Feb, 2021	16 Feb, 2021	-	-	-
								Actual Dates for RFQ		10 May, 2021	20 May, 2021	20 May, 2021	23 May, 2021	24 May, 2021	-	-	-



 ২০/১০/২০
 মোঃ শামসুল আলম
 প্রশাসনিক কর্মকর্তা
 কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
 খামারবাড়ি ঢাকা



 ২০/১০/২০২০
 আব্দুল মান্নান
 সহকারী পরিচালক
 কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
 খামারবাড়ি, ঢাকা।


 ২০/১০/২০২০
 (এস, এম, সাঈদ হাসান)
 সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
 কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
 খামারবাড়ি, ঢাকা।

Annual Procurement Plan for DAM 2020-2021

Package No	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd Cost in Tk. (lakh)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Contract Signature	Time of Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9.	Transport Fuel (Petrol/Octane/CNG)*2	NOS	As per requirement	Direct purchase	Do	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Books and Journals	NOS	As per requirement	Direct purchase	Do	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Postage	NOS	As per requirement	Direct purchase	Do	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Advertisement	NOS	As per requirement	Direct purchase	Do	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Maintenance of Vehicle*3	NOS	As per requirement	Direct purchase	Do	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Telephone/Fax/Internet/Mobile Phone Service	NOS	As per requirement	Direct purchase	Do	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Miscellaneous Expenditure including DC'S Conference, APA, Independence Award related service/goods/Seminar/Meeting Conference/Bag/crests & other souvenir Briefcase Electric Equipment Etc.	NOS	As per requirement	Direct purchase	Do	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


 ২৭/০৭/২০
 (মোঃ শামছুল আলম)
 প্রশাসনিক কর্মকর্তা
 কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
 খামারবাড়ি, ঢাকা


 ২৭/০৭/২০২০
 আব্দুল মান্নান
 সহকারী পরিচালক
 কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
 খামারবাড়ি, ঢাকা।


 ২৭/০৭/২০২০
 মোঃ সাইদ হোসাইন
 সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)
 কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
 খামারবাড়ি, ঢাকা।