

**সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প(বিপণন অংগ)।**

০১. বাস্তবায়নকরী সংস্থা : ক) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)(লীড এজেন্সি)।  
খ) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)।  
গ) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)।
০২. বাস্তবায়নকাল : ১ মার্চ, ২০১৫ হতে ৩০ জুন, ২০১৯।
০৩. প্রাক্কলিত ব্যয় : ১,৩৭৮.০০ লক্ষ টাকা।
০৪. অর্থায়নের উৎস : জিওবি।
০৫. প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য : ক) বাজার তথ্য এবং অন্যান্য সেবার মাধ্যমে বিপণন ব্যয় হ্রাস এবং কৃষির লাভজনকতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষক, ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী ও রপ্তানীকারকদের মাঝে কাংখিত সংযোগ স্থাপন করা।  
খ) সংগ্রহোত্তর ফসলের অপচয় কমানো এবং পুষ্টিমান নিশ্চিতকরণের জন্য গৃহস্থালি পর্যায়ে কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।  
গ) দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে নারীদের কৃষি ও কৃষি ব্যবসায় জড়িত করার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।  
ঘ) প্রকল্প এলাকার কৃষক ও সুবিধাভোগীদের পুষ্টিমানের উন্নয়ন।
০৬. প্রকল্প এলাকা : ১) সিলেট ২) মৌলভীবাজার ৩) সুনামগঞ্জ ও ৪) হবিগঞ্জ জেলার নির্দিষ্টকৃত ৩০টি উপজেলা।
০৭. প্রকল্পের আর্থিক : (লক্ষ টাকা)

**অগ্রগতি**

ডিপিপি বরাদ্দ	২০১৬-১৭ সালের আরএডিপি বরাদ্দের বিপরীতে ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি		৩০ শে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি (%)
	আরএডিপি বরাদ্দ	অগ্রগতি (%)	
১,৩৭৮.০০	৩৩৪.০০	৩৩৩.৪৮(৯৯.৮৪%)	৪১৮.৩৬(৩০.৩৬%)

০৮. প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ক্র: নং	কার্যক্রমের বিবরণ	৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি
(ক)	<b>প্রশিক্ষণ</b> বিপণন এবং কর্তনোত্তর প্রযুক্তি, উদ্যোক্তা উন্নয়নবিষয়ে ৭,৯০০ জন কৃষক, ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা এবং ৩৫০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।	প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন বিষয়ে ইতোমধ্যে ১,৫৯০ জন কৃষক/ব্যবসায়ী/ উদ্যোক্তা এবং ৪০ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
(খ)	<b>অফিস কাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম প্রসেসিং সেন্টার নির্মাণ</b> সিলেট বিভাগীয় শহরে ০১টি অফিস-কাম-ট্রেনিং এ্যান্ড প্রসেসিং সেন্টার নির্মাণ করা।	সিলেট বিভাগীয় শহরে ১টি অফিস-কাম- ট্রেনিং এ্যান্ড প্রসেসিং সেন্টার নির্মাণের বিষয়ে বিএডিসি হতে সিলেট শেখঘাট এলাকায় প্রায় ১১.৬৭ শতাংশ জমি পাওয়া গেছে।
(গ)	<b>এসেম্বল সেন্টার নির্মাণ</b> সিলেট বিভাগের ৪টি জেলায় ৪টি এসেম্বল সেন্টার নির্মাণ করা।	মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার রানীর বাজার এবং হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলার পানি উমদা বাজারে ০২টি এসেম্বল সেন্টার নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
(গ)	<b>কৃষক দল গঠন</b> বাজার ও কৃষকদের চাহিদার আলোকে ১৫০টি কৃষক দল গঠন করা।	প্রকল্পের আওতায় ১৪০ টি কৃষক দল গঠন সম্পন্ন হয়েছে।
(ঘ)	<b>প্রদর্শনী</b> গৃহস্থালী পর্যায়ে কৃষকদেরকে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণে ৩০টি খাদ্যপ্রদর্শনীর আয়োজন করা।	প্রকল্পের আওতায় ০৪টি খাদ্য প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।
(ঙ)	<b>সার্ভে</b> প্রকল্প এলাকায় বিপণন, সরবরাহ, চাহিদা ইত্যাদি বিষয়ে ০২টি সার্ভে ও গবেষণা পরিচালনা করা।	প্রকল্পের আওতায় একটি বেইজ লাইন সার্ভে পরিচালনার বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
(চ)	<b>সেমিনার ও ওয়ার্কসপ</b> ২০টি ওয়ার্কসপ/ফোকাস সেশন এবং জাতীয় পর্যায়ে ২টি সেমিনারের আয়োজন করা।	০১টি জাতীয় ওয়ার্কসপ এবং ০৭টি আঞ্চলিক ওয়ার্কসপ আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে।