

কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট
ঢাকা-১২১৫।




স্মারক নং-১২.০২.০০০০.৫৪৪.২৬.০০৫.২০. ০২৫

তারিখ : ১৯/০৮/২০২১ খ্রিঃ।

বিষয় : কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ শীর্ষক প্রকল্পে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী মোতাবেক বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নধীন “কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী মোতাবেক প্রকল্পের বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয়পরিকল্পনা নির্ধারিত ছকে পূরণ পূর্বক সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ ০৩(তিন) প্রস্থ প্রতিবেদন।


(শাহনাজ বেগম নানা)

প্রকল্প পরিচালক

টেলিফোন : ৫৫০২৮৬৯৭।

মহাপরিচালক

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ফার্মগেট
ঢাকা-১২১৫।

প্রকল্প ভিত্তিক ২০২১-২০২২ সালের সময় নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী(এডিপি) অনুসারে

১। প্রকল্প/কর্মসূচী : কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প

২। প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকায়)	ক) মোটঃ	১৬০.০০
	খ) স্থানীয় মুদ্রাঃ	১৬০.০০
	গ) প্রকল্প সাহায্য :	
	ঘ) অন্যান্য :	

৩। জুন-২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (কোটি টাকায়)

ক) মোট :	৯.৬৪
খ) স্থানীয় মুদ্রা :	৯.৬৪
গ) প্রকল্প সাহায্য :	নাই।

৪। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বরাদ্দ (কোটি টাকায়)

ক) মোট :	১৬.৯৯
খ) স্থানীয় মুদ্রা :	১৬.৯৯
গ) প্রকল্প সাহায্য :	নাই।



(শাহনাজ বেগম নীলি)
প্রকল্প পরিচালক
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প
খানারবাতী, ঢাকা।

৫। প্রকল্পের মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই' ২০২১-জুন' ২০২২) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) অনুসারেঃ

(লক্ষ টাকায়)

কোড	আইটেমের নাম	মোট সংখ্যা	জুলাই/২১		আগস্ট/২১		সেপ্টেম্বর/২১		অক্টোবর/২০১		নভেম্বর/২১		ডিসেম্বর/২১		মোট ব্যয়														
			লক্ষ্য মাত্রা		অর্জন		লক্ষ্য মাত্রা		অর্জন		লক্ষ্য মাত্রা		অর্জন			লক্ষ্য মাত্রা		অর্জন											
			ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮		
	রাজস্বঃ																												
৩১১১১০১	অফিসারদের বেতন	৪ জন	৪ জন	০			৪ জন	০			৪ জন	০			৪ জন	০			৪ জন	০			৪ জন	০			৪ জন	০	০.০০
৩১১১২০১	কর্মচারী বেতন	১ জন	১ জন	০.২৫			১ জন	০.২৫			১ জন	০.২৫			১ জন	০.২৫			১ জন	০.২৫			১ জন	০.২৫			১ জন	০.২৫	১.৫০
৩১১১৩০২	ভাতাদি	১ জন	১ জন	০.২৩			১ জন	০.২৩			১ জন	০.২৩			১ জন	০.২৩			১ জন	০.২৩			১ জন	০.২৩			১ জন	০.২৩	১.৩৮
	মোট বেতন ও ভাতাদি			০.৪৮				০.৪৮				০.৪৮				০.৪৮				০.৪৮				০.৪৮				০.৪৮	২.৮৮
	প্রশাসনিক ব্যয়																												
৩২১১১০২	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	থোক	থোক								থোক	০.১০											থোক	০.১০			থোক	০.১০	০.২০
৩২১১১০৬	আপায়ন ব্যয়	,,	থোক																				থোক	০.২৫			থোক	০.২৫	০.২৫
৩২১১১০৭	হারিয়ার চার্জ (আউট সোর্সিং)	১৬ জন	১৬ জন	৩.৯৫			১৬ জন	৩.৯৫			১৬ জন	৩.৯৫			১৬ জন	৩.৯৫			১৬ জন	৩.৯৫			১৬ জন	৩.৯৫			১৬ জন	৩.৯৫	২৩.৭০
৩২১১১১৬	কুরিয়ার	থোক	থোক												থোক	০.১০											থোক	০.১০	০.১০
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	থোক	০.০০			০	০			থোক	৫.০০			থোক	০			থোক	০			থোক	০			থোক	০	৫.০০
৩২৩১২০১	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ																												
,,	কৃষক প্রশিক্ষণ	১৭ টি					২টি	১.১০			২টি	১.১০			২টি	১.১০			২টি	১.১০			২টি	১.১০			২টি	১.১০	৫.৫০
,,	কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ	১০টি	০	০.০০			১টি	০.৮৫			১টি	০.৮৫			১টি	০.৮৫			১টি	০.৮৫			১টি	০.৮৫			১টি	০.৮৫	৪.২৫
,,	কর্মচারী প্রশিক্ষণ	১০টি	০	০.০০			০	০.০০			১টি	০.৮৫			১টি	০.৮৫			১টি	০.৮৫			১টি	০.৮৫			১টি	০.৮৫	৩.৮০
,,	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	১ টি	০	০.০০			০	০.০০			০	০.০০			০	০.০০			০	০.০০			১টি	৪০.০০			১টি	৪০.০০	৪০.০০
৩২৪৩১০১	পেট্রোল এন্ড লুব্রিকেন্ট	৪১টি	১টি	০.৩৫			১টি	০.৩৫			১টি	০.৩৫			১টি	০.৪০			১টি	০.৩৫			১টি	০.৩৫			১টি	০.৩৫	২.১৫
৩২৪৩১০২	গ্যাস ও জ্বালানী	০১টি	০১টি	০.৩৫			০১টি	০.৩৫			০১টি	০.৩৫			০১টি	০.৩০			০১টি	০.৩০			০১টি	০.৩০			০১টি	০.৩০	১.৯৫
৩২৪৪১০১	ভ্রমণ ব্যয়	০১টি					০১টি	০.১০			০১টি	০.১০			০১টি	০.১০			০১টি	০.১০			০১টি	০.১০			০১টি	০.১০	০.৫০
৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বাঁধাই	থোক	থোক	০.০০			থোক	০.০০			থোক	০.০০			থোক	০.০০			থোক	০.০০			থোক	০.০০			থোক	০.০০	০.০০
৩২১১১২৮	প্রকাশনা	থোক	থোক	০.০০																									০.০০
৩২৫৫১০৪	স্ট্যাম্প ও সীল	থোক	থোক	০.০০			থোক	০.৬০			থোক	০.৬০			থোক	০.৬০			থোক	০.৬০			থোক	০.৬০			থোক	০.৬০	৩.০০
৩২৫৭২০৬	সম্মানী/পারিতোষিক	,,	,,	০.০০			থোক	০			থোক	০.০০			থোক	০.০০			থোক	০.৪০			থোক	০.৪০			থোক	০.৪০	০.৮০
৩২৫৬১০৩	ব্যবহার্য সামগ্রী	,,	,,	০.০০			থোক	০			থোক	০.০০			থোক	০.০০			থোক	০.০০			থোক	০.০০			থোক	০.০০	০.০০
৩২৫৭১০৪	মধ্যবর্তী মূল্যায়ন, প্রজ্ঞেস মনিটরিং	২ টি	,,	০.০০			থোক	০			থোক	০.০০			থোক	০.০০			০১টি	৫.০০			থোক	০.০০			থোক	০.০০	৫.০০
	মোট সরবরাহ সেবা খাতে ব্যয় :			৪.৬৫				৭.৩				১৩.২৫				৮.২৫				১৩.৫				৪৮.৮৫					৯৫.৮
	মেরামত ও সংরক্ষণ																												
৩২৫৮১০১	মোটরযান	৪২টি	০	০.০০			০১টি	০.৪০			০	০			০১টি	০.৪০			০	০			০১টি	০.৪০			০১টি	০.৪০	১.২০
৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার	থোক	০	০.০০			থোক												থোক	০.১০			থোক	০.১০			থোক	০.১০	০.২০
৩২৫৮১০৪	অফিস সরঞ্জামাদি	থোক	০	০.০০				০.০০				০.০০				০			থোক	০.১০			থোক	০.১০			থোক	০.১০	০.২০
	মোট মেরামত ও সংরক্ষণ ব্যয় :			০.০০				০				০				০				০.১				০.১					০.২০
৩৯১১১১	সাধারণ থোক বরাদ্দ	থোক		০																									০.০০
	মোট সাধারণ থোক বরাদ্দ :			০.০০				০.০০				০.০০				০.০০													০.০০
	মোট রাজস্ব ব্যয় :			৫.১৩				৭.৭৮				১৩.৭৩				৮.৭৩				১৪.০৮				৪৯.৪৩					৯৮.৮৮

	মূলধন																							০.০০
	স্থায়ী সম্পদ																							০.০০
৪১১১২০১	অনাবাসিক ভবনসমূহ	৫টি	০	০.০০		০১টি	১০০.০০					০১টি	৫০.০০						০১টি	৫০.০০				২০০.০০
৪১১১৩১৭	অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ (জিরো এনার্জি কুল চেম্বার নির্মাণ)	৬৫টি	৬টি	১.৮০		৬টি	১.৮০			৬টি	১.৮০				৬টি	১.৮০			৬টি	১.৮০				১০.৮০
৪১১২৩০৬	ল্যাকরেটরী যন্ত্রপাদি	থোক	থোক	০.০০															০	০.০০				০.০০
৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	থোক	থোক	০.০০						থোক	০.০০								থোক	১০.০০				১০.০০
৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি	থোক													থোক	৫.০০								৫.০০
৪১৪১১০১	ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয়	থোক	থোক	১০০.০০		থোক	১০০.০০			থোক	১০০.০০			থোক	১০০.০০				থোক	১০০.০০				৬০০.০০
	সর্বমোট মূলধন ব্যয়ঃ			১০১.৮০			১.৮০			১.৮০			১.৮০			৬.৮০				১১.৮০				২৫.৮০
	মোট প্রকল্প ব্যয় (রাজস্ব+মূলধন)ঃ			১০৬.৯৩			৯.৫৮			১৫.৫৩			১০.৫৩			২০.৮৮				৬১.২৩				১২৪.৬৮
	প্রাইজ কনট্রিভেন্সী																							০.০০
	ফিজিক্যাল কন্ট্রিভেন্সী																							০.০০
	মোট কন্ট্রিভেন্সী :			০.০০			০.০০			০.০০			০.০০			০.০০				০.০০				০.০০
	উপমোট -(১)		০	১০৬.৯৩			৯.৫৮			১৫.৫৩			১০.৫৩			২০.৮৮				৬১.২৩	০	০		


 (শাহনাজ বেগম নানা)
 প্রকল্প পরিচালক
 কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প
 ধাংসারবাড়ী, ঢাকা।

কোড নং	আইটেমের নাম	মোট সংখ্যা	জানুয়ারী/২২				ফেব্রুয়ারি/২২				মার্চ/২২				এপ্রিল/২২				মে/২২				জুন/২২				মোট ব্যয়		
			লক্ষ্য মাত্রা		অর্জন		লক্ষ্য মাত্রা		অর্জন		লক্ষ্য মাত্রা		অর্জন		লক্ষ্য মাত্রা		অর্জন		লক্ষ্য মাত্রা		অর্জন		লক্ষ্য মাত্রা		অর্জন				
			ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮		
৩১১১১০১	অফিসারদের বেতন	৪ জন	৪ জন	০			৪ জন	০			৪ জন	০			৪ জন	০			৪ জন	০			৪ জন	০			৪ জন	০	০.০০
৩১১১২০১	কর্মচারী বেতন	১ জন	১ জন	০.২৫			১ জন	০.২৫			১ জন	০.২৫			১ জন	০.২৫			১ জন	০.২৫			১ জন	০.২৫			১ জন	০.২৫	৩.০০
৩১১১৩০২	ভাতাদি	১ জন	১ জন	০.২৪			১ জন	০.২৪			১ জন	০.২৪			১ জন	০.২৪			১ জন	০.২৪			১ জন	০.২৪			১ জন	০.২৪	২.৮৫
	মোট বেতন ও ভাতাদি			০.৪৯				০.৪৯				০.৪৯				০.৪৯				০.৪৯				০.৪৯				০.৪৯	৫.৮৫
	পণ্য ও সেবার ব্যবহার																												
	প্রশাসনিক ব্যয়																												
৩২১১১০২	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	থোক	থোক								থোক	০.১০											থোক	০.১০				০.৮০	
৩২১১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়	”	থোক																				থোক	০.২৫				০.৫০	
৩২১১১০৭	হায়ারিং চার্জ (আউট সোর্সিং)	১৬ জন	১৬ জন	৩.৯৫			১৬ জন	৩.৯৫			১৬ জন	৩.৯৫			১৬ জন	৩.৯৫			১৬ জন	৩.৯৫			১৬ জন	৩.৯৫			১৬ জন	৩.৯৫	৪৭.৪০
৩২১১১১৬	কুরিয়ার	থোক	থোক	০			থোক	০.১০															থোক	০.১০				০.৩০	
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	থোক	৫.০০			থোক	০.০০			থোক	১৫.০০			থোক	০.০০			থোক	০.০০			থোক	০.০০			থোক	০.০০	২৫.০০
৩২৩১২০১	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ																												
”	কৃষক প্রশিক্ষণ	১৭ টি	২টি	১.১০			২টি	১.১০			২টি	১.১০			১টি	০.৫৫													৯.৩৫
”	কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ	১০টি	০১টি	০.৮৫			০১টি	০.৮৫			০১টি	০.৮৫			০১টি	০.৮৫			০১টি	০.০০			০১টি	০.৮৫			০১টি	০.৮৫	৮.৫০
”	কর্মচারী প্রশিক্ষণ	১০টি	০১টি	০.৮৫			০১টি	০.৮৫			০১টি	০.৮৫			০১টি	০.৮৫			০১টি	০.৮৫			০১টি	০.৮৫			০১টি	০.৮৫	৮.৫০
”	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	০১টি		০.০০				০.০০				০.০০				০.০০				০.০০				০.০০			০	০.০০	৪০.০০
৩২৪৩১০১	পেট্রোল এন্ড লুব্রিকেন্ট	৪১টি	০১টি	০.৩৫			০১টি	০.৪০			০১টি	০.৪০			০১টি	০.৪০			০১টি	০.৪০			০১টি	০.৪০			০১টি	০.৪০	৪.৫০
৩২৪৩১০২	গ্যাস ও জ্বালানী	০১টি	০১টি	০.২৫			০১টি	০.২৫			০১টি	০.২৫			০১টি	০.২৫			০১টি	০.২৫			০১টি	০.২৫			০১টি	০.৩০	৩.৫০
৩২৪৪১০১	ভ্রমণ ব্যয়	০১টি	০১টি	০.১৩			০১টি	০.১৩			০১টি	০.১৩			০১টি	০.১১			০১টি	০.১০									১.১০
৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বাঁধাই	থোক	থোক	০.০০			থোক	৫.০০			থোক	০.০০			থোক	০.০০			থোক	০.০০			থোক	০.০০			থোক	০.০০	৫.০০
৩২১১১২৮	প্রকাশনা	থোক													থোক	৫.০০													৫.০০
৩২৫৫১০৪	স্ট্যাম্প ও সীল	থোক	থোক	০.৫০			থোক	১.০০			থোক	০.৬০			থোক	০.৫০			থোক	০.৫০			থোক	০.৫০			থোক	০.৫০	৬.৬০
৩২৫৭২০৬	সম্মানী/পারিতোষিক	”	”	০			থোক	০			থোক	০			থোক	০.৪০			থোক	০.৪০			থোক	০.৪০			থোক	০.৪০	২.০০
৩২৫৬১০৩	ব্যবহার্য সামগ্রী	”	”	০.০০			থোক	০.৪০			থোক	০.৪০			থোক	০.৪০			থোক	০.৪০			থোক	০.৪০			থোক	০.৪০	২.০০
৩২৫৭১০৪	মধ্যবর্তী মূল্যায়ন, প্রিন্টস মনিটরিং	২টি					১টি	১৫			থোক	০.০০			থোক	০.০০			থোক	০.০০			থোক	০.০০			থোক	০.০০	২০.০০
	মোট সরবরাহ সেবা খাতে ব্যয় :			১২.৯৮				১৩.৬৩				২৩.২৩				১২.৮৬				৬.৪৫				৭.৭				১৮৯.৬৫	
	মেরামত ও সংরক্ষণ																												
৩২৫৮১০১	মোটরযান	০২টি	০	০			০	০			০১টি	০.২০			০১টি	০.৩০			০১টি	০.৩০			০	০.০০			০	০.০০	২.০০
৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার	থোক	০	০.০০			থোক	০.২০			০	০			০	০			থোক	০.১০			০	০			০	০	০.৫০
৩২৫৮১০৪	অফিস সরঞ্জামাদি	থোক					থোক	০.১০			থোক	০.১০							থোক	০.১০			০	০			০	০	০.৫০
	মোট মেরামত ও সংরক্ষণ ব্যয় :			০				০				০.২০				০.৩				০.৩০				০			০	৩.০০	
৩৯১১১১	সাধারণ থোক বরাদ্দ	থোক																						০	০.০০			০	০.০০
	মোট সাধারণ থোক বরাদ্দ :																								০	০.০০		০.০০	
	মোট রাজস্ব ব্যয় :			১৩.৪৭				১৪.১২				২৩.৯২				১৩.৬৫				৭.২৪				৮.২২				১৯৮.৫০	

	আবর্তক ব্যয়																					
	মূলধন																					
	স্থায়ী সম্পদ																					
৪১১১২০১	অনাবাসিক ভবনসমূহ	০৫টি	০১টি	৫০.০০						০১টি	৫০.০০			০১টি	৫০.০০					৩৫০.০০		
৪১১১৩১৭	অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ (জিরো এনার্জি কুল চেম্বার নির্মাণ)	৬৫টি	৬টি	১.৮০		৬টি	১.৮০		৬টি	১.৮০			৬টি	১.৮০			৪টি	১.০০		৪টি	১.০০	২০.০০
৪১১২৩০৬	ল্যাকরেটরী যন্ত্রপাতি	থোক	থোক			থোক	১১৫.০০													০	০.০০	১১৫.০০
৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	থোক	থোক	০.০০																০	০.০০	১০.০০
৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি	থোক																				৫.০০
৪১৪১১০১	ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয়	থোক	থোক	১০০.০০		থোক	১০০.০০		থোক	১০০.০০		থোক	১০০.০০							০	০.০০	১০০০.০০
সর্বমোট মূলধন ব্যয়ঃ				১৫১.৮০		২১৬.৮০		১০১.৮০		১৫১.৮০		৫১.০০		১.০০							১৫০০.০০	
মোট প্রকল্প ব্যয় (রাজস্ব+মূলধন)ঃ				১৬৫.২৭		২৩০.৯২		১২৫.৭২		১৬৫.৪৫		৫৮.২৪		৯.২২								১৬৯৮.৫০
প্রাইজ কনট্রিভেন্সী																						
ফিজিক্যাল কন্ট্রিভেন্সী																						
মোট কন্ট্রিভেন্সী :																						
উপমোট - (২)				১৬৫.২৭		২৩০.৯২		১২৫.৭২		১৬৫.৪৫		৫৮.২৪		৯.২২								১৬৯৮.৫০
সর্বমোট ব্যয় - (১+২)				২৭২.২		২৪০.৫		১৪১.২৫		১৭৫.৯৮		৭৯.১২		৭০.৪৫								১৬৯৮.৫০

৬। প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণের বিষয় থাকলে :

জেতার নাম	জমির পরিমাণ	জমির মূল্য	অধিগ্রহণের প্রস্তাব গ্রহণের তারিখ	জেলা প্রশাসক কর্তৃক জমির মূল্যমান নির্ধারণ পূর্বক প্রস্তাব প্রেরণ	অধিগ্রহণ সমাপ্তির মেয়াদ
১। সাতক্ষীরা	২০ শতাংশ	১০২.০৬	০৯/০৩/২০	২৪/০২/২১	১২০ দিন
২। পিরোজপুর	২০ শতাংশ	৪৫.৭৭	১৪/০৯/২০	০৫/০৪/২১	১২০ দিন
৩। চাপাইনবাবগঞ্জ	২০ শতাংশ	১১১.৫৫	২৪/০৮/২০	২৯/০৪/২১	১২০ দিন
৪। চাঁদপুর	২০ শতাংশ				
৫। কুষ্টিয়া	১৭ শতাংশ				
৬। সিরাজগঞ্জ	২০ শতাংশ				
৭। টাঙ্গাইল	২০ শতাংশ				
৮। ব্রাহ্মণবাড়িয়া	২০ শতাংশ				
৯। বরিশাল	২০ শতাংশ				
১০। ফরিদপুর	২০ শতাংশ				
১১। বগুড়া	২০ শতাংশ				
১২। ঝিনাইদহ	২০ শতাংশ				

২৯/০৮/২০২২
(শাহনাজ বেগম নীনা)
প্রকল্প পরিচালক
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প
খানাবাড়ী, ঢাকা।

বাৎসরিক সংগ্রহ পরিকল্পনা ২০২১-২০২২ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) অনুসারে
(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)


মন্ত্রণালয়ের নাম : কৃষি মন্ত্রণালয়।
সংস্থার নাম : কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।
প্রকল্প/কর্মসূচী : কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকণ প্রকল্প।

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	সংগ্রহ পদ্ধতি ও ধরণ	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রকৃত খরচ	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	প্রকৃত ব্যবহার	বিজ্ঞাপনের তারিখ	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
জিডি-৭	আসবাবপত্র	থোক	থোক	"	"	"	১০.০০	৯০ দিন	৯০ দিন	০১ সেপ্টেম্বর, ২১	১৫ সেপ্টেম্বর, ২১	৩০ নভেম্বর, ২১	৩০ নভেম্বর, ২১	১ ডিসেম্বর, ২১	০৮ ডিসেম্বর, ২০২১	২৯ দিন	১২০ দিন
জিডি-৮	পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের নিমিত্ত ল্যাবরেটরী ইকুইপমেন্ট	থোক	থোক	"	"	"	১১৫.০০	৯০ দিন	৯০ দিন	৩০ জানুয়ারি, ২২	৫ ফেব্রুয়ারি, ২২	২৯ এপ্রিল, ২২	২৯ এপ্রিল, ২২	২৯ এপ্রিল, ২২	০৫ মে, ২০২২	২৮ দিন	১১৯ দিন
ডব্লিউ-২ ***	জনাবাসিক ভবন উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ ও মেরামত	সংখ্যা	০৫ টি	ওটিএম	"	"	৩৫০.০০	৯০ দিন	৩১ দিন	৫ মার্চ, ২২	২০ মার্চ, ২০২২	৩০ মার্চ, ২০২২	০২ এপ্রিল, ২০২২	০২ এপ্রিল, ২০২২	০৫ এপ্রিল, ২২	২৮ দিন	৫৯ দিন
ডব্লিউ-৩	ভূমি অধিগ্রহণ	সংখ্যা	১০ টি		"	"	১০০০.০০	১২০ দিন									
মোট :							১৪৭৫.০০										

*** ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে।

*** নির্মাণ কার্য গণপূর্ত অধিদপ্তর এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হবে।



(শাহিনাজ শেখ) (স্বাক্ষর)
প্রকল্প পরিচালক
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকণ প্রকল্প
খায়রাবাদী, ঢাকা।

বাৎসরিক সংগ্রহ পরিকল্পনা ২০২১-২০২২ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) অনুসারে
(মালামাল, সেবা এবং নির্মাণ)

মন্ত্রণালয়ের নাম : কৃষি মন্ত্রণালয়।
সংস্থার নাম : কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।
প্রকল্প/কর্মসূচী : কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকণ প্রকল্প।

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	সংগ্রহ পদ্ধতি ও ধরণ	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রকৃত খরচ	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	প্রকৃত ব্যবহার	বিজ্ঞাপনের তারিখ	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
	স্টেশনারীঃ অফিস স্টেশনারী, ফটোকপিয়ার ও প্রিন্টারের টোনার ক্রেয়, কাগজ	সংখ্যা	থোক	আরএফকিউ /মালামাল	মহাপরিচালক, ডিএএম	জিওবি	৫.০০	১৫ দিন	১২ দিন	১৮ মার্চ, ২২	২৯ মার্চ, ২২	২৯ মার্চ, ২২	২৯ মার্চ, ২২	২৯ মার্চ, ২২	২৯ মার্চ, ২২	৭ দিন	২২ দিন
২	মুদ্রণঃ প্রকল্প কার্যক্রম সম্পর্কিত লিফলেট	সংখ্যা	৫০০০ কপি	"	"	"	৫.০০	১৫ দিন	১২ দিন	১৬ মার্চ, ২২	২৫ মার্চ, ২২	২৫ মার্চ, ২২	২৫ মার্চ, ২২	২৮ মার্চ, ২২	২৮ মার্চ, ২২	৭ দিন	২২ দিন
৩	ফ্রিজ	সংখ্যা	০৭টি	"	"	"	৪.৯০	১৫ দিন	১২ দিন	১৮ এপ্রিল, ২২	২৯ এপ্রিল, ২২	২৯ এপ্রিল, ২২	২৯ এপ্রিল, ২২	২৯ এপ্রিল, ২২	২৯ এপ্রিল, ২২	৭ দিন	২২ দিন
৪	২০২১ সালের ক্যালেন্ডার ও ডায়েরী	সংখ্যা	(২০০০+ ১০০০)কপি	"	"	"	৫.০০	১৫ দিন	১২ দিন	১১ জানুয়ারি, ২০২২	১৮ জানুয়ারি, ২০২২	১৮ জানুয়ারি, ২০২২	১৮ জানুয়ারি, ২০২২	২৪ জানুয়ারি, ২০২২	২৪ জানুয়ারি, ২০২২	৭ দিন	২২ দিন
৫	প্রকাশনাঃ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল	সংখ্যা	১৫০০ কপি	"	"	"	৫.০০	১৫ দিন	১২ দিন	২৪ মার্চ, ২২	৩১ মার্চ, ২২	৩১ মার্চ, ২১	৩১ মার্চ, ২২	৩১ মার্চ, ২১	৩১ মার্চ, ২১	৭ দিন	১৫ দিন
		মোট :					২৪.৯০										


২৭/০৮/২০২২
(শাহুল্লাহ বেগম নীলা)
প্রকল্প পরিচালক
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকণ প্রকল্প
খানারবাড়ী, ঢাকা।