

কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
নীতি ও পরিকল্পনা শাখা
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
www.dam.portal.gov.bd



স্মারক নম্বর: ১২.০২.০০০০.০১২.০৫.০০১.১৬.১১৭

২৪ শ্রাবণ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
তারিখ: ০৮ আগস্ট ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নায়ী "কৃষক পর্যায়ে পৈয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন প্রসংগে।

সূত্র: কৃষক পর্যায়ে পৈয়াজ প্রকল্প এর স্মারক নং-১২.০২.০০০০.৫৪৭.০৫.০০১.২২-৮১০ তারিখঃ ১০/০৭/২০২৩খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে ও সূত্রস্থ পত্রের প্রেক্ষিতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নায়ী "কৃষক পর্যায়ে পৈয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন করা হলো। অনুমোদিত ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতৎসংগে প্রেরণ করা হলো।

শর্তাবলীঃ

১। মন্ত্রণালয়ের বাজেট অনুবিভাগ-১, অধিশাখা-১ এর স্মারক নং-০৭.১০১.০২০.০০.০০৯.২০২২-০১, তারিখঃ ০২/০৭/২০২৩ এর জারিকৃত পরিপত্র মোতাবেক ব্যয় স্থগিত/হাস করতে হবে।

২। ibas++ ছাড়কৃত অর্থ অনুযায়ী ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অর্থব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।

৩। সকল প্রকার ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ ও অন্যান্য প্রচলিত ও আর্থিক বিধি বিধান পালন করতে হবে।
এ ছাড়া অনুমোদিত পিপিএনবি এ সংশ্লিষ্ট খাতের বরাদ্দসীমা অতিক্রম করা যাবে না।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে।

০৮-০৮-২০২৩
মোঃ মাসুদ করিম
মহাপরিচালক

কৃষক পর্যায়ে পৈয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ঢাকা।।

স্মারক নম্বর: ১২.০২.০০০০.০১২.০৫.০০১.১৬.১১৭/১ (১)

২৪ শ্রাবণ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
তারিখ: ০৮ আগস্ট ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে:


১। অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়।




০৮-০৮-২০২৩
মোঃ মাসুদ করিম
মহাপরিচালক

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের সময় নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারেঃ

১. প্রকল্পের শিরোনাম : পৈয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন” প্রকল্প।
২. প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : ২৫২৫.৫০ জিওবি
৩. জুন-২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : ৮৩৬.১৬ জিওবি
৪. ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) : ৮৮২.০০ (জিওবি)


(মোঃ হেলাল উদ্দিন)
প্রকল্প পরিচালক
ফোনঃ ০২-৫৫০০৮০৯৬



বাৎসরিক সংগ্রহ/ক্রয় পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) অনুসারে (নির্মাণ, পণ্য এবং সেবা) বাৎসরিক সংগ্রহ পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়ের নামঃ কৃষি মন্ত্রণালয়

সংস্থার নামঃ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

প্রকল্প/কর্মসূচীঃ কৃষক পর্যায়ে পৌঁজা ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	সংগ্রহ পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রস্তাবিত খরচ (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	প্রকৃত ব্যবহার	বিজ্ঞাপনের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
ডব্লিউ-১	সংরক্ষণ ঘর নির্মাণ (ভূমি উন্নয়নসহ)	সংখ্যা	১১২টি	ওটিএম	DOFP অনুযায়ী	জিওবি	৫১৭.৪৪	১২০ দিন	-	০১ই, আগস্ট, ২০২৩	২২ শে, আগস্ট, ২০২৩	২৪শে, আগস্ট, ২০২৩	২৫শে, আগস্ট, ২০২৩	২৯শে, আগস্ট, ২০২৩	৩১শে, আগস্ট, ২০২৩	-	৩১ দিন
ডব্লিউ-২	এসেম্বল সেন্টার (ভূমি উন্নয়নসহ)	সংখ্যা	০১ টি	ওটিএম	DOFP অনুযায়ী	জিওবি	৯৭.০০	১৬০ দিন	-	১১ ই, অক্টোবর, ২০২৩	২৬ শে, অক্টোবর, ২০২৩	২৯ শে, অক্টোবর, ২০২৩	০২ রা, নভেম্বর, ২০২৩	০৫ ই, নভেম্বর, ২০২৩	০৮ ই, নভেম্বর, ২০২৩	-	২৭ দিন
জি-৬	নরমাল সাইনবোর্ড	সংখ্যা	১০৯টি	ওটিএম	DOFP অনুযায়ী	জিওবি	১০.৯০	৬০ দিন	-	০৪ই, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	১৮ই, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	১৯শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	২১শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	২২শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	২৪শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	-	২১ দিন
জি-৮	ডিজিটাল ওজনমাপক যন্ত্র	সংখ্যা	১০৯টি	ওটিএম	DOFP অনুযায়ী	জিওবি	১০.৯০	৬০ দিন	-	০৪ই, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	১৮ই, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	১৯শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	২১শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	২২শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	২৪শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	-	২১ দিন
জি-১০	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও সংযোগ	সংখ্যা	১০৯টি	ওটিএম	DOFP অনুযায়ী	জিওবি	৬.০০	৬০ দিন	-	০৪ই, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	১৮ই, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	১৯শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	২১শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	২২শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	২৪শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	-	২১ দিন
জি-১৪	আসবাবপত্র (ফার্নিচার)	সংখ্যা	-	ওটিএম	DOFP অনুযায়ী	জিওবি	১৭.১৬	৬০ দিন	-	০৪ই, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	১৮ই, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	১৯শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	২১শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	২২শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	২৪শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	-	২১ দিন
জি-১৫	আর্দ্রতামাপক যন্ত্র/ হাইগ্রোমিটার	সংখ্যা	১০৯টি	ওটিএম	DOFP অনুযায়ী	জিওবি	৮.৭২	৬০ দিন	-	০৪ই, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	১৮ই, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	১৯শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	২১শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	২২শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	২৪শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	-	২১ দিন
জি-১৬	সার্টিং ম্যাটস/ত্রিপল	সংখ্যা	১০৯টি	ওটিএম	DOFP অনুযায়ী	জিওবি	১০.৯০	৬০ দিন	-	০৪ই, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	১৮ই, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	১৯শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	২১শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	২২শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	২৪শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	-	২১ দিন
জি-১৭	বৈদ্যুতিক পাখা	সংখ্যা	৬৫৪টি	ওটিএম	DOFP অনুযায়ী	জিওবি	২৬.১৬	৬০ দিন	-	০৪ই, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	১৮ই, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	১৯শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	২১শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	২২শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	২৪শে, সেপ্টেম্বর, ২০২৩	-	২১ দিন




কৃষিই সমৃদ্ধি

প্যাকেজ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	সংগ্রহ পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রস্তাবিত খরচ (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	প্রকৃত ব্যবহার	বিজ্ঞাপনের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
										২০২৩	২০২৩	২০২৩	২০২৩	২০২৩	২০২৩		
আরএফকিউ -১	প্রচার ও বিজ্ঞাপন সামগ্রী (কৃষকেরডাইরী,নোটপ্যাড/ রাইটিং প্যাড ও লিফলেট)	সংখ্যা	থোক	আরএফকিউ	DOFP অনুমায়ী	জিওবি	৪.৭৫	৬০ দিন	-	০১ ই, আগষ্ট, ২০২৩	১৬ই, আগষ্ট, ২০২৩	১৭শে, আগষ্ট, ২০২৩	২০শে, আগষ্ট, ২০২৩	২২শে, আগষ্ট, ২০২৩	২৪শে, আগষ্ট, ২০২৩	-	২৪ দিন
-	সর্বমোট	-	-	-	-	-	৭১০.১৮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

বিশেষ দৃষ্টব্যঃ- বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে।

বিশেষ দৃষ্টব্যঃ- বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রতিটি আইটেম কম/বেশী হতে পারে।



(মোঃ হেলাল উদ্দিন)

প্রকল্প পরিচালক

ফোনঃ০২-৫৫০০৮০৯৬



প্রকল্পের মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৪) সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) অনুসারে (নির্মাণ, মালামাল ও সেবা) গ্যান্ট চার্ট।

মন্ত্রণালয়ের নামঃ কৃষি মন্ত্রণালয়।
সংস্থার নামঃ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।

প্রকল্প/কর্মসূচিঃ কৃষক পর্যায়ে পৈয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প।

ক্র. নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেমের/বিষয়াদির বিবরণ	মোট সংখ্যা	জুলাই-২৩		আগস্ট-২৩		সেপ্টেম্বর-২৩		অক্টোবর-২৩		নভেম্বর-২৩		ডিসেম্বর-২৩		জানুয়ারী-২৪		ফেব্রুয়ারী-২৪		মার্চ-২৪		এপ্রিল-২৪		মে-২৪		জুন-২৪	
			লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা	
			ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭
১	বেতন	থোক																								
২	বাড়ি ভাড়া	থোক																								
৩	মেডিকেল	থোক																								
৪	উৎসব ভাতা																									
৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	থোক																								
৬	পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন	থোক																								
৭	আপ্যায়ন	থোক																								
৮	পরিবহন সেবা	থোক																								
৯	বিদ্যুৎ বিল	থোক																								
১০	কুরিয়ারবিল	থোক																								
১১	ডাক	থোক																								
১২	ইন্টারনেট বিল	থোক																								
১৩	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক																								
১৪	বই ও সাময়িকী	থোক																								
১৫	অফিস ভবন ভাড়া	থোক																								
১৬	প্রশিক্ষণ	থোক																								
১৭	পেট্রোল লুব্রিক্যান্ট	থোক																								
১৮	স্টেশনারী, সিল ও স্ট্যাম্প	থোক																								
১৯	টেলিফোন বিল	থোক																								
২০	গ্যাস ও জ্বালানী	থোক																								
২১	আউটসোর্সিং জনবল	থোক																								

প্রকল্পের মাসিক ভিত্তিতে (জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৪) সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) অনুসারে (নির্মাণ, মালামাল ও সেবা) গ্যান্ট চার্ট।

মন্ত্রণালয়ের নামঃ কৃষি মন্ত্রণালয়।
সংস্থার নামঃ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।

প্রকল্প/কর্মসূচিঃ কৃষক পর্যায়ে পৈয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্প।

		(লক্ষ টাকায়)																								
প্যাকেজ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেমের/বিষয়াদির বিবরণ	মোট সংখ্যা	জুলাই-২৩		আগস্ট-২৩		সেপ্টেম্বর-২৩		অক্টোবর-২৩		নভেম্বর-২৩		ডিসেম্বর-২৩		জানুয়ারী-২৪		ফেব্রুয়ারী-২৪		মার্চ-২৪		এপ্রিল-২৪		মে-২৪		জুন-২৪	
			লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা	
			ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭
ডব্লিউ-০১	সংরক্ষণ ঘর নির্মাণ ভূমি উন্নয়ন সহ	১১২টি																								
ডব্লিউ-০২	এসেম্বল সেন্টার নির্মাণ ভূমি উন্নয়ন সহ	০১টি																								
জি-৬	নরমাল সাইনবোর্ড	১০৯টি																								
জি-৮	ডিজিটাল ওজনমাপক যন্ত্র	১০৯টি																								
জি-১০	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ও সংযোগ	১০৯টি																								
জি-১৪	আসবাবপত্র																									
জি-১৫	আর্দ্রতা মাপকযন্ত্র	১০৯টি																								
জি-১৬	সটিংম্যাটস/ত্রিপল	১০৯টি																								
জি-১৭	বৈদ্যুতিক পাখা	৬৫৪টি																								
আরএফ কিউ -১	প্রচার ও বিজ্ঞাপন সামগ্রী (কৃষকেরডাইরী,নোটপ্যাড/ রাইটিং প্যাড ও লিফলেট)	থোক																								

মোঃ হেলাল উদ্দিন
প্রকল্প পরিচালক



কৃষক পর্যায়ে পৈয়াজ ও রসুন সংরক্ষণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং বিপণন কার্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্পের মাসিক ভিত্তিতে জুলাই, ২০২৩- জুন, ২০২৪ সালের লক্ষ্য মাত্রা ও অর্জন অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে।

কোড	আইটেমের নাম	মোট সংখ্যা	জুলাই-২৩		আগস্ট-২৩		সেপ্টেম্বর-২৩		অক্টোবর-২৩		নভেম্বর-২৩		ডিসেম্বর-২৩		জানুয়ারী-২৪		ফেব্রুয়ারী-২৪		মার্চ-২৪		এপ্রিল-২৪		মে-২৪		জুন-২৪		মোট ব্যয়		
			লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা	
			ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক		ভৌত	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮		
(ক) আর্থিক ব্যয়																													
৩১১১১০১	কর্মকর্তার বেতন		-	০.৫৭৬	-	০.৫৭৬	-	০.৫৭৬	-	০.৫৭৬	-	০.৫৭৬	-	০.৫৭৬	-	০.৫৭৬	-	০.৫৮	-	০.৫৭৬	-	০.৫৮	-	০.৫৮	-	০.৫৮	-	০.৫৮	৬.৯২
৩১১১৩১০	বাড়িভাড়া ভাতা		-	০.৩০৩	-	০.৩০৩	-	০.৩০৩	-	০.৩০৩	-	০.৩০৩	-	০.৩০৩	-	০.৩০৩	-	০.৩	-	০.৩০৩	-	০.৩	-	০.৩০৩	-	০.৩০৩	-	০.৩০৩	৩.৬৪
৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা		-	০.০১৫	-	০.০১৫	-	০.০১৫	-	০.০১৫	-	০.০১৫	-	০.০১৫	-	০.০১৫	-	০.০২	-	০.০১৫	-	০.০২	-	০.০১৫	-	০.০১৫	-	০.০১৫	০.১৮
৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা		-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	১.১৬
৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা		-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.১২	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	০.১২
৩১১১৩২৮	শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	থোক	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.৭০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	০.৭০
৩১১১৩১২	মোবাইল ভাতা		-	০.০০৮	-	০.০০৮	-	০.০০৮	-	০.০০৮	-	০.০০৮	-	০.০০৮	-	০.০০৮	-	০.০১	-	০.০০৮	-	০.০১	-	০.০০৮	-	০.০০৮	-	০.০০৮	০.১০
নিজস্ব উৎসের রাজস্ব মোট				০.৯০২		০.৯		০.৯		০.৯		০.৯		০.৯		০.৯		১.৬		০.৯		১.৬		০.৯		১.৬		০.৯	১২.৮২
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন		-	১.৪১৬	-	১.৪১৬	-	১.৪১৬	-	১.৪১৬	-	১.৪১৬	-	১.৪১৬	-	১.৪২	-	১.৪২	-	১.৪১৬	-	১.৪২	-	১.৪১৬	-	১.৪১৬	-	১.৪১৬	১৭.০০
৩২১১১১৯	ডাক	থোক	-	০.০২৫	-	০.০০	-	০	-	০	-	০	-	০	-	০.০০	-	০	-	০.০২৫	-	০	-	০	-	০	-	০	০.০৫০
৩২১১১২০	টেলিফোন বিল	থোক	-	০.০১৩	-	০.০১৩	-	০.০১৩	-	০.০১৩	-	০.০১৩	-	০.০১৩	-	০.০১	-	০.০১	-	০.০১৩	-	০.০১	-	০.০১৩	-	০.০১৩	-	০.০১৩	০.১৫
৩২১১১১৭	ইন্টারনেট ও ফ্যাক্স বিল		-	০.০২৫	-	০.০২৫	-	০.০২৫	-	০.০২৫	-	০.০২৫	-	০.০২৫	-	০.০২৫	-	০.০৩	-	০.০২৫	-	০.০৩	-	০.০২৫	-	০.০২৫	-	০.০২৫	০.৩০
৩২১১১১৬	কুরিয়ার বিল		-	০.০০৮	-	০.০০৮	-	০.০০৮	-	০.০০৮	-	০.০০৮	-	০.০০৮	-	০.০১	-	০.০১	-	০.০১	-	০.০১	-	০.০১	-	০.০০৯	-	০.০০৮	০.১০
৩২১১১০৬	আপায়ন ব্যয়		-	০.০৮৩	-	০.০৮৩	-	০.০৮৩	-	০.০৮৩	-	০.০৮৩	-	০.০৮৩	-	০.০৮৩	-	০.০৮	-	০.০৮৩	-	০.০৮	-	০.০৮৩	-	০.০৮	-	০.০৮৩	১.০০০
৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ বিল		-	০.০১৫	-	০.০১৫	-	০.০১৫	-	০.০১৫	-	০.০১৫	-	০.০১৫	-	০.০১৫	-	০.০২	-	০.০১৫	-	০.০১৫	-	০.০১৫	-	০.০১৫	-	০.০১৫	০.১৮
৩২১১১২৭	বইপত্র ও সামগ্রিকী		-	০.২০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.২০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	০.৪০
৩২১১১২৯	অফিস ভবন ভাড়া		-	০.৬৯	-	০.৬৯	-	০.৬৯	-	০.৬৯	-	০.৬৯	-	০.৬৯	-	০.৬৯	-	০.৬৯	-	০.৬৯	-	০.৬৯	-	০.৬৯	-	০.৬৯	-	০.৬৯	৮.২৮
৩২৫৭১০৪	মধ্যবর্তী মূল্যায়ন		-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	৫.০০
৩২১১১০২	পরিষ্কার/পরিচ্ছন্নতা		-	০.০৫	-	০.০৫	-	০.০৫	-	০.০৫	-	০.০৫	-	০.০৫	-	০.০৫	-	০.০৫	-	০.০৫	-	০.০৫	-	০.০৫	-	০.০৫	-	০.০৫	০.৬০
৩২১১১০১	আউটসোর্সিং জনবল		-	১.২১৮	-	১.২১৮	-	১.২১৮	-	১.২১৮	-	১.২১৮	-	১.২১৮	-	১.২১৮	-	১.২২	-	১.২২	-	১.২২	-	১.২২	-	১.২২	-	১.২১৮	১৪.৬২
৩২৩১১০১	বঙ্গ মেয়াদী (হেমেটিক পরোক্ষায়ন) বিধি (সেফ)		-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	৫.০০
৩২৩১২০	কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রশিক্ষণ (প্রতি বছর ১ দিন)		-	০	-	০	-	০	-	০	-	০	-	০	-	০.০০	-	০	-	০.০০	-	০	-	০	-	০	-	০	০.০০
৩২৩১২০	সুবিধাজোগীকৃষক প্রশিক্ষণ (প্রতি বছর ১ দিন)		-	২.৫	-	২.৫	-	২.৫	-	২.৫	-	২.৫	-	২.৫	-	২.৫	-	২.৫	-	২.৫	-	২.৫	-	২.৫	-	২.৫	-	২.৫	৩০.০০
৩২৩১২০	নারীসহায়ী কৃষকদের বিপণন দক্ষতা বৃদ্ধির কৃষিপন্য প্রতি-মাজাত করণ প্রশিক্ষণ		-	০	-	০	-	০	-	০	-	০	-	০	-	০.০০	-	০	-	০.০০	-	০	-	০	-	০	-	০	০.০০
৩২৪১১০১	স্রমণ ব্যয়		-	০.২৫	-	০.২৫	-	০.২৫	-	০.২৫	-	০.২৫	-	০.২৫	-	০.২৫	-	০.২৫	-	০.২৫	-	০.২৫	-	০.২৫	-	০.২৫	-	০.২৫	৩.০০
৩২৪৩১	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট		-	০.৮৩৩	-	০.৮৩৩	-	০.৮৩৩	-	০.৮৩৩	-	০.৮৩৩	-	০.৮৩৩	-	০.৮৩	-	০.৮৩	-	০.৮৩	-	০.৮৩	-	০.৮৩	-	০.৮৩	-	০.৮৩	১০.০০
৩২৪৩১০২	গ্যাস ও ছালানী		-	০.০৮৩	-	০.০৮৩	-	০.০৮৩	-	০.০৮৩	-	০.০৮৩	-	০.০৮৩	-	০.০৮৩	-	০.০৮	-	০.০৮৩	-	০.০৮	-	০.০৮৩	-	০.০৮	-	০.০৮৩	১.০০
৩২৫৫১০৫	মুদ্রণ ও মনিহারী স্টেশনারী, সীল ও স্ট্যাম্প		-	০.২৫	-	০.০০	-	০.০০	-	০.২৫	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.২৫	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.২৫	১.০০



১০

কোড	আইটেমের নাম	মোট সংখ্যা	জুলাই-২৩		আগস্ট-২৩		সেপ্টেম্বর-২৩		অক্টোবর-২৩		নভেম্বর-২৩		ডিসেম্বর-২৩		জানুয়ারী-২৪		ফেব্রুয়ারী-২৪		মার্চ-২৪		এপ্রিল-২৪		মে-২৪		জুন-২৪		মোট ব্যয়	
			লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা
			ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক		ভৌত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	
৩২৫৭২০	বিভিন্ন কমিটির সম্মানি		-	০.২৫	-	০.০০	-	০.০০	-	০.২৫	-	০.০০	-	০.০০	-	০.২৫	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.২৫	১.০০	
৩২৫৮১০১	মোটর যানবাহন	থোক	-	০.০৪১৬	-	০.০৪২	-	০.০৪২	-	০.০৪২	-	০.০৪২	-	০.০৪২	-	০.০৪	-	০.০৪	-	০.০৪	-	০.০৪	-	০.০৪	-	০.০৪২	০.৫০	
৩২৫৮১০৩	কম্পিউটারএবং অফিস সরঞ্জাম	থোক	-	০.০৮৩৩	-	০.০৮৩	-	০.০৮৩	-	০.০৮৩	-	০.০৮৩	-	০.০৮৩	-	০.০৮৩৩	-	০.০৮	-	০.০৮৩৩	-	০.০৮	-	০.০৮৩৩	-	০.০৮৩৩	১.০০	
৩২৫৮১০২	ফার্নিচারও আসবাবপত্র মেসারামত	থোক	-	০.০০	-	০	-	০	-	০	-	০	-	০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	০.০০	
৩২৫৮১০৫	সংরক্ষণঘর মেসারামত	০	-	০	-	০	-	০	-	০	-	০	-	০	-	০.০০	-	০	-	০.০০	-	০	-	০	-	০	০.০০	
৩২১১১০৭	পরিবহন সেবা-১ (ডাবলক্যাভিনপিকা-আপ/জীপ)		-	১.০০	-	১.০০	-	১.০০	-	১.০০	-	১.০০	-	১.০০	-	১.০০	-	১.০০	-	১.০০	-	১.০০	-	১.০০	-	১.০০	১২.০০	
পন্য ও সেবা মোট				৯.০৩৪		৮.৩০৯		৮.৩০৯		৮.৮০৯		৮.৩০৯		৮.৩০৯		৮.৫৫৯		৮.৩১		৬৩.৭৮		৮.৩১		৮.৩১৭		৮.৮১৬৪	১৫৭.১৮	
রাজস্ব মোট				৯.৯৩৬		৯.২১		৯.২১		৯.৭১		৯.২১১৩		৯.২১		৯.৪৬১৩		৯.২১		৬৪.৬৯		৯.২২		৯.২২		১০.৩০৭	১৭০.০০	
৪১১২৩১০	নরমাল সাইনবোর্ড/ডিসপ্লে বোর্ড(৬ফুটx৪ফুট)	১০৯টি	-	০.০০	-	০.০০	-	১১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	১১.০০	
৪১১২৩১০	ফটোকপিয়ার (স্ক্যানিং ও প্রিন্টিংসুবিধাসহ)	থোক	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	০.০০	
৪১১২৩১০	ইলেক্ট্রনিকসাইন বোর্ড(৮ফুটx৫ফুট)	থোক	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	০.০০	
৪১১২৩১০	ডিজিটালওজন মাপক যন্ত্র (২০০ কেজি)	১০৯টি	-	০.০০	-	০.০০	-	১১.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	১১.০০	
৪১১২২০৪	টেলিফোন, ফ্যাক্স, ইন্টারনেটসংযোগ সহ অন্যান্য কাজ	থোক	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	০.০০	
৪১১২৩০৩	বৈদ্যুতিকসরঞ্জামাদি ও সংযোগ	১০৯টি	-	০.০০	-	০.০০	-	৬.৫০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	৬.৫০	
৪১১২৩০৬	আদ্রতাও ভাপমাত্রা মাপক যন্ত্র	১০৯টি	-	০.০০	-	০.০০	-	১০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	১০.০০	
৪১১২৩০৬	সটিংম্যাটস/ত্রিগল	১০৯টি	-	০.০০	-	০.০০	-	১৩.৫	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	১৩.৫০	
৪১১২৩১৪	সংরক্ষণ ঘরের বৈদ্যুতিক পাখা	৬৫৪টি	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	০.০০	
৪১১২৩১৪	আসবাবপত্রও সরঞ্জাম	থোক	-	০.০০	-	০.০০	-	১৮.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	১৮.০০	
৪১১১২০১	পেয়াজ-রসুন সংরক্ষণঘর নির্মাণ ভূমি উন্নয়ন সহ	১১২টি	-	০.০০	-	৫৪৫.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	৫৪৫.০০	
৪১১১২০১	এ্যাসেম্বল সেন্টার নির্মাণ (পাকা) ভূমি উন্নয়ন সহ	০১টি	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	৯৭.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	৯৭.০০	
মূলধন মোট				০.০০		৫৪৫.০০		৭০.০০		৯৭.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০		০.০০	৭১২.০০	
মোট (ক)+(খ)				৯.০৩৪		৫৫৩.৩১		৭৮.৩১		১০৫.৮১		৯.২১		৮.৩১		৯.৪৬		৯.২১		৬৪.৬৯		৯.২২		৯.২২		৮.৮২	৮৮২.০০	



(মোঃ হেলাল উদ্দিন)
প্রকল্প পরিচালক