

কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
নীতি ও পরিকল্পনা শাখা
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।
www.dam.portal.gov.bd



২ ভাদ্র ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

তারিখ: ১৭ আগস্ট ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

স্মারক নম্বর: ১২.০২.০০০০.০১২.০৫.০০১.১৬.১৩২

বিষয়: ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নায়ী 'আলুর বহুমুখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের কর্ম ও
ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন।

সূত্র: প্রকল্প এর স্মারক নং- ১২.০২.০০০০.৫৫১.০৫.০০১.২২.৫৭৮; তারিখঃ ০২/০৮/২০২৩খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ পত্রের প্রেক্ষিতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নায়ী 'আলুর বহুমুখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন' শীর্ষক
প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন করা হলো। অনুমোদিত ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা পরবর্তী
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

শর্তাবলীঃ

১। অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাজেট অনুবিভাগ-১, অধিশাখা-১ এর স্মারক নং-০৭.১০১.০২০.০০.০০.০০৯.২০২২-০১; তারিখঃ ০২/০৭/২০২৩ এর জারিকৃত
পরিপত্র মোতাবেক ব্যয় স্থগিত/ হ্রাস করতে হবে।

২। ibas++ ছারকৃত অর্থ অনুযায়ী ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অর্থব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।

৩। সকল প্রকার ক্রয়ের ক্ষেত্রে পিপিআর ২০০৮ ও অন্যান্য প্রচলিত ও আর্থিক বিধি বিধান পালন করতে হবে।

এ ছাড়া অনুমোদিত ডিপিপি'র এ সংশ্লিষ্ট খাতের বরাদ্দসীমা অতিক্রম করা যাবে না।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে।

১৭-০৮-২০২৩

মোঃ মাসুদ করিম
মহাপরিচালক

প্রকল্প পরিচালক, আলুর বহুমুখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প, ঢাকা।

২ ভাদ্র ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

তারিখ: ১৭ আগস্ট ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

স্মারক নম্বর: ১২.০২.০০০০.০১২.০৫.০০১.১৬.১৩২/১ (২)

সদয় জ্ঞাতার্থে

১। সচিব, সচিবের দপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং

২। অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়।




১৭-০৮-২০২৩

মোঃ মাসুদ করিম
মহাপরিচালক

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সময় নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা ডিডিপি অনুসারে

- ১। প্রকল্পের শিরোনাম: : আলুর বহুমুখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প
- ২। প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়): : ৪২৭৬.৭৪ (জিওবি)
- ৩। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বরাদ্দ : ২৩৪৫.০০ লক্ষ টাকায় (জিওবি)
- ৪। ২০২২-২৩ অর্থ বছরের ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় : ৯০৩.১৭ লক্ষ টাকায় (জিওবি)


০২/০৫/২০২৩
(মো: আনোয়ারুল হক)
প্রকল্প পরিচালক
ফোনঃ ০২-৪১০২৩১৬৫
pdpotatodam@gmail.com

২০২৩-২০২৪ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) অনুসারে বার্ষিক ক্রয় ও কর্মগরিবকল্পনা (পণ্য, কার্য ও সেবা)

মন্ত্রণালয়ের নামঃ কৃষি মন্ত্রণালয়

সংস্থার নামঃ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

প্রকল্প/কর্মসূচির নামঃ আলুর বহুমুখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প।


(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজনং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	সংগ্রহ পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রস্তাবিত খরচ (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	প্রকৃত ব্যবহার	কোটেশন /দরপত্র/ আরএফপি আহ্বান	কোটেশন /দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
পণ্য:																	
জিডি-০১	মোটরযান (মোটরসাইকেল-১২৫ সিসি)	সংখ্যা	৭টি	DPM	DOFP	জিওবি	১০.৫০	৯০ দিন	-	১৬-০৮-২০২৩	৩১-০৮-২০২৩	১০-০৯-২০২৩	১৩-০৯-২০২৩	১২-১০-২০২৩	১১-১০-২০২৩	-	৬১ দিন
জিডি-০২	ক্যামেরা ও আনুষঙ্গিক	সংখ্যা	৪টি	OTM	DG, DAM	জিওবি	৮.০০	৯০ দিন	-	১৪-০৮-২০২৩	২৯-০৮-২০২৩	১০-০৯-২০২৩	১৩-০৯-২০২৩	১২-১০-২০২৩	১১-১০-২০২৩	-	৫৯ দিন
জিডি-০৩	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক (প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, ইউপিএস, স্ক্যানার ও প্রিন্টার)	সংখ্যা	৫৪ টি	OTM	DG, DAM	জিওবি	২১.৮০	১৩৩ দিন	-	২০-০৮-২০২৩	১০-০৯-২০২৩	১৭-০৯-২০২৩	২০-০৯-২০২৩	২২-১০-২০২৩	১৮-১০-২০২৩	-	৬৪ দিন
জিডি-০৪	কিয়স্ক	সংখ্যা	১১টি	OTM	DG, DAM	জিওবি	৩৩.০০	১২১ দিন	-	০১-১০-২০২৩	১৫-১০-২০২৩	২২-১০-২০২৩	২৬-১০-২০২৩	২৬-১১-২০২৩	২৩-১১-২০২৩	-	৫৬ দিন
জিডি-০৫	ইলেকট্রনিক এলইডি ডিসপ্লে বোর্ড	সংখ্যা	৫টি	OTM	DG, DAM	জিওবি	৮০.০০	১১৪ দিন	-	০৭-১১-২০২৩	২১-১১-২০২৩	২৮-১১-২০২৩	৩০-১১-২০২৩	৩১-১২-২০২৩	২৮-১২-২০২৩	-	৫৫ দিন
জিডি-০৬	হোয়াইট বোর্ড	সংখ্যা	২টি	RFQM	DOFP	জিওবি	০.৫০	৩০ দিন	-	১৬-০৮-২০২৩	২৭-০৮-২০২৩	২৭-০৮-২০২৩	২৮-০৮-২০২৩	১০-০৯-২০২৩	৩০-০৮-২০২৩	-	৩০ দিন
জিডি-০৮	আসবাবপত্র	থোক	-	OTM	DG, DAM	জিওবি	১০২.১৫	১০০ দিন	-	২৮-০৯-২০২৩	১১-১০-২০২৩	২২-১০-২০২৩	২৫-১০-২০২৩	৩০-১১-২০২৩	২২-১১-২০২৩	-	৬৪ দিন
জিডি-০৯	প্রদর্শনী বোর্ড	সংখ্যা	২৫১টি	OTM	DG, DAM	জিওবি	৩০.১২	১৫০ দিন	-	৩০-০৮-২০২৩	১৪-০৯-২০২৩	২১-০৯-২০২৩	২৪-০৯-২০২৩	২৩-১০-২০২৩	২২-১০-২০২৩	-	৫৪ দিন
জিডি-১০	তাবু ও অন্যান্য সরঞ্জাম (ত্রিপল)	সংখ্যা	৫০০টি	OTM	DG, DAM	জিওবি	৪৫.০০	৭৫ দিন	-	২৮-০৯-২০২৩	১৫-১০-২০২৩	২২-১০-২০২৩	২৫-১০-২০২৩	২৬-১১-২০২৩	২২-১১-২০২৩	-	৫৯ দিন
জিডি-১১	আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	১২৬ সেট	OTM	DG, DAM	জিওবি	২৬৫.৮৬	১৩৩ দিন	-	২০-০৮-২০২৩	১০-০৯-২০২৩	১৭-০৯-২০২৩	২০-০৯-২০২৩	২২-১০-২০২৩	১৮-১০-২০২৩	-	৬৪ দিন
জিডি-১২	স্প্রে মেশিন	সংখ্যা	২০০টি	OTM	DG, DAM	জিওবি	৮.০০	১১৯ দিন	-	০৩-০৯-২০২৩	১৮-০৯-২০২৩	২৫-০৯-২০২৩	২৭-০৯-২০২৩	৩০-১০-২০২৩	২৫-১০-২০২৩	-	৫৮ দিন
জিডি-১৩	প্লাস্টিক কেরেট	সংখ্যা	২৪০০০টি	OTM	DG, DAM	জিওবি	৯৭.৭০	১১৯ দিন	-	০৩-০৯-২০২৩	১৮-০৯-২০২৩	২৫-০৯-২০২৩	২৭-০৯-২০২৩	৩০-১০-২০২৩	২৫-১০-২০২৩	-	৫৮ দিন
জিডি-১৪	জাল	গজ	১০০০০	OTM	DG, DAM	জিওবি	৫.০০	১১৯ দিন	-	০৩-০৯-২০২৩	১৮-০৯-২০২৩	২৫-০৯-২০২৩	২৭-০৯-২০২৩	৩০-১০-২০২৩	২৫-১০-২০২৩	-	৫৮ দিন
জিডি-১৬	ডিজিটাল ওয়েট মেশিন	সংখ্যা	২০০টি	OTM	DG, DAM	জিওবি	২০.০০	১১৯ দিন	-	০৩-০৯-২০২৩	১৮-০৯-২০২৩	২৫-০৯-২০২৩	২৭-০৯-২০২৩	৩০-১০-২০২৩	২৫-১০-২০২৩	-	৫৮ দিন
জিডি-১৭	মুদ্রণ ও বাঁধাই	থোক	-	OTM	DG, DAM	জিওবি	২০.০০	৯০ দিন	-	১৭-০৯-২০২৩	০২-১০-২০২৩	০৯-১০-২০২৩	১২-১০-২০২৩	১২-১১-২০২৩	০৯-১১-২০২৩	-	৫৭ দিন
জিডি-১৮	কম্পিউটার সফটওয়্যার (ওয়েব সাইট ও এ্যাপস ডেভেলপমেন্ট)	থোক	থোক	QCBS	DG, DAM	জিওবি	৫.০০	২৯৯ দিন	-	২০-০৮-২০২৩	১০-০৯-২০২৩	১৭-০৯-২০২৩	২০-০৯-২০২৩	২২-১০-২০২৩	১৮-১০-২০২৩	-	৬৪ দিন
জিডি-১৯	এয়ার কন্ডিশন	সংখ্যা	২টি	RFQM	DOFP	জিওবি	২.০০	৩০ দিন	-	০৭-০৮-২০২৩	১৭-০৮-২০২৩	১৭-০৮-২০২৩	১৭-০৮-২০২৩	২২-০৮-২০২৩	২১-০৮-২০২৩	-	১৫ দিন
জিডি-২০	সাইনবোর্ড	সংখ্যা	১৬০ টি	OTM	DG, DAM	জিওবি	৮.০০	১০০ দিন	-	১০-০৮-২০২৩	২৪-০৮-২০২৩	৩১-০৮-২০২৩	০৩-০৯-২০২৩	০৩-১০-২০২৩	০১-১০-২০২৩	-	৫৫ দিন
জিডি-২১	কনফারেন্স রুমের জন্য সাউন্ড সিস্টেম	সংখ্যা	৫টি	OTM	DG, DAM	জিওবি	৪০.০০	৭৫ দিন	-	০৫-০৯-২০২৩	১৯-০৯-২০২৩	২৬-০৯-২০২৩	০১-১০-২০২৩	৩১-১০-২০২৩	২৯-১০-২০২৩	-	৫৬ দিন
-	অন্যান্য মনোহারী	থোক	থোক	RFQM	DOFP	জিওবি	৫.০০	৩৫ দিন	-	২৫-০৮-২০২৩	০৩-০৯-২০২৩	০৭-০৯-২০২৩	০৭-০৯-২০২৩	১১-০৯-২০২৩	১০-০৯-২০২৩	-	১৮ দিন
মোট=							৮০৭.৬৩										

প্যাকেজ নং	সংগ্রহের জন্য নির্ধারিত আইটেম/বিষয়াদির বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	সংগ্রহ পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রস্তাবিত খরচ (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	প্রকৃত ব্যবহার	কোটেশন /দরপত্র আহবান	কোটেশন /দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তির মেয়াদ	মোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
কার্য:																	
ডল্লিউ-০১	অনাবাসিক ভবন (রংপুর কৃষি বিপণন ভবনের ৫ম তলা উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ)	বর্গফুট	৩৫০০	OTM	PWD	জিওবি	১৪৫.৯৩	৩০০ দিন	-	অনাবাসিক ভবন নির্মাণ কার্য গণপূর্ত অধিদপ্তর দরপত্র আহবান করে কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।							
ডল্লিউ-০৪	অন্যান্য ভবন (মডেল ঘর)	সংখ্যা	২৫০টি	OTM	DG, DAM	জিওবি	৬৩৯.৭৫	৩২২ দিন	-	১৩-০৮-২০২৩	০৩-০৯-২০২৩	১০-০৯-২০২৩	১৭-১০-২০২৩	১৬-১০-২০২৩	১৫-১০-২০২৩	-	৬৫ দিন
	ভূমি উন্নয়ন	ঘন মিটার	১২৫০০				৬৬.৯০										
							মোট=	৮৫২.৫৮									
সেবা:																	
সেবা-০৩	আলুর ভ্যালু চেইন বিশ্লেষণ ও উন্নয়ন	সংখ্যা	০১টি	QCBS	DG, DAM	জিওবি	২৫.০০	২৪৫ দিন	-	০৭-০৯-২০২৩	২১-০৯-২০২৩	০১-১০-২০২৩	০৩-১০-২০২৩	৩১-১০-২০২৩	৩০-১০-২০২৩	-	৫৫ দিন
	টিভি ফিলার তৈরী	সংখ্যা	১টি	QCBS	DG, DAM	জিওবি	২০.০০	১০০ দিন	-	০৭-০৯-২০২৩	২১-০৯-২০২৩	০১-১০-২০২৩	০৩-১০-২০২৩	৩১-১০-২০২৩	৩০-১০-২০২৩	-	৫৫ দিন
							মোট=	৪৫.০০									
							সর্বমোট=	১৭০৫.২১									

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ ১। বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে ও প্রতিটি আইটেম কম/বেশি হতে পারে।

২। অনাবাসিক ভবন নির্মাণ কার্য গণপূর্ত অধিদপ্তর দরপত্র আহবান করে কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।


 (মো: আনোয়ারুল হক) ০২-০৮-২০২৩
 প্রকল্প পরিচালক
 ফোনঃ ০২-৪১০২৩১৬৫
pdpotatodam@gmail.com

আলুর বহুমুখী ব্যবহার, সংরক্ষণ ও বিপণন উন্নয়ন প্রকল্পের মাসিক ডিভিতে (জুলাই ২০২৩ - জুন ২০২৪) লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারেঃ

(লক্ষ টাকায়)


ক্র.সং.	আইটেমের নাম	মোট সংখ্যা	জুলাই ২০২৩		আগস্ট ২০২৩		সেপ্টেম্বর ২০২৩		অক্টোবর ২০২৩		নভেম্বর ২০২৩		ডিসেম্বর ২০২৩		জানুয়ারি ২০২৪		ফেব্রুয়ারি ২০২৪		মার্চ ২০২৪		এপ্রিল ২০২৪		মে ২০২৪		জুন ২০২৪		মোট ব্যয়		
			লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা		লক্ষ্যমাত্রা						
			ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮.০০		
ক)	আবর্তক ব্যয়																												
	বেতন ও ভাতাদি																												
৩১১১১০১	মূল বেতন (অফিসার) (শ্রেণি)	০২ জন	-	০.৫৪	-	০.৫৪	-	০.৫৪	-	০.৫৪	-	০.৫৪	-	০.৫৪	-	০.৫৪	-	০.৫৪	-	০.৫৪	-	০.৫৪	-	০.৫৪	-	০.৫৪	-	০.৫৪	৬.৫২
৩১১১২০১	মূল বেতন (কর্মচারী) (শ্রেণি)	০১ জন	-	০.২১	-	০.২১	-	০.২১	-	০.২১	-	০.২১	-	০.২১	-	০.২১	-	০.২১	-	০.২১	-	০.২১	-	০.২১	-	০.২১	-	০.২১	২.৫৬
৩১১১৩০১	দায়িত্ব ভাতা	০৩ জন	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	০.০০
৩১১১৩১০	বাড়ীভাড়া ভাতা	০৩ জন	-	০.৪০	-	০.৪০	-	০.৪০	-	০.৪০	-	০.৪০	-	০.৪০	-	০.৪০	-	০.৪০	-	০.৪০	-	০.৪০	-	০.৪০	-	০.৪০	-	০.৪০	৪.৭৮
৩১১১৩২৮	শ্রাতি ও বিনোদন ভাতা	৩ জন	-	০.০২	-	০.০২	-	০.০২	-	০.০২	-	০.০২	-	০.০২	-	০.০২	-	০.০২	-	০.০২	-	০.০২	-	০.০২	-	০.০২	-	০.০২	০.১৯
৩১১১৩২৫	উৎসব ভাতা	৩ জন	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.১৫	-	০.০০	-	০.১৫	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.৯৩	-	০.০০	-	০.৯৩	-	০.৯৩	১.৮৫
৩১১১৩৩৫	বাংলা নববর্ষ ভাতা	৩ জন	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.১৯	-	০.০০	-	০.১৯	-	০.১৯	০.১৯
৩১১১৩১১	চিকিৎসা ভাতা	৩ জন	-	০.০৫	-	০.০৫	-	০.০৫	-	০.০৫	-	০.০৫	-	০.০৫	-	০.০৫	-	০.০৫	-	০.০৫	-	০.০৫	-	০.০৫	-	০.০৫	-	০.০৫	০.৫৪
৩১১১৩১৪	টিফিন ভাতা	৩ জন	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	০.০৩
৩১১১৩০২	যাতায়াত ভাতা	৩ জন	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	০.০৪
৩১১১৩০৬	শিক্ষা সহায়ক ভাতা	৩ জন	-	০.০২	-	০.০২	-	০.০২	-	০.০২	-	০.০২	-	০.০২	-	০.০২	-	০.০২	-	০.০২	-	০.০২	-	০.০২	-	০.০২	-	০.০২	০.১৮
	উপমোট বেতন ভাতাদি:		-	১.২৪	-	১.২৪	-	১.২৪	-	১.৩৯	-	১.২৪	-	১.৩৯	-	১.২৪	-	১.২৪	-	১.২৪	-	২.৩৫	-	১.২৪	-	২.১৬	-	২.১৬	১৬.৮৮
	সরবরাহ সেবা		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		
৩২১১১০২	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	খোক	-	০.০৬	-	০.০৬	-	০.০৬	-	০.০৭	-	০.০৭	-	০.০৭	-	০.০৭	-	০.০৭	-	০.০৭	-	০.০৬	-	০.০৭	-	০.০৭	-	০.০৭	০.৮০
৩২১১১০৬	আপ্যায়ন ব্যয়	খোক	-	০.০৮	-	০.০৮	-	০.০৮	-	০.০৮	-	০.০৮	-	০.০৮	-	০.০৮	-	০.০৮	-	০.০৮	-	০.০৯	-	০.০৯	-	০.০৯	-	০.০৯	১.০০
৩২১১১০৭	হায়ারিং চার্জ (পরিবহন সেবা-ছাঁপ গাড়ি)	১টি	-	১.৬৮	-	১.৬৮	-	১.৬৮	-	১.৬৮	-	১.৬৮	-	১.৬৮	-	১.৬৮	-	১.৬৮	-	১.৬৮	-	১.৬৮	-	১.৬৮	-	১.৬৮	-	১.৬৮	২০.২০
৩২১১১১১	সেমিনার/কনফারেন্স ব্যয়		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		০.০০
	ক) আঞ্চলিক ওয়ার্কশপ		-		-		-		-		-	১.৫৩	-		-	১.৫৩	-		-		-	১.৫৩	-		-	১.৫৩	-	১.৫৩	৬.১২
	খ) জাতীয় পর্যায়ের সেমিনার		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		
৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ বিল	খোক	-	০.০৮	-	০.০৮	-	০.০৮	-	০.০৮	-	০.০৮	-	০.০৮	-	০.০৮	-	০.০৮	-	০.০৮	-	০.০৭	-	০.০৮	-	০.০৮	-	০.০৮	১.০০
৩২১১১১৬	কুরিয়র	খোক	-	০.০৮	-	০.০৮	-	০.০৮	-	০.০৮	-	০.০৮	-	০.০৮	-	০.০৮	-	০.০৮	-	০.০৮	-	০.০৯	-	০.০৯	-	০.০৯	-	০.০৯	১.০০
৩২১১১১৭	ইন্টারনেট/ফ্যাক্স/টেলিফোন	খোক	-	০.০৮	-	০.০৮	-	০.০৮	-	০.০৮	-	০.০৮	-	০.০৮	-	০.০৮	-	০.০৮	-	০.০৮	-	০.০৯	-	০.০৯	-	০.০৯	-	০.০৯	১.০০
৩২১১১১৯	ডাক	খোক	-	০.০১	-	০.০১	-	০.০১	-	০.০১	-	০.০১	-	০.০২	-	০.০২	-	০.০২	-	০.০২	-	০.০২	-	০.০২	-	০.০২	-	০.০২	০.২০
৩২১১১২০	টেলিফোন বিল	খোক	-	০.০৩	-	০.০৩	-	০.০৩	-	০.০৩	-	০.০৩	-	০.০৩	-	০.০৩	-	০.০৩	-	০.০৩	-	০.০৪	-	০.০৪	-	০.০৪	-	০.০৪	০.৪০
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		০.০০
	ক) মাঠ দিবস	২৯০ ব্যাচ	-		-	৩.২৫	-	৩.২৫	-	৩.২৫	-	৩.২৫	-	৩.২৫	-	৩.২৫	-	৩.২৫	-	৩.২৫	-	৩.২৫	-	৩.২৫	-	৩.২৫	-	৩.২৫	৩৬.২৫
	খ) প্রদর্শনী	৮০টি	-		-	১.৭৫	-	১.৭৫	-	১.৭৫	-	১.৭৫	-	১.৭৫	-	১.৭৫	-	১.৭৫	-	১.৭৫	-	২.৫০	-	১.৭৫	-	১.৭৫	-	১.৭৫	২০.০০

	গ) টিভি ফিলার তৈরী	১টি	-	-	-	-	-	২০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২০.০০	
	ঘ) ফিলার প্রদর্শন	৮০টি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১.৩৫	-	১.৩৫	-	১.৩৫	-	১.৩৫	-	০.৯০	-	০.৯০	৭.২০
	ঙ) প্রদর্শনী বোর্ড	২৫১টি	-	-	২৪.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৬.১২	-	-	-	-	-	-	-	-	৩০.১২	
	চ) প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক ও সামাজিক মাধ্যমে প্রচার	থোক	-	-	৭.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৩.০০	-	-	-	-	-	-	১০.০০	
	ছ) কুকিং ডেমোনস্ট্রেশন	১৬১ ব্যাচ	-	-	-	-	-	৪.৫০	-	৪.৫০	-	৪.৫০	-	৪.৫০	-	৪.৫০	-	৪.৫০	-	৪.৫০	-	৪.৫০	-	৪.৫০	৪০.৩০
	জ) সাইনবোর্ড	১৬০ টি	-	-	৮.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৮.০০	
৩২১১১২৮	প্রকাশনা	থোক	-	-	-	-	-	১.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	০.৮০	-	-	-	-	-	-	১.৮০	
৩২১১১২৯	অফিস ডবন ডাড়া	২০০০ বর্গ ফুট	-	০.৮০	-	০.৮০	-	০.৮০	-	০.৮০	-	০.৮০	-	০.৮০	-	০.৮০	-	০.৮০	-	০.৮০	-	০.৮০	-	০.৮০	৯.৬০
৩২১১১৩১	আউটসোর্সিং জনবল (০৭ টি মাঠ কর্মকর্তা, ০১ টি কম্পিউটিং সেবা ও ০১ টি অফিস সহায়ক)	৯ জন	-	২.১৬	-	২.১৬	-	২.১৬	-	২.১৬	-	২.১৬	-	২.১৬	-	২.১৬	-	২.১৬	-	২.১৬	-	২.১৬	-	২.১৬	২৬.০০
৩২৩১৩০১	অভ্যুত্থান প্রশিক্ষণ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	০.০০	
	ক) কৃষক বিপণন দলের প্রশিক্ষণ	২৮০ ব্যাচ	-	১.৭৮	-	১৪.৮২	-	১৪.৮২	-	১৪.৮২	-	১৪.৮২	-	১৪.৮২	-	১৪.৮২	-	১৪.৮২	-	১৪.৮২	-	১৪.৮২	-	১৪.৮২	১৬৫.৯০
	খ) প্রক্রিয়াজাতকরণ (উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ)	৮০ ব্যাচ	-	-	৩.৭০	-	৩.৭০	-	৩.৭০	-	৩.৭০	-	৩.৭০	-	৩.৭০	-	৩.৭০	-	৩.৭০	-	৩.৭০	-	৩.৭০	-	৩০.২৮
	গ) প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (টিওটি)	৫ ব্যাচ	-	-	-	-	-	২.৩৫	-	২.৩৫	-	২.৩৫	-	২.৩৫	-	২.৩৫	-	২.৩৫	-	২.৩৫	-	২.৩৫	-	২.৩৫	১১.৮৭
	ঘ) অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর (মোট ডিভিশনাল ট্যুর)	২ ব্যাচ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	০.৫০	-	-	-	০.৫০	-	-	-	-	-	-	১.০০	
	ঙ) কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী ও কৃষি উদ্যোক্তাগণের রপ্তানী সহায়ক প্রশিক্ষণ	১৬ ব্যাচ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২.৩৬	-	৩.৫৬	-	৩.৫৬	-	৩.৫৬	-	৯.৮৮
৩২৪৩১০১	পেট্রোল লুব্রিক্যান্ট	থোক	-	০.৫৮	-	০.৫৮	-	০.৫৮	-	০.৫৮	-	০.৫৮	-	০.৫৮	-	০.৫৮	-	০.৫৮	-	০.৫৮	-	০.৫৮	-	০.৫৮	৭.০০
৩২৪৩১০২	গ্যাস ও জ্বালানী	থোক	-	০.৬৭	-	০.৬৭	-	০.৬৭	-	০.৬৭	-	০.৬৭	-	০.৬৭	-	০.৬৭	-	০.৬৭	-	০.৬৭	-	০.৬৭	-	০.৬৭	৮.০০
৩২৪৪১০১	ড্রম বয়	থোক	-	০.৭০	-	০.৭০	-	০.৭০	-	০.৬৫	-	০.৬৫	-	০.৬৫	-	০.৬৫	-	০.৬৫	-	০.৬৫	-	০.৬৫	-	০.৬৫	৮.০০
৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বীথাই (পোস্টার, ফোল্ডার, রেসিপি বুক, ডায়েরী, ক্যালেন্ডার) (পেরিশিট-০৮)	৩০০০০টি	-	-	৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১৫.০০	-	২০.০০	
৩২৫৫১০৪	স্ট্যাম্প ও সিল	থোক	-	-	০.৫০	-	-	-	-	০.৫০	-	-	-	-	-	-	০.৫০	-	-	-	-	-	০.৫০	-	২.০০
৩২৫৫১০৫	অন্যান্য মনোহারী	থোক	-	-	২০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২০.০০	
৩২৫৬১০৩	ব্যবহার্য দ্রব্যাদি	থোক	-	-	১.০০	-	-	০.৫০	-	০.৫০	-	-	-	-	-	-	০.৫০	-	-	-	-	-	০.৫০	৩.০০	
৩২৫৭১০৪	জরিপ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ক) প্রশাসন মনিটরিং	থোক	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১০.০০	-	-	-	-	-	-	১০.০০	
	খ) মধ্যবর্তী মূল্যায়ন	থোক	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১০.০০	-	-	-	-	-	১০.০০	
	গ) আলুর ড্যান্ডি-ইন বিল্ডিং ও উন্নয়ন	থোক	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২৫.০০	-	-	-	-	-	-	২৫.০০	
৫২৫৭৩০১	সম্মানী	থোক	-	-	২.০০	-	১.০০	১.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১.০০	-	-	-	-	-	৫.০০	
৩২৫৭৩০১	অনুষ্ঠান/উৎসবাদি	থোক	-	-	০.৩০	-	-	-	-	-	-	০.২০	-	-	-	০.২০	-	০.২০	-	০.২০	-	০.২০	-	০.২০	১.০০
	উপমোট (সরবরাহ ও সেবা)		-	৮.৭৯	-	৯৮.০২	-	৩৩.৮৮	-	৫৯.৮৯	-	৩৮.৮৫	-	৩৮.৯৪	-	৪০.১২	-	৪৩.১৮	-	৮১.৭৬	-	৫১.৯০	-	৫৭.৯৯	৩৬.৪৪
	সেবাসভ ও সংরক্ষণ	থোক	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

২৫৫৮১০১	মটরযান	থোক	-	-	-	-	-	-	-	-	১.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১.০০	২.০০		
৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র	থোক	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	০.৫০	০.৫০		
৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার	থোক	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	০.২৫	-	-	০.২৫	০.৫০		
৩২৫৮১০৭	রংপুর কৃষি বিপণন ভবন মেরামত ও সংস্কার ৪র্থ তলা পর্যন্ত প্রতি জলা ৩৫০০ বর্গফুট	থোক	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২০.০০	-	২০.০০		
৫২৫৮১০৮	মডেল ঘর মেরামত (কর্মসূচিতে স্থাপিত ও নতুন তৈরি মডেল ঘর)	থোক	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৫.০০	-	৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	১০.০০		
	মোট মেরামত ব্যয়		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৩৩.০০		
	মোট আর্জেন্ট ব্যয়:		-	১০.০৩	-	৯৯.২৬	-	৩৫.১২	-	৬১.২৮	-	৪০.০৯	-	৪০.৩৩	-	৪১.৩৬	-	৪৪.৪২	-	৮৩.০০	-	৫৪.২৫	-	৩৮.৬১	৬৪০.০০
(খ)	মূলধন		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	নির্মাণ ও পূর্ত		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
৪১১১২০১	অনাবাসিক ভবন (রংপুর কৃষি বিপণন ভবনের পঞ্চম তলার উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ)	৩৫০০ বর্গফুট	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৫০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৯৫.৯৩	-	১৪৫.৯৩	
৪১১১৩১৭	অন্যান্য ভবন (আলু সংরক্ষণের মডেল ঘর)	২৫০ টি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২৮২.৬৬	-	২৮২.৬৬	-	-	-	-	-	১৪১.৩৩	-	৭০৬.৬৫	
	ভূমি উন্নয়ন (মডেল ঘরের জন্য মাটি ভরাট)	১২৫০০ ঘনমি.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
৪১১২১০১	তাবু ও অন্যান্য সরঞ্জাম (ত্রিপল)	৪৫০টি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৪৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৪৫.০০	
৪১১৩৩০১	কম্পিউটার সফটওয়্যার (ওয়েবসাইট ও এ্যাপস ডেভেলপমেন্ট)	থোক	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২.৫০	-	-	-	-	২.৫০	-	-	-	-	৫.০০	
৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	৫৪টি	-	-	-	-	-	-	-	-	২২.৮০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২২.৮০	
৪১১২৩০২	ক্যামেরা ও আনুষঙ্গিক (০৪ টি নিজস্ব কার্যালয়ে সিসি ক্যামেরা স্থাপন)	৪টি	-	-	-	-	-	৮.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৮.০০	
৪১১২৩০৩	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	খ) এয়ার কন্ডিশনার	২টি	-	-	-	-	-	২.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২.০০	
	গ) ইলেকট্রনিক এলইডি ডিসপ্লেবোর্ড	৫টি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৮০.০০	-	-	-	-	-	-	৮০.০০	
	ঘ) কিয়র	১১টি	-	-	-	-	-	৩৩.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১.০০	-	৩৪.০০	
৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	গ) হোয়াইট বোর্ড	২টি	-	-	-	-	-	০.৫০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	০.৫০	
	ঙ) কনফারেন্স রুমের জন্য সাউন্ড সিস্টেম	৫টি	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৪০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৪০.০০	
৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র (প্রকল্প ও জেলা অফিস সমূহ)	থোক	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১০২.১৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৪২.৮৫	১৪৫.০০	
৪১১২৩১৬	অন্যান্য সরঞ্জামাদি		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	০.০০	
	ক) আলু প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতি	১২৬ সেট	-	-	-	-	-	-	-	-	২৬৫.৮৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২৬৫.৮৬	

[Handwritten signature]

গ) ডিজিটাল ওয়েট মেশিন	২০০ টি	-	-	-	-	-	-	-	-	২০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২০.০০		
ঘ) স্প্রে মেশিন	২০০টি	-	-	-	-	-	-	-	-	৮.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৮.০০		
ঙ) প্লাস্টিক ফ্রেট	২৪০০০টি	-	-	-	-	-	-	-	-	৯৭.৭০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৯৭.৭০		
চ) জাল	১০০০০গজ	-	-	-	-	-	-	-	-	৫.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৫.০০		
৪১২১১০১ মটরযান (মটরসাইকেল-১২৫ সিসি) রেজিস্ট্রেশন সহ	৭টি	-	-	-	-	-	-	-	-	১০.৫০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১০.৫০		
উপসেট মূল্যখনঃ		-	০	-	০	-	৫৪.০০	-	০	-	৪১৮.৪	-	১৯৭.১৫	-	৩২৫.১৬	-	৩৬২.৭	-	২.৫	-	০	-	২৮১.১১	-	০	১৬৪০.৯৪
মোট আনুর্ভক (ক) + মূল্যখন (খ)		-	১০.০৩	-	৯৯.২৬	-	৮৯.১২	-	৬১.২৮	-	৪৫৮.৪৫	-	২৩৭.৪৮	-	৩৬৬.৫২	-	৪০৭.০৮	-	৮৫.৫০	-	৫৪.২৫	-	৩৪০.৩৪	-	৩৮.৬১	২২৮০.৯৪
সম্ভাব্য ভেঁত ব্যয়		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৩২.০৩	
সম্ভাব্য মূল্য বাবদ ব্যয়		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৩২.০৩	
মোট বরাদ্দ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	২৩৪৫.০০	


 ০২/০৫/২০২১
 (মোঃ আনোয়ারুল হক)
 প্রকল্প পরিচালক
 আধার বহুবা ব্যবহার, সংরক্ষণ ও
 বিপণন উন্নয়ন প্রকল্প
 কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

